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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

(a továbbiakban: „Szerződés”) amely létrejött egyrészről 

a […] 
székhely: […] 
nyilvántartási szám: […];  
adószám: […];  
statisztikai számjel:  
pénzforgalmi száma:  
képviseli: mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”) 
 
 
másrészről 
 
a […] 
székhely: […] 
nyilvántartási szám: […];  
adószám: […];  
statisztikai számjel:  
pénzforgalmi száma:  
mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”) 
 
(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „Felek”, külön-külön: „Fél”) között, az 
alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

1. ELŐZMÉNYEK 

1.1 A Megrendelő, mint ajánlatkérő […] napján a „Szeged Maty-ér Olimpiai Központ energetikai 
korszerűsítési munkálatainak elvégzése a KEHOP 5.2.12. számú projekt keretében” (a 
továbbiakban: „Beruházás”) tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: „Kbt.”) 115.§ (1) bekezdése szerint nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. (a 
továbbiakban: „Közbeszerzési Eljárás”).  
 

1.2 A bírálóbizottság javaslata alapján és Megrendelő döntése szerint az eljárás vonatkozásában  a 
Vállalkozó lett az eljárás nyertese. A Közbeszerzési Eljárás eredményeként a Felek a Megrendelő 
által megvalósítani kívánt beruházás tervezési és kivitelezési munkálatainak elvégzése érdekében a 
jelen Szerződést kötik. 

1.3 A Felek megállapítják, hogy a jelen Szerződés kivitelezésre vonatkozó vállalkozói díj része esetén 
a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: „Art.”) 36/A. § 
hatálya alá tartozik. Felek rögzítik, hogy a számla kiállításával kapcsolatban - figyelemmel arra, 
hogy a kivitelezés nem építési engedély köteles tevékenység - az általános forgalmi adóról szóló 
2007. évi CXXVII. törvény 142.§ (1) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni. 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS RÉSZEI, A TELJESÍTÉS HELYE 

2.1 A Szerződés tárgya a Szeged Maty-ér Olimpiai Központ energetikai korszerűsítési 
munkálatainak elvégzéséhez („Beruházás”) kapcsolódó kivitelezési tervdokumentáció teljes körű 
elkészítése és a létesítmény energetikai korszerűsítési munkálatainak teljes körű kivitelezése, 
valamint a Beruházással kapcsolatos jótállási és szavatossági kötelezettségek teljesítése a jelen 
Szerződésnek és a jogszabályoknak megfelelően. 

2.2 A Közbeszerzési Eljárás során, annak eredményeként, illetve a Beruházással kapcsolatban 
létrejövő valamennyi dokumentum, ide értve különösen, de nem kizárólagosan a Közbeszerzési 
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Eljárásban kiadott ajánlattételi felhívást és dokumentációt, valamint a Vállalkozó által a 
Közbeszerzési Eljárásban benyújtott kötelező erejű ajánlatot (a továbbiakban: „Ajánlat”, a 
Közbeszerzési Eljárás során létrejövő valamennyi dokumentum a továbbiakban: „Közbeszerzési 
Dokumentáció”), a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi annak fizikai csatolása nélkül is.  

2.3 A teljesítés helye: 

Tervezés: 1146 Budapest, Hermina u. 49. (NUTS: HU 110) 
 

Kivitelezés: 6725 Szeged, Alsóvárosi feketeföldek 158. hrsz.: 02065/12. (NUTS: HU 333) 
 

3. TERVEZÉS 

3.1 Általános rendelkezések 

3.1.1 Vállalkozó köteles a Beruházás megvalósításához szükséges, Szerződés szerinti valamennyi 
kivitelezési tervkészítési tervezési feladatot a Szerződés 1. számú mellékletét képező Műszaki 
Dokumentáció és a jogszabályok által meghatározott tartalommal és követelményeknek 
megfelelően, az előírt határidőben elkészíteni és Megrendelőnek átadni. Ennek megfelelően a 
Vállalkozó köteles az Energetikai tanulmány alapján a Beruházás kivitelezéshez szükséges a 
jogszabályokban foglaltaknak is megfelelő, információt, utasítást tartalmazó kivitelezési terveit (a 
továbbiakban: „Kivitelezési Tervdokumentáció” vagy „Terv”) a Műszaki Dokumentáció, a 
hatályos jogszabályok szerint jelen szerződésben meghatározott határidőben elkészíteni, amely 
lehetővé teszi a Beruházás határidőben történő kivitelezését. 

3.1.2 A Vállalkozó a Tervet a Szerződés hatályba lépésétől számított 30 (harminc) naptári napon belül 
köteles a Megrendelő részére szolgáltatni, amely határidőbe a Megrendelő által történő jóváhagyás 
határideje is beleszámít, amely a hiánytalanul szolgáltatott Terv esetében nem lehet több, mint az 
átadástól számított 5 naptári nap. A Vállalkozó előteljesítésre jogosult. 

3.1.3 A Megrendelő köteles a Szerződés teljesítéséhez szükséges, rendelkezésére álló információkat, 
dokumentumokat a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, a Vállalkozó részére rendszeres 
konzultációs lehetőséget biztosítani. A Megrendelő által szolgáltatott adatokon, okiratokon 
túlmenően a Vállalkozó köteles a tervezéshez szükséges minden további dokumentumot saját 
költségén beszerezni. 

3.1.4 A Vállalkozó köteles a tervezési feladatot a vonatkozó jogszabályokkal, valamint a Szerződés 
előírásaival, így különösen a Műszaki Dokumentációban meghatározott követelményekkel 
összhangban, vagy ahol külön előírás nincs, a kialakult jó műszaki gyakorlatnak megfelelően 
végrehajtani.  

3.1.5 A Vállalkozó által elkészített Tervnek műszakilag kivitelezhető, - mind a létesítés, mind az 
üzemeltetés szempontjából - gazdaságos és célszerű megoldást kell tartalmaznia, és alkalmasnak 
kell lennie a Megrendelő Szerződésben meghatározott, illetve egyébként felismerhető. 
Amennyiben a Terv valamely, a jelen pontban előírt feltételnek nem tesz eleget, úgy a Megrendelő 
jogosult a Terv hibás teljesítéséből eredő jogkövetkezményeket alkalmazni. 

3.1.6 A Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a tervezési feladat ellátásáért felelős munkavállalói vagy 
alvállalkozói rendelkeznek a tervezési feladat ellátásához szükséges jogosultságokkal, tapasztalattal 
és szaktudással. 

3.1.7 Amennyiben a Vállalkozó által készített vagy beszerzett Terv tartalmában hibák, elhagyások, 
ellentmondások vagy más hiányosságok merülnek fel, akkor azokat a Vállalkozó jótállási és 
kellékszavatossági kötelezettsége keretében saját költségén, a kijavításhoz ésszerűen szükséges 
határidők megtartásával - bármilyen korábbi hozzájárulás vagy jóváhagyás ellenére - köteles 
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kijavítani vagy kijavíttatni abban az esetben is, ha a hibák, elhagyások, ellentmondások vagy más 
hiányosságok Megrendelő vagy bármely más harmadik személy által rendelkezésre bocsátott 
adatokon, terveken vagy más dokumentumokon alapulnak. Vállalkozó az általa készített vagy 
beszerzett Terv esetleges hibáiért akkor is felelősséggel tartozik, ha a Megrendelő a hibás Tervet, 
illetve az adott feladat teljesítését korábban elfogadták vagy jóváhagyták. 

3.1.8 A Vállalkozó köteles a Szerződés hatálya alatt a Megrendelővel egyeztetett, szükséges 
gyakorisággal tervközi egyeztetéseket tartani. Emellett a Vállalkozó köteles a Megrendelő ez 
irányú kérésének kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül személyes konzultációt 
szervezni. 

3.1.9 A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során elkészített Tervet a Megrendelőnek 
jóváhagyásra átadni. 

3.1.10 A Megrendelő a Vállalkozó által készített vagy általa beszerzett Tervet belátása szerint szabadon 
véleményezi, azzal, hogy jóváhagyása nem tagadható meg a Terv olyan hibája miatt, amelynek 
kijavítása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot. A Vállalkozó köteles a Tervet - a 
rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hibák tekintetében is – a Megrendelő igényeinek 
megfelelően átdolgozni, és jóváhagyásra a Megrendelőhöz ismételten benyújtani. A Megrendelő 
köteles a módosított Tervet megvizsgálni, és a jóváhagyás megadásáról vagy megtagadásáról a 
Vállalkozót írásban értesíteni. 

4. TERV ÁTADÁS-ÁTVÉTELE 

4.1 Átadás-átvételi eljárások általános szabályai 

4.1.1 A Vállalkozó a jelen Szerződésnek megfelelően elkészített Tervet a jelen fejezet szerint 
lefolytatott átadás-átvételi eljárás keretében adja át a Megrendelő részére.  

4.1.2 A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során elkészített Tervet 6 pld. nyomtatott és 1 pld. digitális 
adathordozón köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. 

4.2 Felülvizsgálat  

4.2.1 A Megrendelő a jelen szerződés 3.1.2 pontja szerint szállított Tervet az átadástól számított 5 
napon belül felülvizsgálja és szükség esetén a Vállalkozót annak kijavítására, módosítására utasítja. 

4.2.2 Amennyiben a Megrendelő az átvételtől számított, 4.2.1 pontban meghatározott határidőn belül 
nem nyilatkozik, úgy a részteljesítés (tervezés) a határidő lejártát követő napon elfogadottnak 
tekintendő. 

4.2.3 Megrendelő a Terv felülvizsgálatába szakértőket vagy szakértő testületet bevonhat, amely tényt a 
Vállalkozó ezúton jóváhagyólag tudomásul vesz. 

4.2.4 A Megrendelő utasítása esetén a Vállalkozó – a Megrendelő utasításának kézhezvételét követően 
– köteles a 3.1.2 szerinti Terv kijavítását vagy módosítását 5 (öt) napon belül díjmentesen 
elvégezni/elvégeztetni, és a kijavított/módosított Tervet a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. 

4.2.5 A Felek rögzítik, hogy a Terv felülvizsgálatának és 4.2.4 pont szerinti kijavításának, illetve 
módosításának időtartama a vonatkozó teljesítési határidőbe beleszámít. A Terv átadás-átvételi 
jegyzőkönyvben a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy a Terv megfelel-e a jelen Szerződésben 
foglalt követelményeknek és alkalmasak-e a rendeltetésszerű használatra és az átadás-átvételre. 
Felek rögzítik, hogy a Terv elkészítése tekintetében a Szerződés a jelen pont szerinti átadás-
átvételi eljárás lezárultával és a Megrendelő általi kifogás nélküli átvétellel minősül teljesítettnek. 
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5. KIVITELEZÉS 

5.1 A Vállalkozó köteles a Beruházást az Európai Unióban és Magyarországon hatályos szabványok 
szerint elérhető legmagasabb minőségben, az előírt határidőben kivitelezni, a Műszaki 
Dokumentáció és a Kivitelezési Tervdokumentáció alapján (a továbbiakban együttesen: „Építési 
Munkák”).  

5.2 Az Építési Munkákat a Vállalkozó az Építési Munkák végzésére szolgáló munkaterület (a 
továbbiakban: „Munkaterület”) Megrendelő általi 6.1 pont szerinti átadását követően – a 
191/2009. Korm. rendelet figyelembevételével – a Megrendelő által elfogadott és jóváhagyott 
Tervek alapján haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül köteles megkezdeni. 

5.3. A munkaterület átadásának feltétele, a Vállalkozó jelen Szerződés szerint kötött építésbiztosítás 
kötvényének a Megrendelő részére történő átadása, mely átadásra a Vállalkozó a 12.2 pont 
szerinti határidőig köteles.  

5.4. A Kivitelezési Tervdokumentációt és a Műszaki Dokumentációt az építkezés helyszínén kell 
tartani, és azokat a hatóságok és a Megrendelő részére hozzáférhetővé kell tenni.  

5.5. A Kivitelezési Tervdokumentációtól eltérni csak a Megrendelő előzetes írásbeli engedélyével 
lehet. A Vállalkozó részére a Kivitelezési Tervdokumentációtól való eltérésre, a minőségi és 
kivitelezési problémák esetén a kijavításra, illetve az elhárításra kizárólag a Megrendelő jogosult 
utasítást adni. 

5.6. A Vállalkozó az Építési Munkák elvégzését a műszaki ellenőr utasításában foglaltaknak 
megfelelően, és a Megrendelő érdekeit figyelembe véve köteles ütemezni és végezni, különös 
gondot fordítva a zaj és por védelemre.  

5.7. A Vállalkozó azt a beépítésre kerülő anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a Kivitelezési 
Tervdokumentáció nem pontos típussal, vagy márkanévvel határozott meg, csak a 
Megrendelőnek történt előzetes bemutatását követően és annak jóváhagyása alapján használhatja 
fel. A Megrendelő az építési naplóban a Megrendelőhöz intézett kérdésekre, észrevételekre 5 (öt) 
munkanapon belül reagál. 

5.8. A Vállalkozó szavatolja, hogy az általa beépíteni kívánt import építési termékek megfelelnek a 
MSZ előírásainak és rendelkeznek Magyarországon használatos minősítéssel. Beépítésre kizárólag 
az előírások szerinti, új, építési termékek kerülhetnek. Azt vizsgálni és ellenőrizni, hogy az Építési 
Munkák megfelelnek-e az Engedélynek, a Kivitelezési Tervdokumentációnak, valamint a 
vonatkozó magyar szabványoknak és jogszabályoknak, a Megrendelő jogosult. 

5.9. A nem a jelen Szerződésben meghatározott minőségű teljesítést a Megrendelő jogosult a 
Vállalkozó költségére visszabontatni és a Vállalkozó költségére újraépíttetni. A minőség 
megállapítása a vonatkozó szabványok szerint történik. 

5.10. A Vállalkozónak a Beruházást a Szerződés 1. számú mellékletét képező Műszaki Dokumentáció 
és a jóváhagyott Kivitelezési Tervdokumentáció szerinti műszaki tartalommal kell kiviteleznie. A 
Beruházás kivitelezése során a Vállalkozó a Műszaki Dokumentáció szerinti műszaki tartalomtól 
eltérő Építési Munkákat a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyását követően jogosult elvégezni. 

6. MUNKATERÜLET 

6.1. A Munkaterület átadás-átvételének előkészítése és lebonyolítása a Megrendelő feladata. A 
Megrendelő a Munkaterületet a Tervek jelen Szerződés szerinti jóváhagyása után a Vállalkozó erre 
vonatkozó jelzésétől számított legkésőbb 5 munkanapon belül adja át a Vállalkozónak.  
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Az átadás-átvételi jegyzőkönyv a Megrendelő tekintetében az építőipari kivitelezési tevékenységről 
szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (5a) bekezdése szerinti tulajdonosi nyilatkozatnak 
minősül. 

6.2. A Munkaterület szerződésszerű átadásának időpontjától a műszaki átadás-átvételének lezárásáig a 
kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A Munkaterület átvételét követően a biztonságtechnikai 
követelményeket, a Munkaterület megfelelő őrzését a Vállalkozónak kell biztosítania. 

6.3. A Vállalkozó köteles a Munkaterületet rendben tartani, a keletkező hulladékot és építési 
törmeléket rendszeresen elszállítani, a Beruházás kivitelezéséhez igénybe vett közterületet a 
szennyeződésektől mentesíteni. A közterület esetleges igénybevételével kapcsolatos költségek a 
Vállalkozót terhelik. Amennyiben a Megrendelő a munkavégzés helyén a követelményeket nem 
kielégítő rendet észlel, úgy felszólíthatják a Vállalkozót a Munkaterület rendbetételére. 
Amennyiben a Munkaterület rendezése ezt követően 5 (öt) munkanapon belül nem történik meg, 
úgy a Megrendelő jogosult a Munkaterületet harmadik személlyel rendbe hozatni, és ennek 
költségeit számla alapján a Vállalkozóra terhelni. 

6.4. A Vállalkozó a kivitelezés időszaka alatt gondoskodik a Munkaterület és a Vállalkozónak átadott 
valamennyi berendezés őrzéséről – attól függetlenül, hogy ezeket hol tárolja –, beleértve a 
Munkaterületnek a Vállalkozó alvállalkozói számára átadott részét is. A helyszínre leszállított 
valamennyi berendezésért a Vállalkozó a teljesítés napjáig teljes körűen felel. 

6.5. A Vállalkozó köteles az építkezés helyszínén a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelő 
építéshelyszíni tájékoztató táblát a saját költségén felállítani. Az építési tábla a Vállalkozó logóját is 
tartalmazhatja. A tábla minimális tartalmát a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5.§ (6) bekezdése 
határozza meg 

7. EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS ÉPÍTÉSI NAPLÓ  

7.1. A Vállalkozó köteles a felelős műszaki vezetésről a jogszabályok szerint gondoskodni. A 
Vállalkozó felelős helyszíni képviselőjét (műszaki vezető) és elérhetőségeit az építési napló 
tartalmazza. A Vállalkozó a felelős helyszíni képviselőjének személyét csak a Megrendelő előzetes 
írásbeli hozzájárulásával változtathatja meg. A műszaki ellenőri feladatokat ellátó személyről a  
Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót. 

7.2. A Megrendelő a Munkaterület átvételekor az építési naplót készenlétbe helyezi és azt a Vállalkozó 
a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint köteles napra készen vezetni. A Vállalkozó köteles 
továbbá a kivitelezés folyamán minden fontos és lényeges tényt, problémát, kérdést az építési 
naplóba az irányadó jogszabályi előírásoknak megfelelően bejegyezni. 

7.3. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által az építési naplóba tett bejegyzésekre 5 (öt) munkanapon 
belül – a Megrendelő egyidejű értesítése mellett – az építési naplóban válaszolni. 

7.4. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által tett észrevételeket, műszaki kifogásokat figyelembe venni, 
az esetleges hibákat kijavítani. 

8. A MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

8.1. Az Építési Munkák elvégzését követően a Vállalkozó köteles a Beruházást a Megrendelő részére 
írásban készre jelenteni, legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdését megelőző 5. 
napon. Az átadás-átvételt a Vállalkozó készre jelentésről szóló értesítése alapján a Megrendelő 
készíti elő és ő bonyolítja le. Az átadás-átvételre a Megrendelő meghívja a Vállalkozó képviselőit. 
A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére akkor kerülhet sor, ha a Beruházás készültsége 
olyan szintű, hogy az esetlegesen fennálló, hibák és hiányosságok, nem akadályozzák a 
rendeltetésszerű használatot, és ezek a hibák és hiányosságok a műszaki átadás-átvétel időtartama 
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alatt kijavíthatóak, pótolhatóak. A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama legfeljebb 30 naptári 
nap. 

8.2. A műszaki átadás-átvétel feltételeként a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek egy példányban 
átadni az átadás-átvételi eljáráshoz szükséges a Beruházás tekintetében értelmezhető a 191/2009. 
(IX.15.) Korm. rendelet szerinti okiratokat.  

8.3. A műszaki átadás-átvételi eljárás során a Beruházás alapos vizsgálat alá kerül annak ellenőrzése és 
megállapítása céljából, hogy azok a jelen Szerződés előírásának, illetve a kivitelezés során elrendelt 
változtatásoknak összességében és részleteiben megfelelően készült-e el. A Megrendelő nem 
köteles azon anyagok, berendezések minőségi ellenőrzésére, amelyek minőségét a Vállalkozó 
valamely tanúsítvánnyal igazolta, ez azonban nem mentesíti a Vállalkozót a felelősség alól.  

8.4. A Megrendelő köteles a vizsgálat alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, a hibás 
munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt jótállási és 
szavatossági igényeket a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni. A műszaki átadás-
átvételi jegyzőkönyvben a Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy az átadás-átvétel alatt álló Beruházás 
megfelel-e a jelen Szerződésben foglalt követelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszerű 
használatra és az átadás-átvételre. Felek a Ptk. 6:247.§ (3) bekezdése alapján rögzítik, hogy nem 
tagadható meg az átvétel a kivitelezés olyan hibája miatt, amely a rendeltetésszerű használatot 
nem akadályozza. 

8.5. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvétel a Szerződés 9.1.2. pontjában 
rögzített teljesítési határidőn belül a műszaki átadás-átvételi eljárás befejeződik. A Vállalkozó ezzel 
összefüggésben tudomásul veszi, hogy a hatóságok, szakhatóságok, vagy a Megrendelő 
utasításainak és előírásainak be nem tartásából fakadó hibákat és hiányosságokat, a Vállalkozó a 
Szerződés keretén belül köteles a Vállalkozói díj terhére javítani, illetve pótolni, függetlenül attól, 
hogy az átadás-átvétele megtörtént-e.  

8.6. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv részét képező esetleges hiány- és hibalistában 
meghatározott hiányosságok és hibák – amelyek kijavítása vagy pótlása a Ptk. 6:247. § (3) 
bekezdésének megfelelően nem akadályozza a Beruházás szerinti sátorfedés alapfunkciójának 
megfelelő rendeltetésszerű és biztonságos használatát – pótlását és kijavítását a Vállalkozó köteles 
haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni.  A hiányosságok és hibák pótlásának és 
kijavításának határideje 15 naptári nap. A pótlás és a javítás elkészültét a Felek közösen ellenőrzik, 
és annak megtörténtét jegyzőkönyvben rögzítik. Abban az esetben, amennyiben a hiba 
kijavítására vonatkozó, jelen pontban foglalt határidőt a Vállalkozó nem tartja be, úgy a 
Megrendelő a Vállalkozóval szemben hibás teljesítési kötbért érvényesíthet. 

8.7. A Felek a jelen 8. fejezet szerinti átadás-átvételi eljárást a 10.1.2 pontban előírt mérföldkövekhez 
tartozó feladatok ellenőrzésére megfelelően alkalmazzák. Az egyes mérföldkövekhez tartozó 
feladatok teljesítésének igazolása és a Vállalkozó részszámlájának kiegyenlítése nem jelent 
semmilyen joglemondást a Megrendelő részéről, és utóbb az ezen feladatokkal kapcsolatban 
felmerült hibákra tekintettel is megtagadható a végleges átadás-átvétel. 

9. JÓTÁLLÁS 

9.1. A Vállalkozó a 9.3 pontban meghatározott Jótállási Időszakban jótállást vállal a Szerződésben 
részére meghatározott feladatok és kötelezettségek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az 
alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért, így különösen, de nem 
kizárólagosan azért, hogy 

9.1.1. Az általa átadott Terv minősége, valamint a kivitelezett Beruházás a Szerződés 
rendelkezéseinek, valamint a teljesítés időpontjában alkalmazandó jogszabályok, az 
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Engedély és szabványok előírásainak megfelel, és a szerződéses cél elérését 
maradéktalanul biztosítja, 

9.1.2. A Tervnek nincsen a Vállalkozó cselekedetéből vagy mulasztásából származó olyan 
hibája, amely Beruházás rendeltetésszerű használatát akadályozza, 

9.1.3. A kivitelezett Beruházás a Szerződés rendelkezéseinek, a Megrendelő által elfogadott 
Tervnek, valamint a teljesítés időpontjában alkalmazandó jogszabályok és szabványok 
előírásainak megfelelnek, és a Szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítják, 

9.1.4. A Beruházásnak nincsen a Vállalkozó cselekedetéből vagy mulasztásából származó olyan 
hibája, vagy a nem megfelelő anyagokból vagy a szakértelem hiányából eredő olyan 
hibája, amely annak rendeltetésszerű használatát akadályozza. 

9.2. A jelen fejezetben vállalt jótállás alapján a Vállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítését a 
Megrendelő is jogosult közvetlenül a Vállalkozótól követelni. A Megrendelő a jótállási időszak 
kezdő napjáig értesíti a Vállalkozót a jótállási igények érvényesítésére jogosult személyéről.  

9.3. A Vállalkozó a jelen fejezet szerinti jótállásra  

9.3.1. a Terv tekintetében a Kiviteli Tervdokumentáció szerződésszerű teljesítésétől számított 
24 (huszonnégy) hónapig köteles; 

9.3.2. a Beruházás tekintetében a szerződésszerű átadás-átvételének lezárásától az azt követő 
[értékelési szempont] (……) hónapig köteles. 

(A fenti (a)-(b) pontokban meghatározott időtartam a továbbiakban: "Jótállási Időszak".) 

9.4. A Jótállási Időszak a Ptk.-ban meghatározott esetekben újból indul, illetve nyugszik, és a nyugvás 
időtartamával meghosszabbodik. 

9.5. A Vállalkozó a jótállás keretében a jelen fejezet szerinti szolgáltatásokat külön díjazás nélkül 
nyújtja, azaz nem számít fel díjat, függetlenül az igénybevételi alkalmak számától, illetve az 
igénybevételi időszak hosszától. 

9.6. A jótállási igény érvényesítésére jogosult köteles a tudomásszerzést követően haladéktalanul 
értesíteni a Vállalkozót az általa észlelt (vagy részére jelzett) bármilyen hibáról, hiányosságról, az 
érvényesíteni kívánt igénye és a Vállalkozó jótállási kötelezettsége teljesítésére szabott ésszerű 
határidő megjelölésével. A Vállalkozó vonatkozó kötelezettségei teljesítésének határideje az 
írásbeli értesítés kézhezvételétől számítandó. 

9.7. A jótállási igény érvényesítésére jogosult a Vállalkozó által vállalt jótállás alapján fennálló 
szavatossági jogok érvényesítésének jogszabályban meghatározott sorrendjétől eltérhet, azzal, 
hogy elállási jogával kizárólag az egyéb szavatossági jogainak gyakorlását követően élhet. 

9.8. A Vállalkozó köteles a 9.6 pont szerinti értesítés kézhezvételét a jótállási igény érvényesítésére 
jogosult választása szerint a hiba kijavítását, illetve a hibásan teljesített Terv és a Beruházás hibás 
munkarészének kicserélését haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A Vállalkozó a 
hibás teljesítés orvoslására legkésőbb a 9.6 pont szerinti értesítésben megjelölt határidő lejártáig 
köteles. 

9.9. Amennyiben a Vállalkozó a 9.6 pont szerinti értesítése ellenére nem teljesíti a jelen fejezet szerinti 
jótállási kötelezettségeit, úgy a jótállási igény érvényesítésére jogosult a hibát a Vállalkozó 
költségére és kockázatára kijavíttathatja és a kijavítás költségeinek fedezésére a 13. fejezetben 
meghatározott Biztosítékot igénybe venni. 
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9.10. A hiba kijavítását követően a Terv megfelelőségét a 4. fejezet, a Beruházás javított 
munkarészének megfelelőségét a Szerződés 8. fejezetének megfelelő alkalmazásával igazolni kell. 

10. TELJESÍTÉSIGAZOLÁS 

10.1. Teljesítési határidők és fizetési mérföldkövek 

10.1.1. A Vállalkozó köteles a Beruházás megvalósításával kapcsolatos, jelen Szerződés szerinti feladatait, 
vagyis a Terv elkészítését az Építési Munkák elvégzését a jelen Szerződés és a szerinti határidőben 
teljesíteni. Az egyes határidők csak akkor tekinthetők betartottnak, ha a megfelelő időben megtett 
készre jelentést követően az adott ütemtervhez tartozó feladatok 4. és 8. fejezet szerinti átadás-
átvételének nincs a Vállalkozó felelősségi körébe tartozó akadálya, az esetleges hibák jelen 
Szerződésnek megfelelően kijavításra kerültek, és a teljesítés a Megrendelő által elfogadásra került. 
Ellenkező esetben a Vállalkozó késedelme az ütemterv szerinti egyes teljesítési határidőket követő 
naptól a teljesítésnek a Megrendelő általi elfogadásáig fennáll. 

10.1.2. A Felek a jelen pontban foglaltak szerint a kötbérterhes teljesítési (rész)határidőket az alábbiak 
szerint állapítják meg: 
 
a) Terv elkészítése és a jóváhagyott Terv Megrendelő részére történő leszállítása (átadása): a 

Szerződés hatályba lépésétől számított 30 naptári nap. Vállalkozó előteljesítésre jogosult. 
 

b) Az Építési munkák elvégzése és az átadás-átvételének sikeres lezárása és az esetleges hiány- 
és hibalistában meghatározott hibák Megrendelő által elfogadott kijavítása: a munkaterület 
Megrendelő általi átadásától számított 300 naptári nap. Vállalkozó előteljesítésre jogosult. 
Felek rögzítik, hogy az Építési munkák vonatkozásában az alábbi részhatáridőket határozzák 
meg: 

 
ba) a műszaki előrehaladás 10%-ának elérése [műszaki ütemterv szerint] 
 
bb) a műszaki előrehaladás 30%-ának elérése [műszaki ütemterv szerint] 
 
bc) a műszaki előrehaladás 50 %-ának elérése [műszaki ütemterv szerint] 
 
bd) a műszaki előrehaladás 70 %-ának elérése [műszaki ütemterv szerint] 
 
be) a műszaki előrehaladás 90 %-ának elérése  [műszaki ütemterv szerint] 
 
bf) az Építési munkák elvégzése és az átadás-átvételének sikeres lezárása és az esetleges 
hiány- és hibalistában meghatározott hibák Megrendelő által elfogadott kijavítása [műszaki 
ütemterv szerint] 
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Felek megállapodnak, hogy Megrendelő bármelyik teljesítési szakasz teljesítését követően 
jogosult a Szerződés teljesítését a Vállalkozónak küldött egyoldalú írásbeli nyilatkozatával 
legfeljebb 60 (hatvan) napra felfüggeszteni. A Szerződés teljesítésének felfüggesztését 
követően a Megrendelő újabb, a Vállalkozónak küldött egyoldalú nyilatkozatával jogosult a 
teljesítés folytatását elrendelni, amely esetben a Vállalkozó 5 (öt) munkanapon belül köteles 
folytatni a kivitelezési feladatok ellátását. A felfüggesztések együttes időtartama nem 
haladhatja meg a 60 napot. A felfüggesztés időtartamának lejártáig függő jogi helyzet áll fenn, 
a Felek kötve maradnak jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeikhez, a teljesítési határidők 
a felfüggesztés, illetve a teljesítés folytatására vonatkozó legfeljebb 5 (öt) munkanapos 
határidő időtartamával meghosszabbodnak. Felek rögzítik, hogy a felfüggesztés időtartamával 
a teljesítési határidő automatikusan meghosszabbodik. Felek a jelen pontban foglaltakat a 
Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti körülménynek tekintik. 

 
10.1.3. A jelen Szerződés alkalmazásában fizetési mérföldkő a Szerződésben előre meghatározott 

feladatot jelenti, amelynek maradéktalan teljesítése esetén a Vállalkozó jogosult kérni az előre 
meghatározott összeg (a vállalkozói díj bizonyos része) teljesítésének igazolását Megrendelőtől, és 
amelyek szerződésszerű teljesítése - és a Szerződésben meghatározott egyéb feltételek teljesítése - 
esetén a Vállalkozó jogosulttá válik részszámlájának, illetve végszámlájának benyújtására (a 
továbbiakban: „Fizetési Mérföldkő”). 

10.1.4. A jelen Szerződés alapján a Vállalkozói Díj kifizetésére irányadó Fizetési Mérföldkövek az 
alábbiak:  

a) Terv elkészítése és Megrendelő általi jóváhagyása: Első Fizetési Mérföldkő; 

b) a műszaki előrehaladás 10 %-nak elérése: Második Fizetési Mérföldkő; 

c) a műszaki előrehaladás 30 %-nak elérése: Harmadik Fizetési Mérföldkő; 

d) a műszaki előrehaladás 50 %-nal elérése: Negyedik Fizetési Mérföldkő; 

e) a műszaki előrehaladás 70 %-nal elérése: Ötödik Fizetési Mérföldkő; 

f) a műszaki előrehaladás 90 %-nal elérése: Hatodik Fizetési Mérföldkő; 

g) Az Építési munkák elvégzése és az átadás-átvételének sikeres lezárása és az esetleges hiány- 
és hibalistában meghatározott hibák Megrendelő által elfogadott kijavítása (100%): Hetedik 
Fizetési Mérföldkő 

10.2. Akadályoztatás 

10.2.1. A Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződés teljesítését érdemben veszélyeztető, illetve konkrétan 
akadályozó körülmény(ek)ről a tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) 
munkanapon belül írásban értesíti a Megrendelőt (akadályközlés). 

10.2.2. Amennyiben az akadályoztatás miatt a Vállalkozó részéről a teljesítési határidők vagy bármely, 
Szerződés szerinti határidő módosítása merül fel, úgy a Vállalkozó köteles ezen igényét az akadály 
felmerülésétől számított 8 (nyolc) napos jogvesztő határidőn belül - a bejelentést alátámasztó 
dokumentumok egyidejű csatolásával és a fennállásának várható időtartama megjelölése mellett - 
a Megrendelőnek írásban bejelenteni (igénybejelentés). 

10.2.3. Az igénybejelentés Megrendelő általi elfogadása esetén a Megrendelő az adott részteljesítés 
tekintetében a Vállalkozónak küldött értesítésben új teljesítési határidőt határoz meg. 
Amennyiben a Megrendelő az igénybejelentést új teljesítési határidő meghatározása nélkül fogadja 
el, úgy a Vállalkozó részére az adott részteljesítés tekintetében előírt határidő az akadályoztatás 
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időtartamával meghosszabbodik. Felek jelen pontban foglaltakat a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) 
pontja szerint körülménynek tekintik. 

10.3. Teljesítésigazolás 

10.3.1. A Vállalkozó teljesítésének igazolását az egyes Fizetési Mérföldkövekhez tartozó feladatok 
maradéktalan teljesítése esetén jogosult kérni a Megrendelőtől (a továbbiakban: 
„Teljesítésigazolás”). Az egyes Fizetési Mérföldkövekhez tartozó feladatok szerződésszerű 
teljesítése - és a jelen Szerződésben meghatározott egyéb feltételek teljesítése - esetén a Vállalkozó 
jogosulttá válik részszámlájának, illetve végszámlájának benyújtására. 

10.3.2. A Szerződés az Első Fizetési Mérföldkő tekintetében kizárólag abban az esetben minősül 
maradéktalanul teljesítettnek (részteljesítés), ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek: 

a) a Terv fenti Megrendelő általi jóváhagyása megtörtént és a Vállalkozó a Tervvel kapcsolatos 
esetleges hibákat kijavította; 

b) az adott Fizetési Mérföldkő tekintetében Megrendelő kiállította a Teljesítésigazolást 

10.3.3. A Szerződés a Második, Harmadik, Negyedik, Ötödik, Hatodik Fizetési Mérföldkő 
tekintetében kizárólag abban az esetben minősül maradéktalanul teljesítettnek, ha az alábbi 
feltételek együttesen teljesülnek: 

a) ha az adott Fizetési Mérföldkőhöz tartozó műszaki előrehaladást a Vállalkozó teljesítette 
és azt a Megrendelő elfogadta; 

b) az adott Fizetési Mérföldkő tekintetében Megrendelő kiállította a Teljesítésigazolást 

10.3.4. A Szerződés a Hetedik Fizetési Mérföldkő tekintetében kizárólag abban az esetben minősül 
maradéktalanul teljesítettnek, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek: 

a) az átadás-átvétel sikeres lezárását a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával a 
Megrendelő igazolta; 

b) a Vállalkozó az esetleges hiány- és hibalistában meghatározott határidőn belül a 
Beruházás valamennyi, az alapfunkciójának megfelelő rendeltetésszerű és biztonságos 
használatát nem akadályozó hibáját kijavította és hiányosságát pótolta, amelyet a 
Megrendelő elfogadott; 

c) a Megrendelő az adott Fizetési Mérföldkő tekintetében kiállította a Teljesítésigazolást. 

10.3.5. A Vállalkozó az egyes Fizetési Mérföldkövekhez kapcsolódó teljesítési szakaszban elvégzendő 
munkálatok elvégzését követően jóváhagyás végett átad a Megrendelőnek egy Teljesítésigazolás-
tervezetet, az összes szükséges alátámasztó dokumentummal együtt. 

10.3.6. A Megrendelő a Vállalkozó által elkészített és átadott Teljesítésigazolás-tervezet ellenőrzésével - 
kizárólag a tényleges előrehaladásnak és az elkészült munkarészeknek megfelelően - állapítja meg 
az adott Fizetési Mérföldkő teljesítésekor kifizetendő összeget. 

10.3.7. A Megrendelő az adott Fizetési Mérföldkőhöz tartozó Vállalkozói teljesítés elismeréséről vagy az 
elismerés megtagadásáról legkésőbb a Teljesítésigazolás Vállalkozó által átadott tervezetének 
kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül írásban köteles nyilatkozni a szabályszerűen 
aláírt Teljesítésigazolás kiállításával, vagy annak megtagadásával, a Kbt. 135. § (1)-(2) 
bekezdésének megfelelően. A Teljesítésigazolás kiállítását az építési naplóban is rögzíteni kell. 
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10.3.8. A Megrendelő a nem vitatott tételekre vonatkozóan a Teljesítésigazolást kiállítja, és a Vállalkozó 
erre vonatkozó számlája alapján a 11.4 pontban foglaltak figyelembevételével a vállalkozói díjat 
megfizeti. 

10.3.9. Amennyiben a Felek között valamely Teljesítésigazolással kapcsolatosan vita merül fel, a vita 
eldöntéséig a Vállalkozó részéről a jelen Szerződés szerinti munkavégzés – a Felek eltérő írásbeli 
megállapodásának hiányában- nem szünetelhet. 

11. VÁLLALKOZÓI DÍJ ÉS ANNAK MEGFIZETÉSE 

11.1. Általános rendelkezések 

11.1.1. A jelen Szerződésben meghatározott feladatok maradéktalan teljesítéséért a Vállalkozót 
vállalkozói díj jogcímen vállalkozói díj illeti meg, amelynek nettó összege […],- Ft (azaz […] 
forint) (a továbbiakban: „Vállalkozói Díj”), amely az alábbi összegekből áll: 

a) Nettó tervezési díj: nettó […] forint 

b) Kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj:  […]  forint. 

Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a Vállalkozói Díj pénzügyi fedezetével, támogatási 
szerződés alapján rendelkezik, figyelemmel a Szerződés hatályba léptető rendelkezésére is. Felek 
rögzítik, hogy a Szerződés fedezete 80 százalékban Európai Uniós forrásból, míg 20 (húsz) 
százalékban önerőből áll rendelkezésre. 

A fentiek alapján az Európai Uniós forrásból rendelkezésre álló összeg: […] 

Önerőből rendelkezésre álló összeg: […] 

Felek rögzítik, hogy a Beruházás a KEHOP-5.2.12 azonosító számú az „Állami tulajdonú 
sportlétesítmények energetikai fejlesztése” tárgyú projektben kerül elszámolásra. 
 
A finanszírozás típusa: utófinanszírozás. 
A támogatás intenzitása: 80 % 
 

11.1.2. A Vállalkozót szerződésszerű teljesítése esetén az egyes Fizetési Mérföldkövekhez kapcsolódóan 
az alábbi összegek illetik meg: 

a) az Első Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó tervezési díj 100 (száz) százaléka, 
azaz: nettó […] forint. 

b) a Második Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj 
10 (tíz) százaléka azaz: nettó […] forint. 

c) a Harmadik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a kivitelezésre jutó nettó vállalkozói 
díj 20 (húsz) százaléka azaz: nettó […] forint 

d) a Negyedik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a kivitelezésre jutó nettó vállalkozói 
díj 20 (húsz) százaléka azaz: nettó […] forint 

e) az Ötödik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj 
20 (húsz) százaléka azaz: nettó […] forint 

f) a Hatodik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj 
20 (húsz) százaléka azaz: nettó […] forint 
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g) a Hetedik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a kivitelezésre jutó vállalkozói díj 10 
(tíz) százaléka azaz: nettó […] forint 

11.1.3. A Vállalkozói Díj a Vállalkozó Ajánlata alapján fizetendő, előre elfogadott és nem változtatható, 
fix összegű átalánydíj, amely magában foglalja a Vállalkozó által a jelen Szerződés alapján 
teljesítendő valamennyi feladat ellenértékét, ide értve a Vállalkozó által elvégzett többletmunkák 
költségét. Erre tekintettel a Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti feladatok elvégzéséért - a 
Szerződés ellentétes rendelkezése hiányában - a Vállalkozói Díj összegén felül semmilyen 
jogcímen nem érvényesíthet többletköltséget, amely vonatkozik az inflációból eredő 
árváltoztatásokra is. 

11.1.4. Megrendelő nettó 45.000.000 forint előleget (a továbbiakban: Előleg) biztosít a Vállalkozó 
részére. 

11.1.5. Vállalkozó az Előleget előlegbekérő okirattal igényelheti a Megrendelőtől.  

11.1.6. A jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált Előleg esetén a Vállalkozó köteles a folyósított 
Előleg összegét részben vagy egészben – az Előleg folyósításától számított, a Ptk. szerinti, 
szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződésére irányadó késedelmi 
kamattal együtt – visszafizetni. A kamatszámítás kezdő napja az Előleg folyósításának napja.  

11.1.7. Az Előleg kettő egyenlő részletben a Hatodik Mérföldkőhöz tartó részszámlában, illetve a 
Végszámlában kerül elszámolásra. 

11.2. A pótmunka elszámolása  

11.2.1. A Vállalkozói Díjon felül a Vállalkozó jogosult elszámolni a Vállalkozó által kötelezően 
elvégzendő azon munkákat, amelyek a Közbeszerzési Dokumentációban meghatározott 
paramétereken túlmutató tartalom megvalósításához szükségesek (a továbbiakban: 
„Pótmunka”). Pótmunka kizárólag a kivitelezéshez kapcsolódóan számolható el. 

11.2.2. Amennyiben a Vállalkozó értesítését követően a Megrendelő megállapítja, hogy a Vállalkozó 
olyan műszaki tartalmat valósít meg, amely Pótmunkának minősül, úgy annak ellenértéke 
kizárólag fedezetemelés útján a Kbt. 141.§-a rendelkezéseinek megfelelően. 

11.2.3. Megrendelő tartalékkeretet nem biztosít. 

11.2.4. A Pótmunka teljesítése kizárólag akkor kezdődhet el, ha a megvalósítandó műszaki tartalmat a 
Megrendelő Pótmunkának minősítse, és írásban megrendelje, valamint, hogy a Pótmunka 
ellenértéke a jelen Szerződés és Kbt. rendelkezéseivel összhangban megfelelően meghatározásra 
került. 

11.2.5. Pótmunkának a Felek az olyan műszakilag szükséges munkát tekintik, amely a tervekben és/vagy 
a költségvetésben nem szerepelt és azokból nem is következett, valamint a vállalkozó ajánlatában 
sem szerepelt. Kizárólag olyan pótmunka megrendelésére és elszámolására van lehetőség, amely a 
kivitelezéshez feltétlenül szükséges, tervmódosítás vagy műszaki okok miatt vált szükségessé, 
összhangban a Kbt. 141. §-ban foglaltakkal. Azon teljesítések, amelyekre nem állnak 
rendelkezésre szerződésszerű pótmunka megrendelések, semmilyen jogcímen nem kerülnek 
kifizetésre, ideértve a jogalap nélküli gazdagodást is. 

11.2.6. A pótmunkák szükségességét a Vállalkozó az építési naplóban köteles jelezni, és azt a Vállalkozó 
a megrendelői műszaki ellenőrrel folytatott kooperációs tárgyalásokon egyezteti, azok műszaki 
tartalmának egyeztetését követően Vállalkozó a pótmunka költségvetését haladéktalanul 
kidolgozza. A Vállalkozó által benyújtott pótmunka költségvetést a Megrendelő építési műszaki 
ellenőre véleményezi első körben, és ennek megállapításait a Vállalkozóval egyezteti. Amennyiben 
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a megrendelői építési műszaki ellenőr és a Vállalkozó egyezségre jutnak a pótmunkák munkák 
műszaki tartalmában és költségvetésében, úgy ezt a műszaki tartalmat és költségvetést a 
Vállalkozó és a megrendelői építési műszaki ellenőr közösen, írásban felterjesztik a 
Megrendelőnek jóváhagyásra. Jóváhagyási joggal kizárólag a Megrendelő szervezetének első 
számú vezetője rendelkezik, kizárólag az ő jóváhagyása esetén kerülhet sor a pótmunka 
ellenértékének megtérítésére. A pótmunka műszaki tartalmát és díját tartalmazó írásbeli 
dokumentumot a Felek a pótmunka Megrendelő általi írásbeli jóváhagyását követően a jelen 
szerződéshez, mint a szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletet csatolják. A 
pótmunkákat – hasonlóan a szerződés szerint elvégzendő kivitelezési munkákhoz - az 
építőiparban szokásos standardoknak, és a vonatkozó magyar és/vagy európai uniós 
szabványoknak, műszaki előírásoknak megfelelően, az elérhető legmagasabb minőségben kell 
teljesíteni. 

11.3. Számlázás 

11.3.1. A Vállalkozói Díjra a Vállalkozó a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdések alapján, a Ptk. 6:130. § 
(1)-(2) bekezdésében foglaltaknak  megfelelően és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § 
(3) bekezdésében foglaltak alapján, cégszerűen aláírt számla ellenében jogosult. Felek rögzítik, 
hogy alvállalkozó igénybevétele esetében a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A§-át kell 
alkalmazni. 

11.3.2. A Vállalkozó az egyes Fizetési Mérföldkövekhez kapcsolódóan a Teljesítésigazolásban 
meghatározott összegről jogosult számláját kiállítani a Megrendelő nevére, azzal, hogy a számla 
kiállításának minden esetben feltétele az adott Fizetési Mérföldkőhöz kapcsolódó 
Teljesítésigazolás Megrendelő általi kiállítása. 

11.3.3. A megfelelő Teljesítésigazolással alá nem támasztott számlát a Megrendelő nem fogadja be. 
Amennyiben a Megrendelőnek benyújtott számla formai szempontból nem megfelelő vagy 
tartalmilag ellentmond a vonatkozó Teljesítésigazolásnak, a Megrendelő a számlát a 
kézhezvételtől számított 15 (tizenöt) napon belül kifogásolhatja. A számla kifogásolása csak 
írásban történhet. 

11.3.4. A Vállalkozó által a Megrendelő nevére kiállított valamennyi számlának formai és tartalmi 
szempontból maradéktalanul meg kell felelnie az alkalmazandó jogszabályoknak, illetve a jelen 
Szerződés rendelkezéseinek. A Vállalkozó minden számlát egy eredeti és egy másolati példányban 
köteles benyújtani. 

11.3.5. A Vállalkozó által benyújtott számla mellékleteként csatolni kell az esetlegesen bevont 
alvállalkozókról kiállított nyilatkozatot, mely nyilatkozatban szerepelnie kell: alvállalkozó neve, 
székhely címe, adószáma, alvállalkozót megillető vállalkozói díj összege.   

11.3.6. A 322/2015.(X.30.) kormányrendelet 32/A § f) pontjában előírt, az alvállalkozói díjrész átutalását 
igazolandóan az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges az alvállalkozók számláinak 
kifizetésének igazolására: 

• alvállalkozói számlák hitelesített másolati példánya; 

• banki terhelési értesítő hitelesített másolati példánya ( az online bank alkalmazásból 
nyomtatott tranzakciós napló és bizonylat nem elfogadható);  

• amennyiben megrendelői szolgáltatások kompenzálása történik, erről szóló jegyzőkönyv, 
kompenzálásra került számla hitelesített másolata. 

• amennyiben garanciális visszatartás történik, és ez a számlán nem kerül egyértelműen 
feltüntetésre, dokumentum annak alvállalkozó általi elismeréséről (nyilatkozat, szerződés, 
teljesítésigazolás, stb.) 
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• a körbetartozások elkerülése érdekében nyilatkozat arról, hogy a Vállalkozó a hivatkozott 
322/2015. (X.30.) kormányrendeletben foglaltakat maga is elvégezte, az alvállalkozói 
teljesítések kifizetései előtt a jogszabályban foglaltakat - teljes bevont alvállalkozói szintig - 
ellenőrizte. 

Fenti dokumentumokat papír alapon, a másolatokat „eredetivel egyező hiteles másolat” szöveggel 
ellátott másolatként, aláírva, bélyegzővel ellátva szükséges benyújtani. 

 

11.4. Fizetési határidő, késedelmi kamat 

11.4.1. A jelen Szerződés az Art. 36/A. §-ának hatálya alá tartozik. Erre tekintettel a Vállalkozó 
tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a számláját kizárólag az Art. 36/A. §-ában foglalt feltételek 
Vállalkozó általi teljesítése esetén jogosult kifizetni. A kifizetésre alkalmazni kell a Kbt. 135. § (1)-
(3), (5)-(6) bekezdéseit, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseit, továbbá a 322/2015. (X. 30.) 
Korm.rendelet 32/A §-aiban foglalt szabályokat is. A kifizetésre irányadó a 272/2014. (IX.5.) 
Korm. rendelet is. 

11.4.2. A Megrendelő a Vállalkozó jelen 11. fejezet szerint kiállított és benyújtott számláját a számla 
kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül, előleg igénylése esetén a 11. fejezetnek 
megfelelően kiállított előlegbekérő alapján, a Vállalkozó [*]-nél vezetett [*] számú számlájára 
történő átutalással egyenlíti ki. Az előleg összegét a Megrendelő legkésőbb a munkaterület 
átadásától számított 15 napon belül fizeti meg, de az Előleg előbb is kifizethető. 

11.4.3. A jelen Szerződéssel kapcsolatos valamennyi késedelmes fizetés esetére a Felek a Ptk. szerinti, 
szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződésére irányadó késedelmi 
kamatot kötnek ki. 

11.5. A Kbt. szerinti fizetési feltételek és átláthatósági kötelezettségek 

11.5.1. Megrendelő rögzíti, hogy a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja 
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy 
a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt 
haladéktalanul értesíti. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély 
igénybevétele nélkül. 

11.5.2. A Megrendelő - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett 
feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – azonnali hatállyal felmondja a szerződést, ha 

a)  a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében 
fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

b)  a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

11.5.3  A Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől 
elállhat, ha: 
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a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § 
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

 
b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó 

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-
ban foglaltaknak; vagy 

 
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 
jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

 
d) ha a késedelmi kötbér mértéke eléri a maximumot 
 
A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, 
ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a 
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 
eljárásból. 

 
12. SZAKMAI FELELŐSSÉG BIZTOSÍTÁS 

12.1. A Vállalkozó köteles saját költségén, az a Megrendelővel előzetesen egyeztetett tartalommal az 
Építési Munkákra vonatkozóan „all risk” szakmai felelősségbiztosítást (építésbiztosítás) kötni és 
folyamatosan fenntartani.  

12.2. A Vállalkozó a jelen 12. fejezetnek megfelelő, általa kötött építésbiztosítás kötvényét legkésőbb a 
jelen Szerződés aláírásától számított 5 (öt) munkanapon belül köteles átadni a Megrendelő 
részére. Ennek elmaradása Vállalkozói késedelemnek minősül. 

12.3. A Vállalkozó a jelen 12. fejezetnek megfelelő építésbiztosítást köteles a Jótállási Időszak végéig 
folyamatosan fenntartani. A biztosítás megújítása, valamint a Megrendelő erre vonatkozó 
értesítése esetén a Vállalkozó köteles az érvényes biztosítási kötvényét 5 (öt) munkanapon belül 
bemutatni a Megrendelőnek. 

12.4. A Vállalkozónak legalább 100.000.000 Ft/év értékű limittel és 10.000.000 Ft/káresemény 
összegű, harmadik személy részére okozott kárra vonatkozó, saját névre szóló építési „all risk” 
típusú biztosítással kell rendelkeznie. A nyertes ajánlattevő köteles megtéríteni minden olyan 
követelést, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az 
ezekre visszavezethető vagyoni és nem vagyoni károk következtében jelentkeznek. 

13. BIZTOSÍTÉKOK   

13.1. A Vállalkozó köteles a saját költségén biztosítékot nyújtani a Megrendelő részére a Vállalkozó 
hibás teljesítéséből eredő igények (Teljesítési Biztosíték és Jólteljesítési Biztosíték a továbbiakban: 
„Biztosíték”). A Vállalkozó a Biztosítékot saját választása szerint teljesítheti bármelyik alábbi 
formában, azzal, hogy a Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a 
Biztosítéknak azonban a szerződés hatálya alatt folyamatosan rendelkezésre kell állnia. A 
Biztosítékok tekintetében a Vállalkozót feltöltési kötelezettség nem terheli. 

A Biztosíték nyújtható: 

13.1.1. óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő ……………. vezetett […..] számú 
forint számlájára történő befizetésével/átutalásával, vagy 
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13.1.2. pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 
biztosításával 

13.1.3. biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - 
kötelezvénnyel 

13.2. A Teljesítési  Biztosíték  Jólteljesítési Biztosíték összege a Szerződés szerinti, és ÁFA nélkül 
számított ellenszolgáltatás, azaz a Vállalkozói Díj 5 %-a (azaz  öt százaléka). A Teljesítési 
Biztosítékot a Szerződés hatályba lépésétől számított legkésőbb 8 naptári napon belül, míg a 
Jólteljesítési Biztosítékot a Jótállási Időszak kezdő napján átadni a Vállalkozó a Megrendelő 
részére.  

13.3. Amennyiben a Vállalkozó a Biztosítékot pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia, 
kezesség vagy kötelezvény nyújtásával biztosítja, úgy a Biztosítéknak meg kell felelnie az alábbi 
feltételeknek: 

a) a Megrendelő, mint kedvezményezett részére szól, 

b) a Biztosítékból származó igények - a Bank előzetes hozzájárulása nélkül - nem 
engedményezhetők és nem átruházhatók, 

c) a Biztosítékot kiállító hitelintézet vagy biztosító társaság Magyarország területén pénzügyi 
szolgáltatás nyújtására jogosult, 

d) tartalmazza a kiállító visszavonhatatlan és feltétel nélküli kötelezettségvállalását a 
kedvezményezett általi első felszólítástól számított legfeljebb 5 (öt) banki nap alatti fizetésre, 

13.4. A Biztosítékot kiállító – ide nem értve a biztosítási szerződés alapján vállalt kézfizető kezesség 
esetét - nem jogosult az alapjogviszony vizsgálatára, illetve a Vállalkozót az alapjogviszony alapján 
megillető bármilyen kifogásolás érvényesítésére, továbbá lemond a szolgáltatás visszautasítására, 
visszatartására, annak vitatására vagy beszámítására vonatkozó valamennyi jogáról, továbbá arról 
is, hogy a Vállalkozónak a Szerződésből vagy azzal kapcsolatban, illetve más jogviszonyból eredő, 
a Megrendelővel szembeni követeléseit érvényesítse. A Biztosítékot kiállító a biztosíték 
érvényesítésére vonatkozó kedvezményezetti fizetési felszólítást nem kötheti semmilyen olyan 
formai követelményhez, amely a kedvezményezett érvényesítési jogát korlátozza, ide nem értve a 
Biztosíték lehívására vonatkozó szabályszerű aláírás igazolására vonatkozó követelményeket. 

13.5. Amennyiben a Biztosítékot a Vállalkozó biztosítási szerződésalapján vállalt kézfizető kezesség 
alapján nyújtja, úgy annak tartalma a jelen Szerződés szabályaitól eltérhet, de nem térhet a Ptk. 
szabályaitól és nem veszélyeztetheti a Megrendelő Biztosíték lehívásához fűződő érdekét. 

13.6. A Teljesítési Biztosíték kedvezményezettjének saját hatáskörében joga van a Teljesítési Biztosíték 
felhasználására, amennyiben a Vállalkozó nem, vagy nem szerződésszerűen teljesít. 
 

13.7. A Jólteljesítési Biztosíték kedvezményezettjének saját hatáskörében joga van a Biztosíték 
felhasználására, amennyiben a Vállalkozó hibásan, hiányosan teljesít, vagy valamely jótállási vagy 
kellékszavatossági kötelezettségének nem tesz eleget.  

13.8. A Vállalkozót  - kivéve ha jelen Szerződés másként rendelkezik - a Biztosíték érvényesítése előtt 
legalább 5 (öt) munkanappal korábban értesíteni kell arról, hogy a Biztosítékot igénybe kívánják 
venni. 

13.9. A kedvezményezett a Biztosítékot  - kivéve ha jelen Szerződés másként rendelkezik - csak a 
követelésének megfelelő összeg erejéig veheti igénybe. A Vállalkozónak a Biztosítékra 
vonatkozóan feltöltési kötelezettsége nincs. 
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13.10. A Biztosíték nyújtása nem korlátozza a Vállalkozó kötelezettségeit a Biztosíték összegére vagy 
időtartamára, ugyanakkor a Biztosíték vonatkozásában a Vállalkozónak feltöltési kötelezettsége 
nincs. 

13.11. A Teljesítési Biztosíték hatályának a szerződés hatálya alatt folyamatosan fenn kell állnia az utolsó 
(rész)teljesítésre vonatkozó teljesítésigazolás kiállításáig, abban az esetben is, ha a vállalkozó 
késedelembe esik, vagy a teljesítési határidőket módosítják. 

13.12. A Jólteljesítési Biztosítéknak folyamatosan fenn kell állnia a Jótállási Időszak lejártát követő 30. 
(harmincadik) napig, abban az esetben is, ha a Jótállási Időszak a jogszabály alapján újból indul 
vagy nyugvással meghosszabbodik. A Megrendelő, illetve a Biztosíték kedvezményezettje a 
Jótállási Időszak lejártát követő 30. (harmincadik) napot követően 5 (öt) napon belül a Biztosíték 
okiratot visszaszolgáltatja. Ha a Vállalkozó teljesítésével kapcsolatban valamely harmadik 
személynek bármilyen jogcímű követelése áll fenn a Biztosíték kedvezményezettjével szemben, a 
Vállalkozó addig nem kaphatja vissza a Biztosítékot, amíg megfelelő biztosítékot nem nyújt a 
Biztosíték kedvezményezettje részére, amely biztosítja, hogy amennyiben a követeléshez 
kapcsolódóan a Biztosíték kedvezményezettjének indokolt fizetési kötelezettsége keletkezik, azt a 
Vállalkozó megtéríti. 

13.13. A Megrendelő, illetve a Biztosíték kedvezményezettje a Biztosíték igénybevételével jogalap nélkül 
nem gazdagodhat. A jogosulatlanul igénybe vett biztosítéki összeget a Ptk. szerinti, szerződő 
hatóságnak szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződésére irányadó 
késedelmi kamat terheli. 

13.14. Felek rögzítik, hogy a Jótállási Időszak alatt a Beruházás tekintetében 12 havonta utó - 
felülvizsgálati eljárást tartanak, amelyet a Megrendelő készít elő. Az utó-felülvizsgálati eljárásra a 
Megrendelő meghívja a Vállalkozó képviselőit is. Az utó-felülvizsgálatra a műszaki átadás-átvételi 
eljárás szabályait kell alkalmazni azzal, hogy az utó-felülvizsgálat alkalmával a korábban 
keletkezett hiba is bejelenthető, amelyet határidőben bejelentettnek kell tekinteni. Felek rögzítik, 
hogy a Biztosíték a Jótállási Időszak alatti sikeres utó-felülvizsgálati eljárások (hibamentes 
jegyzőkönyv) eredményeképpen évente 1-1 %-kal csökkenthető a Jótállási Időszak lejártáig, 
azonban a Jótállási Időszak utolsó évében legalább 1 % összegben a Jólteljesítési Biztosítéknak 
fenn kell állnia. 

14. SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

14.1. Amennyiben a Vállalkozó nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti a Vállalkozót a Szerződés 
alapján terhelő bármely kötelezettséget, úgy a Megrendelő írásbeli értesítésében felhívhatja a 
Vállalkozót, hogy a Megrendelő által a körülmények figyelembevételével meghatározott ésszerű, 
póthatáridőn belül orvosolja a szerződésszegését. Az ésszerű határidő felső határa üzemelést gátló 
hiba esetében 10 (tíz) naptári nap, míg üzemelést nem gátló hiba esetében 30 (harminc) naptári 
nap. 

Amennyiben Vállalkozó a póthatáridőn belül nem orvosolja a szerződésszegését, úgy a 
Megrendelő jogosulttá válik a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

14.2. A Megrendelő súlyos szerződésszegésre való hivatkozással azonnali hatályú felmondással 
megszüntetheti a Szerződést - a Szerződés egyéb részeiben foglaltakon túl - az alábbi esetekben is: 

 
a) ha a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felszólítására, a Megrendelő által kifogásolt vagy 

hiányolt cselekményeket nem orvosolja vagy pótolja a megadott határidőn belül, vagy 
ismételten szerződésszegést követ el; 

b) ha a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, vagy felszámolják, végelszámolás alá kerül, illetve az 
illetékes bíróság elrendeli a kényszertörlését; 
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c) ha a Vállalkozó felelősségbiztosítása a Szerződés hatálya alatt megszűnik, vagy az előírt 
mérték, vagy terjedelem alá csökken; 

d) a Vállalkozó, alvállalkozója a Megrendelő és/vagy a műszaki ellenőr jóváhagyása hiányában 
végez a Szerződés szerint megrendelői döntési jogkörbe tartozó feladatokat, 

e) a Vállalkozó nem a Szerződésben foglalt határidőben tesz eleget a Megrendelő és/vagy a 
műszaki ellenőr felé értesítési kötelezettségének, vagy ő, illetőleg alvállalkozója vagy 
közreműködője bármely módon akadályozza, késlelteti, vagy ellehetetleníti a Megrendelő 
ellenőrzési jogainak gyakorlását; 

f) a Vállalkozó nem a jogszabályban és a Szerződésben foglaltak szerint tesz eleget az építési 
napló vezetési, illetve egyéb dokumentációs kötelezettségének; 

g) a késedelmi kötbér, vagy a hibás teljesítés esetére kikötött késedelmi kötbér mértéke eléri a 
Szerződés szerinti maximumot; 

h) ha a szerződés megkötését követően jut a Megrendelő tudomására, hogy a Vállalkozó 
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 
közbeszerzési eljárásból; 

i) a Szerződés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős vagy az érdekkörébe 
esik. 
 

14.3. A Vállalkozó azonnali hatályú felmondással megszüntetheti a Szerződést az alábbi esetekben: 
 

a) teljesítési (pót)határidő Megrendelőnek felróható okból történő be nem tartása, 
b) ha a Megrendelő a Vállalkozó által a hatályos jogszabályokban és a Szerződésben 

meghatározott tartalmi, formai és időbeni követelményeknek megfelelően kiállított számla 
alapján a Vállalkozói díj megfizetésével több mint 15 (tizenöt) napos késedelembe esik, 
feltéve, hogy a Vállalkozó a Megrendelőt a teljesítésre írásban felszólította 15 napos 
póthatáridő biztosítása mellett, vagy ha a Megrendelő a Vállalkozó tevékenységének az 
elvégzését lehetetlenné teszi, akadályozza. 

 
14.4. A Szerződésben meghatározott felmondási ok bekövetkezése esetén, továbbá a Vállalkozó 

bármely egyéb szerződésszegése esetén a Megrendelő jogosult a Vállalkozó részére küldött 
értesítéssel a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A Vállalkozónak küldött értesítésben meg 
kell jelölni az azonnali hatályú felmondás tényét és okát. A Szerződés Megrendelő általi azonnali 
hatályú felmondása esetén a Vállalkozó köteles a Szerződés szerinti tevékenységét az értesítés 
kézhezvételét követően azonnali hatállyal megszüntetni. A Szerződés az azonnali hatályú 
felmondásról szóló értesítés Vállalkozó általi kézhezvételének napján megszűnik. 

14.5. A Szerződés Megrendelő általi azonnali hatályú felmondás esetén a Felek között elszámolási 
kötelezettség jön létre, amelynek keretében a Megrendelő köteles a Vállalkozónak a Vállalkozói 
Díj elvégzett Vállalkozói feladatokkal arányos részét megfizetni. A Felek között a Megrendelő 
általi azonnali hatályú felmondás időpontját megelőzően el nem számolt Vállalkozói teljesítések 
közül kizárólag azok kerülhetnek a Vállalkozó részére kifizetésre, amelyek szerződésszerű 
teljesítését a Megrendelő az általa kiállított Teljesítésigazolásban igazolta.  

14.6. Amennyiben az azonnali hatályú felmondásra okot adó körülmény beállta esetén a Megrendelő 
megítélése szerint az addig teljesített Építési Munkák önmagukban nem használhatóak, vagy a 
Beruházás folytatására nem vagy csak jelentős többletráfordítással alkalmasak, a Megrendelő az 
azonnali hatályú felmondás helyett dönthet az elállás mellett, amely a Szerződést a megkötésének 
időpontjára visszamenőleges hatállyal szünteti meg, és a Vállalkozó köteles saját költségén az 
addigi munkarészek elbontására, elszállítására, és az addig kifizetett Vállalkozói Díj 
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatályú felmondásra vonatkozó szabályokat az elállásra 
is alkalmazni kell. 

14.7. A Szerződés Megrendelő általi azonnali hatályú felmondása/elállása esetén a Vállalkozó köteles 
megtéríteni a Megrendelőnek a Szerződés idő előtti megszűnéséből eredő, és más úton meg nem 
térült, hitelt érdemlően igazolt teljes kárát. 
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14.8. A jelen 14. pontban szabályozott esetek bármelyikének bekövetkezése esetén a Szerződés 
meghiúsultnak tekintendő és a Megrendelő jogosult - a teljesítési biztosítékból - a meghiúsulási 
kötbér összegét érvényesíteni.  

15. KÉSEDELMI ÉS MEGHIÚSULÁSI KÖTBÉR, KÁRTÉRÍTÉS  

15.1. Amennyiben a Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti teljesítési határidőket olyan okból, amelyért 
felelős, elmulasztja, úgy a Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szemben késedelmi kötbért (a 
továbbiakban: „Késedelmi Kötbér”) érvényesíteni. A késedelmes teljesítés esetén fizetendő 
Késedelmi Kötbér mértéke 200.000 forint minden késedelemmel érintett naptári napra. 30 naptári 
napos késedelem esetében az ajánlatkérő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Felek 
rögzítik, hogy kizárólag az Első, a Negyedik és a Hetedik Mérföldkőhöz kapcsolódó részhatáridő 
minősül a késedelem szempontjából kötbérterhesnek. 

15.2. A Késedelmi Kötbér a késedelem bekövetkeztével egyidejűleg esedékes. A Késedelmi Kötbér 
jelen Szerződés szerinti megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a jelen Szerződés keretében 
vállalt bármelyik kötelezettségének teljesítése alól. A Késedelmi Kötbér megfizetése nem 
mentesíti továbbá a Vállalkozót a Megrendelőnek a Vállalkozó késedelméből eredő, a megfizetett 
Késedelmi Kötbért meghaladó mértékű igazolt kárának - így különösen a teljesítési határidő 
meghosszabbodásából adódó többletkamatok, esetleges többletköltségek - megtérítésére 
vonatkozó kötelezettsége alól. A Megrendelő szerződésszegéssel neki okozott kár megtérítését 
akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette.  

15.3. Abban az esetben, amennyiben az egyes fizetési mérföldkövekre eső teljesítés (beruházás 
készültségi fok vagy tervek szakszerűsége) nem felel meg a szerződésben és a közbeszerzési 
dokumentációban meghatározott minőségi követelményeknek, úgy a Vállalkozó hibásan teljesít. 
Ebben az esetben a Megrendelő ésszerű póthatáridő tűzésével felhívhatja a Vállalkozót a 
szerződésnek és a közbeszerzési dokumentációban foglaltaknak megfelelő teljesítésre. Ezen 
időszakra a Megrendelőt késedelmi kötbér illeti meg a póthatáridő minden napja után egészen a 
hiba kijavításának a napjáig. 

 
15.4. A szerződés meghiúsulása esetén a Megrendelő meghiúsulási kötbért (a továbbiakban: 

„Meghiúsulási Kötbér”) érvényesíthet a Vállalkozóval szemben. Meghiúsulásnak minősül 
különösen a Vállalkozó felelősségi körében bekövetkezett lehetetlenülés, továbbá a Vállalkozó 
szerződésszegésére alapított rendkívüli felmondás vagy elállás.  

 
A Meghiúsulási Kötbér alapja a szerződés szerinti teljes, ÁFA nélkül számított Vállalkozói Díj. A 
Meghiúsulási Kötbér mértéke a kötbéralap 30%-a. 

15.5. A Meghiúsulási Kötbér a szerződés meghiúsulásával egyidejűleg válik esedékessé. A Meghiúsulási 
Kötbér érvényesítése esetén a Vállalkozóval szemben érvényesített késedelmi kötbér a Vállalkozó 
által fizetendő Meghiúsulási Kötbér összegét csökkenti, feltéve, hogy a Vállalkozó késedelmi 
kötbér teljesítési, kötbér-fizetési kötelezettségének szerződésszerűen eleget tett. A Meghiúsulási 
Kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a Megrendelőnek a meghiúsulásból eredő, a 
Meghiúsulási Kötbért meghaladó mértékű, igazolt káraik megtérítésére vonatkozó kötelezettsége 
alól. 

15.6. A Megrendelő előzetesen tájékoztatta a Vállalkozót az esetleges szerződésszegésből eredő, a 
vagyonukban bekövetkezhető károk, továbbá elmaradt vagyoni előnyök lehetőségéről, amely 
tájékoztatást a Vállalkozó tudomásul vesz. 

16. SZERZŐI JOGOK 

16.1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szerződés teljesítése során létrehozandó Tervben 
foglaltak, valamint a Terv alapján kivitelezett Létesítmények a szerzői jogról szóló 1999. évi 
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LXXVI. törvény (a továbbiakban:  „Szjt.”) alapján szerzői művek, amelyek tekintetében a 
Vállalkozó szerzői jogokkal rendelkezik. 

16.2. A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során keletkező minden szerzői jogi védelem alá eső 
műre vonatkozóan a Vállalkozói Díj ellenében területi, időbeli, módbeli és mértékbeli korlátozás 
nélküli, kizárólagos felhasználási jogot adni a Megrendelőnek. A felhasználási jog keretében a 
Megrendelő jogosult különösen a műveket másol(tat)ni, többszöröz(tet)ni, terjeszteni, 
átdolgoz(tat)ni, módosíta(t)ni, továbbfejleszte(t)ni, engedélyeztetni, számítógéppel vagy 
elektronikus adathordozóra másolni, harmadik személy részére a felhasználási jogot átruházni és 
harmadik személy részére további felhasználási jogot adni. 

16.3. A Megrendelő a Szerződés teljesítése során keletkező minden szerzői jogi védelem alá eső műre 
vonatkozó felhasználási jogot a Vállalkozói Díj elvégzett Vállalkozói teljesítésért fizetendő 
részének Megrendelő általi megfizetésével automatikusan, minden további jogcselekmény nélkül 
megszerzi. 

16.4. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés teljesítése során keletkező minden szerzői jogi védelem 
alá eső mű felhasználásának megkezdésére az adott helyzetben általában elvárható idő a 
Szerződés aláírásától számított 5 (öt) év. A Felek megállapodnak továbbá, hogy a Vállalkozó a 
felhasználási jog kizárólagosságára tekintettel az Szjt. 51. § (1) bekezdése alapján fennálló 
felmondási jogát a Tervek átadásától számított 5 (öt) évig nem gyakorolhatja. 

16.5. A Vállalkozó ezennel lemond arról a jogáról, hogy a Szerződés alapján a Megrendelőnek átadott 
művek további felhasználásának jogát visszavonja. 

16.6. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a Megrendelő jogszerzésének időpontjában harmadik 
személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelő Szerződésben meghatározott felhasználási jogai 
megszerzését és/vagy gyakorlását akadályozza, korlátozza vagy kizárja. 

16.7. A Megrendelő a Műszaki Dokumentáció részeként kiadott építési engedélyezési 
tervdokumentáció vonatkozásában a Kiviteli Tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges 
mértékű és terjedelmű egyszeri alkalomra szóló, nem átruházható, felhasználási engedélyt adnak a 
Vállalkozó részére.  

17. IRÁNYADÓ JOG ÉS VITARENDEZÉS 

17.1. A Szerződésre a magyar jog irányadó. 

17.2. A Felek a Szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő 
jogvitáikat megkísérlik békés, tárgyalásos úton rendezni. A Felek bírósághoz fordulhatnak, 
amennyiben a közöttük fennálló vitát a vitás kérdésre vonatkozó értesítés kézbesítését követő 30 
(harminc) napon belül nem tudják rendezni. A Felek kijelentik, hogy a Szerződés megkötésével és 
teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő jogvitáik rendezése érdekében mediátori 
közreműködést nem vesznek igénybe. 

17.3. A Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita esetén a hatáskörrel 
és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el. 

18. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

18.1. A Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásával 
kapcsolatban az Állami Számvevőszék az állami számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 
5. §-a, a kormányzati ellenőrzési szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 63-68. 
§-ai alapján ellenőrzési jogosultsággal rendelkezik. 
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18.2. A Vállalkozó köteles tűrni, hogy az ellenőrzésre jogosult szervek a Beruházás megvalósításával 
kapcsolatos ellenőrzési és vizsgálati tevékenységüket zavartalanul folytathassák. A Vállalkozó 
köteles továbbá az előzetesen bejelentett helyszíni ellenőrzések alkalmával jelen lenni, a 
Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódó iratokat, bizonylatokat, könyveket, 
nyilvántartásokat az ellenőrzés során az ellenőrzést végző szervezetek bármelyikének kérésére 
rendelkezésre bocsátani, az ellenőrzéshez szükséges információk, adatok, tények, körülmények, 
egyéb feltételek megismerését biztosítani, illetve a szükséges felvilágosítást megadni, valamint az 
ellenőrző szervekkel az ellenőrzés során együttműködni. 

18.3. A Szerződés alapján vagy azzal összefüggésben tett valamennyi értesítés vagy egyéb közlés írásbeli 
formát igényel és a Felek 18.4. pontban meghatározott címére küldendő. Az értesítés kizárólag az 
alábbi esetekben tekintendő kézbesítettnek: 

a) személyes kézbesítés vagy futárszolgálat esetén a címzettnek, képviselőjének, vagy 
meghatalmazottjának átvételi igazolással / elismervénnyel átadták, 

b) e-mail útján történő kézbesítés esetén a címzett részéről történő automatikus vagy kifejezett 
visszaigazolás küldésével, 

c) telefaxon történő továbbítás esetén a sikeres kézbesítésigazolás az alábbi 18.44. pontban 
meghatározott telefax szám vonatkozásában rendelkezésre áll (amennyiben a sikeres 
kézbesítésigazolás munkanapokon 16.00 órát követően, vagy munkanaptól eltérő napon 
kerül kiállításra, úgy a kézbesítés a következő munkanapon tekintendő megtörténtnek), vagy 

d) ajánlott tértivevényes levél esetén az esetleges tértivevényen feltüntetett időpontban, de 
legkésőbb a feladást követő 6. (hatodik) munkanapon. 

18.4. A Felek értesítési címei: 

a) Megrendelő 

Kapcsolattartó:  [*] 
Cím:   [*] 
E-mail:   [*] 
Telefon:   [*] 
Telefax:   [*] 
 

b) [Vállalkozó] 

Kapcsolattartó:  [*] 
Cím:   [*] 
E-mail:   [*] 
Telefon:   [*] 
Telefax:   [*] 
 

 
18.5. A Szerződés kizárólag írásban, a Kbt. 141. §-ában foglaltaknak megfelelően módosítható.  

18.6. Hatályba léptető rendelkezés: A jelen Szerződés előzményeként lefolytatott közbeszerzési eljárás 
a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján indult. (feltételes közbeszerzés). Megrendelő rögzíti, hogy a Kbt. 
135. § (12) bekezdésében foglaltakra tekintettel a jelen Szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a 
támogatási szerződés hatályba lépjen azaz: a Megrendelő rendelkezzen a megvalósításhoz szükséges 
anyagi fedezettel. Abban a nem várt esetben, amennyiben a támogatási szerződés nem lép hatályba, 
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úgy a jelen Szerződés sem lép hatályba, amellyel összefüggésben a Vállalkozó semmilyen anyagi 
igényt, vagy kártérítést - ideértve a sérelemdíjat is - nem érvényesíthet a Megrendelővel szemben. 

18.7. A Szerződés mellékletei 

A Szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 

1. számú melléklet: Közbeszerzési műszaki dokumentáció  

2. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény  

A Felek a jelen Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
[*] példányban jóváhagyólag aláírták. 
 
Kelt: Budapest, 2017. [*].  Kelt: [*], 2017. [*]. 

 

______________________________  ______________________________ 
 

Megrendelő 
 

Pénzügyi ellenjegyzés: 
 
 
_________________________ 

 

 Vállalkozó 
 

 
 
 
 
______________________ 

 
 
 


