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Jelen VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (a továbbiakban: „Szerződés") 2022. [beillesztendő] napján, 

az alábbi felek között jön létre: 

(1) Nemzeti Sportközpontok (székhely: 1143 BUDAPEST, STEFÁNIA ÚT 51., Magyar 

Államkincstárnál vezetett nyilvántartási szám: [beillesztendő], adószám: 15598158-2-42, 

képviseli: Kovács Norbert főigazgató, mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”), és 

(2) [beillesztendő] (székhely: [beillesztendő].; adószám: [beillesztendő]; cégjegyzék száma: 

[beillesztendő] mint vállalkozó (a továbbiakban "Vállalkozó"); 

Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen a "Felek" és külön-külön a "Fél". 

ELŐZMÉNYEK 

(A) A Megrendelő [beillesztendő] szám alatt „[KEHOP Balatonvilágos]” néven közbeszerzési 

eljárást folytatott le jelen Szerződés tárgyában, amelynek nyertes ajánlattevője a Vállalkozó. 

(B) A Felek rögzítik, hogy jelen Szerződést a Közbeszerzési Eljárásra tekintettel, annak 

eredményeképpen kötik meg. A Közbeszerzési Eljárás dokumentumai jelen Szerződés 

alapdokumentumait képezik, különös tekintettel az ajánlattételi felhívásra, az ajánlati 

dokumentációra, valamint a nyertes ajánlatra. Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció, 

valamint a Vállalkozó nyertes ajánlata a jelen Szerződés 1. számú Mellékletét képezi. 

(C) Felek rögzítik, hogy Megrendelő mint költségvetési szerv alaptevékenységi körébe tartozik  a 

sportolók olimpiai, paralimpiai, valamint a válogatott sportolók hazai és nemzetközi 

versenyekre történő zavartalan felkészülése érdekében az olimpiai központok és 

vagyonkezelésében lévő létesítmények működtetése, fejlesztése és sportcélú hasznosítása, 

mely során a Megrendelő vagyonkezelésébe tartozó létesítményeket a sportról szóló 2004. évi 

I. törvény, a budapesti Istvánmező és rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti 

Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény, a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 

törvény és az olimpiai központokról szóló 38/2004 (III. 12.) Korm. rendelet alapján működteti 

és kezeli. 

(D) A Megrendelő (C) pontban meghatározott létesítmény-fenntartói kötelezettsége körében vált 

szükségessé a [KEHOP Balatonvilágos] (a továbbiakban: „Beruházás”). 

(E) A [KEHOP Balatonvilágos] feladatok ellátására a Megrendelő a Vállalkozót kívánja 

megbízni.  

(F) A Beruházás a KEHOP-5.2.12. azonosító számú, „[KEHOP Balatonvilágos]” projekt 

keretében valósul meg. 

(G) A Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésére tekintettel a következőkben határozzák meg a nyertes 

ajánlat azon fő elemeit, amelyek értékelésre kerültek a közbeszerzési eljárás értékelési 

szempontjai alapján (értékelési szempontok részletesen a Közbeszerzési Dokumentumban 

meghatározva): 

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár tartalékkeret nélkül (HUF) 

2. Kötelező 24 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 36  

hónap):__________hónap 

3. Az M.2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai 

tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap):_______hónap 

4. .Az M.2.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli 

szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap):_______hónap 
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1. MEGHATÁROZÁSOK 

 

1.1 Jelen Szerződésben nagy kezdőbetűvel írt szavak és kifejezések, illetve rövidítések az alábbi 

jelentéssel bírnak: 

„Ajánlat” jelenti a Közbeszerzési Eljárásban a Vállalkozó által adott, nyertes ajánlatot, mely a jelen 

Szerződés 1. sz Mellékletét képezi; 

„Alvállalkozó" jelent bármely személyt, akivel a Vállalkozó szerződést köt a Munkálat elvégzésére 

valamint ezen személyek jogutódait; 

„Átadás-átvételi Eljárás” jelenti a Vállalkozó által a Munkálatok készre jelentését követően a 

vállalkozói teljesítés ellenőrzésére a jogszabályok és a Szerződés szerint lefolytatandó eljárást, 

melynek alapján a Megrendelő dönt a Munkálatok átvételéről vagy azok megtagadásáról; 

„Befejezési Határidő" jelenti a munkaterület átadását követő 365. napot 

„Beruházás” az Előzményekben megjelölt tartalommal bír; 

„Felek” vagy „Szerződő Felek” jelenti a Megrendelőt és a Vállalkozót együttesen és „Fél” jelenti 

ezek bármelyikét; 

„Hiba- és Hiánylista” jelenti a jelen Szerződés szerinti Átadás-átvételi Eljárás során az átadás-

átvételi eljárás jegyzőkönyvének mellékletét képező azon dokumentumot, amely tartalmazza az 

összes megállapított, illetve bejelentett, a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó vagy 

korlátozó hibát, hiányt; 

„Hibákért Való Felelősség Időszaka" jelenti azt az időszakot, amelynek során a Vállalkozót 

felelősség terheli a Jótállás és a Szavatosság alapján; 

„Hiánypótlási Igazolás” jelenti azon igazolást, amelyet a Megbízó az Átadás-átvételi Eljárást 

követően, az azon felvett Hiba- és Hiánylistában megjelölt hibák kijavítását és a hiányok pótlását 

követően, ezek szerződésszerű elvégzését igazolandó állít ki a Vállalkozó részére; 

  „Írásbeli” vagy „Írásban” jelenti bármely, szavakból vagy számjegyekből álló kifejezést, amely 

olvasható, reprodukálható, majd közölhető, ideértve a telefax közlést, melyet a jelen Szerződés 

rendelkezései szerint kell közölni, azzal, hogy bármilyen közlési formát is választ a közlő fél, azt 

egyidejűleg e-mailben is köteles megküldeni az érintett(ek) részére; 

„Jogszabály" jelent minden törvényt, rendeletet és más jogszabályt és szabályozást, európai uniós 

jogi aktust, önkormányzati rendeletet, beleértve a szabványokat, az országos településrendezési és 

építési követelményeket, a helyi építési szabályokat, és minden engedélyt, felhatalmazást, 

jóváhagyást, amelyet bármely helyi, regionális vagy nemzeti kormányzati, szabályozó vagy 

közigazgatási hatóság, önkormányzat, képviselet, bizottság vagy bármely bíróság, testület vagy 

bírósági szerv bocsátott ki; 

„Jótállás" jelenti a Vállalkozó által a Megrendelő részére nyújtott jótállást a Ptk. 6:171 - 6:173. §-

ai, alapján a 11. pontban foglaltak szerint; 

„Kbt." jelenti a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt; 

„Közbeszerzési eljárás” jelenti a Megrendelő által a Kbt. alapján a „[KEHOP Balatonvilágos]” 

tárgyban kiírt eljárást; 
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„Közbeszerzési Dokumentáció” jelenti a Közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívást és az 

1. sz és 2. sz. mellékletként csatolt dokumentációkat; 

"Megrendelői Ütemterv" jelenti a Munkálatok elvégzésének ütemtervét, és amely a 3. számú 

Mellékletet képezi; Az ütemterv a munkaterület elérhetőségét tartalmazza és várható rendezvények 

ütemezeését. 

„Munkanap” jelent minden olyan napot, amelyen a bankok az ügyfélforgalom számára nyitva 

állnak Magyarországon; 

„Munkaterület” jelenti a Műszaki Leírásban ilyenként megjelölt területet, természetben [8171 

Balatonvilágos, Csokonai Mihály utca hrsz.:1412]; 

 

„Munkálat” jelentik valamennyi a Műszaki Leírásban megjelölt feladatot, mely a [KEHOP 

Balatonvilágos] munkáinak teljes körű elvégzését eredményezi; 

 

„Műszaki Leírás” jelenti a jelen Szerződéshez 2. sz mellékletként csatolt, a Közbeszerzési 

Dokumentáció részeként közzétett műszaki leírást; 

 

"Műszaki Ütemterv" a Vállalkozó ajánlatának részét képező műszaki ütemtervet jelenti, amely 

jelen Szerződés 3. számú Mellékleteként kerül csatolásra; 

„Organizációs Terv” a Munkálat, mint építőipari tevékenységnek a zavartalan lebonyolításához 

szükséges organizációs és egyéb feltételeket tartalmazó, a közbeszerzési műszaki dokumentáció 

részeként közzétett organizációs feltételeknek megfelelően elkészítendő organizációs terv; 

„Ptk." jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt; 

„Rendezvény” jelenti a Megrendelő vagy más személy által megszervezett rendezvényt vagy 

bármilyen más eseményt; 

 

„Szerződés” jelenti a jelen megállapodást az összes mellékleteikkel együtt; 

  

 „Teljesítés Igazolás” jelenti a Megrendelő által, a Munkálatok Átadás-Átvételi Eljárása 

lefolytatását követően, a Vállalkozó teljesítése igazolására kiállított nyilatkozatát; 

 „Vállalkozási Díj" jelenti a Vállalkozónak a Megrendelő által a jelen Szerződés alapján fizetendő 

rögzített, fix, átalánydíjat, melynek összege nettó [szerződéskötést megelőzően beillesztendő] Ft, 

azaz nettó [szerződéskötést megelőzően beillesztendő] Forint; 

„Vis Maior Esemény” jelenti a 14.5.  pontban megjelölt eseményeket. 

1 A SZERZŐDÉS TÁRGYA, A MŰSZAKI ÜTEMTERV 

1.1 Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Műszaki Leírásban megjelöltek 

szerint a [KEHOP Balatonvilágos] Munkálatainak elvégzését az Ajánlatban rögzített műszaki 

tartalom szerint. 

 
1.2 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Munkálatoknak igazodniuk kell a megrendezésre kerülő 

Rendezvények időpontjához. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a tervezett Rendezvények 

előkészítésére, lebonyolítására és a Rendezvényeket követő utómunkákra rendeltetésszerűen 

és a szervezőkkel kötött szerződésben foglaltak szerint sor kerülhessen. A kivitelezés ideje 

alatta Vállalkozónak folyamatosan egyeztetni kell a Megrendelővel az egyes Munkálatok 

elvégzésének pontos ütemezéséről. 
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1.3 A Megrendelő a jelen Szerződés hatályba lépését követő tíz (10) Munkanapon belül átadja a 

Vállalkozó részére a Megrendelői Ütemtervet. Vállalkozó tudomásul veszi azt is, hogy a 

Műszaki Leírásban megjelölt  - a rendezvényi helyszíneket érintő - Munkálatokat nem lehet 

végezni. A Rendezvények időpontját a Megrendelő az adott Rendezvény előtt legalább tizenöt 

(15) Munkanappal előre írásban jelzi a Vállalkozó részére.   

 

1.4  A Vállalkozó a jelen Szerződés hatályba lépését követő tíz (10) Munkanapon belül átadja a 

Megrendelő részére a létesítményvezetőkkel egyeztetett Műszaki Ütemtervet és Organizációs 

Tervet. Felek rögzítik, hogy a Műszaki Ütemterv és az Organizációs Terv Megrendelő általi 

elfogadása és átvétele, valamint az előírt felelősségbiztosítási kötvény másolatának átadása a 

Munkaterület átadásának előfeltétele. 

 

Megrendelő fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy a Rendezvények időpontjait 

megváltoztassa, illetve egyes Rendezvényeket töröljön.  

 

1.5  Megrendelő a Rendezvények időpontjának változtatását illetve valamely Rendezvény törlését 

legalább az érintett Rendezvény időpontja előtt harminc (30) nappal köteles jelezni Vállalkozó 

felé, és Vállalkozó az értesítés kézhezvételétől számított öt (5) napon belül köteles a Műszaki 

Ütemtervet ennek megfelelően módosítani, és a módosított Műszaki Ütemtervet 

Megrendelőnek átadni. A Műszaki Ütemterv módosításakor a Befejezési Határidő módosult 

időpontjának megjelölésekor a Vállalkozó legfeljebb a 4.2 bekezdésben megjelölt időtartamot 

veheti figyelembe. 

1.6 A Műszaki Ütemtervet MS Project programmal kell elkészíteni és így kell átadni a Megrendelő 

részére. A Műszaki Ütemterv tartalmazza a Munkaterület átadásának ütemezését, a 

Munkálatok megkezdésének és befejezésének időpontját, valamint a Munkálatok ütemezését 

havi bontásban, a Változtatásokra vonatkozó utasítások határidőit, a Rendezvények 

időpontjaihoz igazítottan.   

2 A VÁLLALKOZÓ FELADATA 

2.1 Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés alapján Vállalkozó a Munkálatok 

szerződésszerű elvégzésére köteles, a Műszaki Leírás alapján, a jelen Szerződésben 

meghatározott feltételekkel. 

2.2 Megrendelő a jelen Szerződésben foglaltak szerint, a szerződésszerű teljesítés esetén a 5.1 

pontban meghatározott összegű díjat fizet a Vállalkozó részére. 

2.3  A Szerződés tárgya magában foglalja a Munkálatok maradéktalan elvégzését, a Munkálatok 

birtokba adását, a vonatkozó Jogszabályok, hatósági előírások, a jelen Szerződés szerint 

átadandó dokumentumok, okiratok teljes körű, egyidejű szolgáltatásával. 

2.4 A Munkálatok magukban foglalnak minden olyan munkálatot is, amely a Szerződésben és 

Mellékleteiben nincsen specifikálva, de a feladat természetéből adódóan a Munkálatok teljes 

körű elvégzéséhez szükséges. 

3   MUNKAKEZDÉS, MUNKATERÜLET, MUNKAVÉGZÉS 

3.1  A Munkaterületet átadására a Műszaki Ütemtervben megjelölt időpontokban kerül sor. A 

Munkaterület átadás-átvételi eljárásokat a Megrendelő bonyolítja le, hívja össze és vezeti le.  

3.2 A Munkaterület Átadás-Átvételi eljárásról a Felek jegyzőkönyvet kötelesek készíteni. A 

Vállalkozó felel az átvett Munkaterületért és az ott végzett munka, az ott tárolt vagyontárgyak 

biztonságáért és állagmegóvásért a Munkaterület átadásától a Munkaterület visszavételéig, a 

munkavégzési időszakban. 
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3.3 A Munkaterület lehatárolása, a vonatkozó munkavédelmi-, tűzrendészeti, balesetvédelmi, 

természetvédelmi stb. előírások betartása, a Munkaterület, a Vállalkozó által beszállított 

anyagok, berendezések, raktáraik stb. védelme, őrzése a Vállalkozó feladata és felelőssége, 

amelynek saját költségén köteles eleget tenni, a Munkaterület átadásától a Munkaterület 

Megrendelő általi visszavételéig, tehát a kárveszélyviselés teljes időtartama alatt. 

3.4  Munkaterületre vonatkozó kárveszély a Munkaterület átadásával egyidejűleg száll át a 

Vállalkozóra; ettől az időponttól kezdődően a Vállalkozó tevékenysége nyomán a 

Munkaterület, ott elhelyezett gépek, berendezések stb. állagában, szerkezetében, 

berendezéseiben bekövetkezett minden kár és sérülés a Vállalkozó kizárólagos kockázata, 

felelőssége és költsége. A kárveszély az Átadás-átvételi Eljárás lezárásakor, a Munkaterület 

visszavételével, vagy ha ezekre nem egy időben kerül sor, a birtokbaadási/birtokbavételi 

jegyzőkönyv Megrendelő általi aláírásával száll át a Megrendelőre.  

3.5 A Vállalkozó a Munkaterület átvételét követően jogosult a Munkálatok megkezdésére. 

3.6  Eljárás Rendezvények esetén 

3.6.1  Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő 1.3 pont szerinti értesítését követően, az 

értesítésben megjelölt napon az adott Rendezvénnyel érintett területét köteles Megrendelő 

birtokába visszaadni, a Rendezvény megtartására alkalmas állapotban, melyről Felek minden 

alkalommal birtokbaadási/birtokbavételi jegyzőkönyvet vesznek fel.  

3.6.2 Vállalkozó köteles gondoskodni a Munkaterület ideiglenes eltakarásáról. A jegyzőkönyvben 

Vállalkozó köteles jelezni Megrendelőnek minden olyan eszközt, felszerelést vagy 

létesítményt, melynek őrzése speciális szakértelmet, vagy felszerelést igényel. Vállalkozó 

tudomásul veszi, hogy a jelen 3.6 fejezet szerint visszaadott Munkaterület tekintetében a 

Megrendelő kizárólag azt biztosítja, hogy a Rendezvény résztvevői és szállítói azt ne 

közelítsék meg, illetve a Rendezvény ideje alatt Megrendelő a Munkaterület az általános őrzési 

szolgáltatásai keretein belül őrzi. 

3.7 Megrendelő jogosult arra, hogy a Munkálatokat ellenőrizze. A Vállalkozót nem mentesíti a 

szerződéses kötelezettsége és felelőssége alól a Megrendelő által elrendelt ilyen felülvizsgálat 

vagy vizsgálat. 

4  TELJESÍTÉS HELYE, IDŐTARTAMA, ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁS  

4.1 A Munkálatok teljesítésének a helyszíne: a Munkaterület. 

 

4.2 A Befejezési Határidő a munkaterület Vállalkozó részére történő átadásától számított 365. nap. 

Felek rögzítik, hogy a Rendezvényekre tekintettel azok a napok, melyeken Rendezvényekre 

tekintettel a Munkaterület nincs a Vállalkozó birtokában nem számítanak bele a teljesítési 

határidőbe. Ezen, a Megrendelő által is igazoltan dokumentált napok számát a végső teljesítési 

határidő számításakor, annak megállapításakor a Felek nem veszik figyelmbe.  

 

4.3 A Vállalkozó a Munkálatokat a törvényes kellékeknek, a vonatkozó Jogszabályoknak, a jelen 

Szerződésnek, azon belül is a Közbeszerzési Dokumentációnak, valamint a Munkálatok 

nyújtása során a Megrendelőtől kapott utasításoknak, a Munkálatok rendeltetési céljára való 

alkalmasságnak megfelelő szolgáltatás nyújtásával a jelen Szerződésben leírt minőségben 

köteles teljesíteni. A Vállalkozó köteles a Szerződést a Közbeszerzési Dokumentációban, 

hatósági engedélyekben foglaltakkal összhangban teljesíteni. 

 

4.4 A szerződésszerű teljesítés elbírálása szempontjából kívánalom általános értelemben a 

rendeltetésszerű használatra való alkalmasság, szűkebb értelemben pedig azoknak a 

követelményeknek az összessége, amelyeket a szolgáltatással szemben a jelen Szerződés, 

Jogszabály, hatósági előírás támaszt. 
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4.5 A szerződésszerű teljesítés elbírálása szempontjából további kellékek: 

 

(i) a Vállalkozó teljesítése a Munkálatok tekintetében hiba- és hiánymentes, 

szerződéses előírásoknak megfelel;  

(ii) a Munkálatok teljesítése az Átadás-átvételi Eljárást lezáró jegyzőkönyvnek a 

Megrendelő képviselői részéről történő aláírásával tekinthető megvalósultnak, 

amennyiben abban a Megrendelő a teljesítést elfogadó nyilatkozatot tett, és 

(iii) a [KEHOP Balatonvilágos projekt] tekintetében: 

a. a beruházással érintett létesítmény és valamennyi tartozéka 

rendeltetésszerű használatra alkalmas, valamint minden tekintetben 

megfelel a jelen Szerződésben és mellékleteiben meghatározott 

követelményeknek és vonatkozó jogszabályi előírásoknak; és 

b. magyar nyelvű gyártói megfelelőségi nyilatkozattal vagy azzal 

egyenértékű tanúsítvánnyal rendelkezik. 

4.6 Készre jelentés 

4.6.1     A Megrendelő a Vállalkozó készre jelentése alapján a jelentés kézhezvételét követő Munkanap 

folytatja le az Átadás-átvételi Eljárását. 

 

4.6.2  Az Átadás-Átvételi Eljárás lefolytatására nyitva álló határidő a Vállalkozó készre jelentésétől 

számított tizenöt (15) naptári nap. 

4.7 Az Átadás-Átvételi Eljárásról készített jegyzőkönyv 

4.7.1 Az Átadás-Átvételi Eljárásról a Szerződő Felek által készített jegyzőkönyvet a vonatkozó 

jogszabályoknak megfelelőn akként kell elkészíteni, hogy tartalmazza a releváns tényeket, 

körülményeket, így rögzíteni kell különösen: 

(i) a Megrendelő által érvényesíteni kívánt igényeket, esetleges igénybejelentést;  

(ii) a Megrendelő nyilatkozatát a Munkálat átvételére vagy elutasítására 

vonatkozóan, az átvétel esetleges megtagadásának okait, 

(iii) a Munkálat átvételének pontos időpontját. 

 

4.8 Az Átadás-Átvételi Eljárás lezárása 

4.8.1 Amennyiben a Vállalkozó késedelembe esik, haladéktalanul javaslatot kell tennie az új eljárás 

megkezdésének időpontjára, és a Megrendelő az összes körülmény mérlegelését követően új 

határidőt tűz ki. 

4.8.2 A sikeresen lezárt Átadás-átvételt követően a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére a 

Munkaterületet és minden munkahelyet tisztán és rendeltetésszerű használatra alkalmas 

állapotban a Megrendelőnek visszaadni. 

4.8.3 A Munkaterület visszavételéről a Szerződő Felek jegyzőkönyvet készít, melyben rögzíti a 

Munkaterület nem megfelelőségére, hibáira, hiányosságaira vonatkozó megállapításait, 

melyekért a Vállalkozó helytállni tartozik.  

4.9 Hibák az Átadás-átvételi Eljárás során 

4.9.1 Megrendelő köteles az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni az Átadás-átvételi Eljárás 

során észlelt hibákat, hiányosságot, elkészíteni a Hiba-és Hiánylistát.  
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4.9.2 A Megrendelő dönt arról, hogy a rögzített hibák, hiányosságok akadályai-e az átvételnek. 

Amennyiben a Megrendelő úgy dönt, hogy a hibák, hiányosságok az átvétel akadályát képezik, 

az átvétel megtagadása esetén megfelelő határidőt tűz a Vállalkozónak a hiba javítására, a 

hiány megszüntetésére, megadva a javítás módját. A Vállalkozó a hibák javítása, hiányosságok 

megszüntetése után új készre jelentést köteles tenni.  

4.9.3 Amennyiben a Megrendelő megállapítja, hogy a Hiba- és Hiánylistában foglalt hibák és 

hiányosságok nem akadályai az Átadás-átvételi Eljárás sikeres lezárásának, a Vállalkozó az 

átadás-átvételi jegyzőkönyvben megállapított hibákat, hiányosságokat a jegyzőkönyvben, 

illetve a kiadott felhívásban meghatározott határidőn belül és módon javítani, pótolni köteles, 

díj- és költségigény nélkül.  

4.9.4 A Vállalkozó által nem javított hibákat, illetve a nem javítható hibákat, hiányosságokat a 

jegyzőkönyvben rögzíteni kell és megfelelően ismételten alkalmazni a fenti szabályokat.  

4.10 Teljesítési Igazolás  

4.10.1  Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő a Munkálatok teljesítését követően a jelen pontban 

foglaltak teljesülése esetén Teljesítési Igazolást állít ki a Vállalkozó részére.  

4.10.2  A Vállalkozó köteles a Teljesítés Igazolás tervezetét előkészíteni és cégszerűen aláírni, és azt 

két (2) db eredeti és egy (1) db digitális, szerkeszthető elektronikus példányban benyújtani a 

Megrendelőnek. 

4.10.3.  A Vállalkozó a Teljesítés Igazolás iránti kérelemhez csatolni köteles nyilatkozatát arra 

vonatkozóan, hogy az Alvállalkozói esedékes követeléseit kiegyenlítette-e. Az Alvállalkozók 

esedékes követeléseinek megfizetéséről a Megrendelő az Alvállalkozóktól közvetlenül is 

kérhet be nyilatkozatot. Ha a fentiek alapján a Megrendelő arra a következtetésre jut, hogy a 

Vállalkozó valamely Alvállalkozójának esedékes követelését nem fizette meg, úgy jogosult a 

Vállalkozónak járó díjból a meg nem fizetett összeg erejéig visszatartást alkalmazni a jelen 

Szerződés rendelkezései szerint és az így visszatartott összeget csak abban az esetben kerül a 

Vállalkozó részére megfizetésre, ha a Vállalkozó igazolja, hogy az Alvállalkozó követelése 

esedékessé vált, de korábban meg nem fizetett követelését a Vállalkozó megfizette. 

4.10.4  A Megrendelő abban az esetben adja ki a Teljesítési Igazolást, ha megállapítja, hogy a 

Munkálatok kapcsán  

(i) az Átadás-átvétel sikeresen befejeződött; 

(ii) a Vállalkozó elvégezte az esetleges hibák kijavítását és hiányok pótlását, és a 

Megrendelő kiadta a Vállalkozó részére a Hiánypótlási Igazolást; 

(iii) a Munkaterület minden része a Megrendelő birtokába visszakerült.  

 

4.10.5  A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Munkálatok hibátlan, hiánytalan 

teljesítést követően állítja ki a Teljesítésigazolást, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását 

követő maximum tíz (10) Munkanapon belül.   

 

4.10.6 A Felek rögzítik, hogy a Műszaki Ütemterv szerint elvégzendő Munkálatok tárgyában rész 

átadás-átvételi eljárást nem folytatnak le  

 

5 VÁLLALKOZÓ DÍJAZÁSA 

 

5.1  A Megrendelő vállalja és kötelezi magát, hogy a jelen Szerződés szerinti Munkálatok 

ellenértékeként, valamint a Munkálatok jelen Szerződés szerinti elvégzéséért és a Jótállási, 

Szavatossági kötelezettségek teljesítéséért átalánydíjat fizet a Vállalkozónak a jelen Szerződés 

feltételei és előírásai szerint.  A Vállalkozó által a jelen Szerződés szerint nyújtott teljesítés 
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ellenértékeként fizetendő Vállalkozási Díj rögzített, fix, átalánydíj, nettó [beillesztendő], azaz 

nettó [beillesztendő] Forint összegben. 

 

5.2 A Vállalkozási Díj rögzített ár. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Vállalkozási Díjat a Megrendelő 

által a Közbeszerzési Eljárás során rendelkezésére bocsátott dokumentumok, a Közbeszerzési 

Dokumentáció, a feladat és a helyszíni adottságok alapos megvizsgálása alapján, azok 

ismeretében, a Szerződéses határidőkre figyelemmel állapította meg. Az átalányösszeg nem 

függ sem magyarországi, sem külföldi áringadozásoktól. A Vállalkozási Díj összege nem 

kerül korrigálásra sem az árfolyamváltozás, sem az infláció függvényében. 

5.3 A Vállalkozási Díj magában foglalja a Munkálatok elvégzését és hibajavítását, a 

Munkálatokkal összefüggő minden előkészítő és általános tételt, minden előkészítő, kisegítő, 

mellék- és felvonulási munkát és a Vállalkozó által jelen Szerződés keretében vállalt minden 

egyéb kötelezettség ellenértékét, a teljesítéshez esetlegesen igénybevételre kerülő 

Alvállalkozók díját, egyéb költségeit.  A Vállalkozási Díj összegén túlmenően a Vállalkozó az 

elvégzett munkáért, illetve felmerült költségért semmilyen további díjazásra, költségtérítésre 

nem tarthat igényt, kivéve, ha a jelen Szerződés eltérően rendelkezik. 

6 A VÁLLALKOZÓI DÍJ 

6.1 A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő előleget fizet a Vállalkozó részére, amely a teljes nettó 

Vállalkozói Díj 30 %-ának felel meg (a továbbiakban: „Előleg”). A jelen Szerződés 

rendelkezéseinek megfelelően kiállított Előleg számla benyújtására a Vállalkozó a jelen 

Szerződés hatályba lépésével egyidejűleg jogosul és köteles. Az Előleg elszámolására a négy 

egyenlő részletben a részszámlákban kerül sor. A Vállalkozási Díj Előlegen felüli része a 

Munkálatok teljesítésének előrehaladásával arányosan, további 4 részletben kerül a Vállalkozó 

részére elszámolásra és kifizetésre a 7.2 bekezdésben rögzítettek szerint. 

 

6.2 A Vállalkozási Díjra eső mindenkori ÁFA a hatályos Jogszabályoknak megfelelően fizetendő. 

Megrendelő nyilatkozik, hogy a Munkálatok nem minősülnek építési engedély-köteles 

tevékenységnek. 

 

6.2 A finanszírozás módja utófinanszírozás. 

 

7 SZÁMLÁZÁS, KIFIZETÉS FELTÉTELEI 

 

7.1 Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a 6.1 pontban foglaltakra, valamint a 322/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 32.§-ára tekintettel a Megrendelő öt (5) részszámla (ideértve a végszámlát is) 

benyújtásának lehetőségét biztosítja 

7.2 A Vállalkozó a részszámlák benyújtására a Munkálatok előrehaladásával arányosan az alábbi 

készültségi fokoknál jogosult: 

i. első részszámla az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 20%-át elérő 

megvalósult teljesítés esetén; 

ii. második részszámla az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 40%-át 

elérő megvalósult teljesítés esetén; 

iii. harmadik részszámla az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 60%-át 

elérő megvalósult teljesítés esetén; 

iv. negyedik részszámla az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 80%-át 

elérő megvalósult teljesítés esetén 
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v. végszámla az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 100%-át elérő 

megvalósult teljesítés esetén; 

 A számlákat a Megrendelő által kiadott Teljesítés Igazolásnak megfelelően kell a 

Vállalkozónak kiállítani, a számla melléklete a Teljesítés Igazolás. 

7.3 A számlák adattartalmára vonatkozó jogszabályi (így különösen az Áfa törvény, a közös 

hozzáadott-értékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv, a számla és a nyugta 

adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák 

adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet) előírások mellett a 

következő adatokat is fel kell tüntetni a számlákon: 

(i) a bank nevét; 

(ii) a bankszámlaszámot; 

(iii) IBAN kódot. 

 

7.4 A számla kibocsátási nyelve magyar. 

7.5 A Vállalkozó köteles a Megrendelő által aláírt Teljesítés Igazolás kézhezvételétől számított 

tizenöt (15) napon belül kiállítani és megküldeni a számlát a Megrendelőnek.  

7.6 Ha a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlákkal összefüggésben, a 

Megrendelő a kifogásolt számlával kapcsolatban a fizetési határidőn belül értesíti a 

Vállalkozót. Ebben az esetben a fizetési határidőt a korrigált számla Megrendelő általi 

kézhezvételétől kell számítani.  

7.7 Amennyiben a Megrendelő a hibátlan számlát kézhez veszi, a kézhezvételét követő harminc 

(30) napon belül fizeti azt meg a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése alapján a 7.7 pontban 

meghatározottak figyelembevételével.  

7.8 A Megrendelő, amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez Alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 

6:130. § (1) -(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§ értelmében 

a következő szabályok szerint biztosítja az ellenérték kifizetését: 

a) az ajánlattevőként szerződő felek annak megfelelően nyújtják be számlájukat az 

ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból. Az 

egyes ajánlattevőként szerződő felek a számla benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznak arról, 

hogy az általuk a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak 

az ellenszolgáltatásból; 

b) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike az általa kiállított számlában részletezi az 

alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét; 

c) a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő 

fél a számla kézhezvételét követő tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek; 

d) az ajánlattevőként szerződő fél – amennyiben erre korábban még nem került sor – 

haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött 

szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 

e) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az ajánlatkérőnek az alvállalkozói követelések 

kiegyenlítését igazoló átutalások igazolásainak másolatait; 

f) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, ajánlattevői 

teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél az e) pont szerinti dokumentumok 

beérkezését követő tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek; 



11 

 

 g) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike a d) vagy az e) pont szerinti 

kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő 

visszatartja, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy a 

d) vagy az e) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, 

hogy az alvállalkozó nem jogosult az ajánlattevő által az a) pont szerint bejelentett összegre 

vagy annak egy részére.  

7.9 A Megrendelő késedelmes kifizetése esetén a Ptk. 6:155 § (1) bekezdése szerinti mértékű 

késedelmi kamatot köteles fizetni a Vállalkozónak.  

7.10 Szerződő Felek kötelesek a Szerződéssel összefüggő pénztartozás teljesítéseként fizetett 

összeget - ha az az egész tartozás kiegyenlítésére nem elegendő - elsősorban a fő tartozásra, 

majd a költségekre és végül a kamatokra elszámolni. 

7.11 Megrendelő a kifizetéseket magyar forintban teljesíti, és az elszámolás pénzneme is magyar 

forint. 

8 ALVÁLLAKOZÓK 

8.1  A Vállalkozó Alvállalkozó igénybevételére kizárólag a Kbt., valamint jelen Szerződés 

rendelkezéseivel összhangban jogosult.  

8.2  A Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók 

tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek 

valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében, és – 

ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a 

bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, 

hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban 

előírt kizáró okok hatálya alatt. A bejelentés során Vállalkozó részletezi a releváns 

Alvállalkozó nevét és adatait, a Munkálatok ellátásában betöltendő szerepét. 

 

8.3 A Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. 

§ (7) bekezdése szerint a Közbeszerzés Eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak 

megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles 

igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni a szakembereket. E szervezetek vagy 

szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az 

átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az ajánlattevő e szervezet 

vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel 

– amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében 

bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági 

szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel 

– azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a 

közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 

 

8.4  A Vállalkozó köteles az alkalmassága igazolása körébe bevont és bemutatott, valamint az 

Ajánlat részszempontok szerinti értékelése körében figyelembe vett erőforrásait, képességeit, 

szakmai kvalifikációt, tagságát, regisztrációját és egyéb jellemzőit a Szerződés teljesítése alatt 

változatlan tartalommal fenntartani. A Megrendelő e kötelezettségek megszegését súlyos 

szerződésszegésnek tekinti, mely megalapozhatja - a konkrét szerződésszegés jellemzői 

függvényében - a Szerződéstől való elállást, a Szerződés felmondását.  

 

8.5  A Vállalkozó a teljesítésébe bevont Alvállalkozó(k) tevékenységéért a Ptk. 6:148. § 

rendelkezései szerinti felelősséggel tartozik. 

 

9 JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG 
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9.1 A Vállalkozó a Ptk. 6: 171-6:173 §-ai és a Szerződés feltételei szerint Jótállást vállal.  

9.2 A Vállalkozó Szavatosságot vállal a Ptk. 6: 159.§ - 6: 167. §-ai és a Szerződés feltételei szerint.  

9.3 Jótállás 

9.3.1.  A Vállalkozó Jótáll a Megrendelőnek, hogy a jelen Szerződés keretében általa elvégzett 

Munkálatok megfelelnek az alábbiaknak: 

a) a Közbeszerzési Dokumentációnak; 

b) a jelen Szerződés előírásainak;  

c) a Jogszabályokban, valamint az adott Munkálatokra és szolgáltatásokra 

vonatkozó vagy alkalmazandó szabványokban és hatósági előírásokban 

foglaltaknak. 

9.4  Jótállás időtartama 

9.4.1  A Hibákért Való Felelősség Időszaka Jótállás vonatkozásában a Munkálatok tekintetében 

önálló, az Munkálatok sikeres Átadás-átvételi Eljárása napján kezdődik és az azt követő [24 

hónap illetve az ajánlattevő ajánlata szerinti többlettel növelt időszak beillesztendő]  hónapig 

tart.  

 

9.5  A Megrendelő Jótállási és Szavatossági igénye, a Vállalkozó Jótállási és Szavatossági 

kötelezettségei 

 

9.5.1  A Vállalkozó köteles a Hibákért Való Felelősség Időszaka alatt, a Megrendelő utasításának 

megfelelően saját költségén kijavítani a Ptk. 6:159. §-ának (2) bekezdésének értelmében 

bármely Munkálatot, amely nem a jelen Szerződés szerint került elvégzésre, és köteles 

megtéríteni minden kárt, amelyet az ilyen hibás teljesítés okoz. 

10 SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI, BIZTOSÍTÉKOK 

10.1 Szerződésszegés 

10.1.1 A Vállalkozó szerződésszegést követ el, amennyiben a Munkálatok teljesítésére a 

Szerződésben meghatározott határidő tekintetében késedelembe esik, valamint a Szerződés 

szerinti kötelezettségeit nem vagy nem szerződésszerűen, hibásan, hiányosan teljesíti. 

10.1.2 A Munkálatok tekintetében hibás teljesítésnek minősülnek az alábbiak: 

a) amennyiben a Munkálatok nem felelnek meg a Közbeszerzési 

Dokumentációkban foglalt műszaki, minőségi előírásoknak; 

 

b) a Munkálatok következtében a rendeltetésszerű használatra nem alkalmas; 

 

 

10.2  Késedelmi kötbér 

10.2.1 Amennyiben a Vállalkozó nem tartja be a Munkálatok kapcsán a Befejezési Határidőt, 

késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli. A késedelmi kötbér alapja teljes nettó Vállalkozói 

Díj 5.1 pont szerinti összege.  A késedelmi kötbér mértéke a kötbéralap napi 0.5 %-a. A 

késedelmi kötbérfizetési kötelezettség minden olyan napra fennáll, amely eltelik az adott 

Befejezési Határidő és a vonatkozó Teljesítési Igazolás szerinti tényleges befejezési időpontig.   

10.2.2 A Vállalkozó a Befejezési Határidővel késedelembe esik akkor is, ha az Átadás-átvételi Eljárás 

a határidőig megkezdődik, azonban az annak befejezésére előírt határidőben a Megrendelő a 
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Munkálatok szerződésszerű elvégzésének a megerősítését illetve az Átadás-átvételi eljárásban 

a Munkálatok átvételét – azok rendeltetésszerű használatot gátló hibáira, illetve hiányosságára 

tekintettel – elutasítja. 

10.2.3 A jelen Szerződés alapján fizetendő késedelmi kötbér maximum összesített mértéke nem 

haladhatja meg a Munkálatokra eső teljes nettó Vállalkozói Díj 20%-át. 

10.2.4 A késedelmi kötbér esedékessé válik a késedelem megszűnésekor, de legkésőbb a késedelmi 

kötbér maximuma elérésének napján. 

10.3  Meghiúsulási kötbér 

10.3.1 A Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni: 

(i) ha bármely feladat, vagy a Munkálatok teljesítése - olyan okból, amelyért a 

Vállalkozó felelős és felelősségét nem menti ki - részlegesen vagy teljesen - 

meghiúsul, 

(ii) ha a Vállalkozó a Munkálatok teljesítést jogos ok nélküli megtagadja, 

(iii)  ha olyan ok miatt, amelyért a Vállalkozó felelős a Megrendelő eláll vagy 

felmondja a Szerződést, vagy annak egy részét.  

 

10.3.2 A Megrendelő érvényesítheti a meghiúsulási kötbért meghaladó kárát.  

10.3.3 A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó Vállalkozói Díj 25 %-a.  

10.3.4 Amennyiben a Munkálatok teljesítése azért hiúsul meg, mert a Megrendelő a hibás teljesítési 

vagy késedelmi kötbér maximuma miatt a Szerződéstől eláll, vagy a Szerződést felmondja, 

hibás teljesítési vagy késedelmi kötbér felszámítására nincs lehetőség ha a Megrendelő 

Meghiúsulási kötbért érvényesít. 

10.4 Kötbérre vonatkozó közös szabályok 

10.4.1 A Megrendelő kötbérigényei érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb 

igények érvényesítésének lehetőségét.  

10.4.2 A kötbér esedékessé válik: 

(i) késedelem esetén a késedelem megszűnésekor, de legkésőbb a késedelmi kötbér 

maximumának elérésére napján; 

(ii) meghiúsulás esetén, amikor a kötbér alapjául szolgáló szerződésszegés miatt a 

Szerződés felmondásra került vagy egyéb módon megszűnt; 

10.4.3.  A kötbér késedelmes megfizetése esetén a Vállalkozó a Ptk 6:155. § (1) bekezdésében 

meghatározott mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.  

10.5 Előleg Visszafizetési Biztosíték 

Amennyiben a Vállalkozó a Kbt. 135.§ (7) szerinti teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő 

összegen felül  igényel előleget (maximum 30%), a Megrendelő által fizetendő Előleg 

visszafizetési kötelezettségének biztosítására, saját költségén biztosítékot köteles nyújtani 

(továbbiakban "Előleg Visszafizetési Biztosíték"). Az Előleg Visszafizetési Biztosíték 

mértéke a teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg. Az Előleg Visszafizetési 

Biztosítékot mindaddig folyamatosan érvényben kell tartani, amíg a Megrendelő által fizetett 

előleg tekintetében a Felek között a jelen Szerződés 6-7. pontja szerinti elszámolás teljes 

egészében meg nem történt.  
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Amennyiben bármely Előleg nem került maradéktalanul visszafizetésre a Befejezési 

Határidőig, vagy azt megelőzően, hogy a Szerződés megszűnik, akkor az Előleg teljes vissza 

nem fizetett összege azonnal esedékessé válik. 

 A Vállalkozó az Előleg Visszafizetési Biztosítékot legkésőbb az Előleg Legkisebb Kötelező 

Mértéke összegét meghaladóan igényelt Előleg igénylésével egy időben köteles a Megrendelő 

rendelkezésére bocsátani. A biztosítéknak érvényesnek kell lennie az Előleg tervezett 

visszafizetési időpontját követő 30. napig. Az Előleggel történő elszámolás elfogadását 

követően a Megrendelő a Biztosítékot visszaszolgáltatja, illetve haladéktalanul mentesíti a 

Biztosíték kibocsátóját a Biztosítékban meghatározott kötelezettségvállalás alól.  

 A Vállalkozó nem jogosult az Előleg Legkisebb Kötelező Mértéke összegét meghaladóan 

Előlegre, amennyiben a fenti pont szerinti Biztosítékot nem bocsátja a Megrendelő 

rendelkezésére az előírt időpontig.  

10.6 Jótállási biztosíték 

 

  Vállalkozó köteles a Kbt. 134. § (4) bekezdésének értelmében a teljesítést követően, azaz a 

hiba- és hiánymentes műszaki átadás átvételi eljárás lezárását követő 3 napon belül a 

Megrendelő számára, a Megrendelő első felszólítására feltétel nélkül lehívható, a Szerződés 

hibás teljesítésével kapcsolatos igényekre kikötött biztosítékot nyújtani, amelynek mértéke, a 

jótállási idő kezdőnapjától – azaz a hiba- és hiánymentes műszaki átadás átvételi eljárás 

lezárásától – annak lejártáig terjedő időtartamra a Vállalkozó ajánlata szerinti időtartam 

beillesztendő, hónapra – a Szerződés szerinti teljes nettó Vállalkozói díj 2 %-a. Ezen biztosíték 

részben vagy egészben történő lehívására a Megrendelő akkor válik jogosulttá, ha a Vállalkozó 

a jótállási, illetve szavatossági kötelezettségének a jelen Szerződésben, illetve a vonatkozó 

jogszabályokban meghatározott módon és határidőre nem tesz eleget.  

 

10.7 Teljesítési biztosíték 

Vállalkozó köteles a Kbt. 134. § (4) bekezdésének értelmében a Szerződés hatályba lépéstől 

követő 3 napon belül Megrendelő számára, a Megrendelő első felszólítására feltétel nélkül 

lehívható, a Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött 

biztosítékot nyújtani, amelynek mértéke a Szerződés hatályba lépéstől a szerződésszerű 

teljesítésig, de legkésőbb a Szerződés 4.2. pontjában rögzített teljesítési határidőig 

(Véghatáridő) terjedő időtartamra a Szerződés szerinti teljes nettó vállalkozói díj 2 %-a. Ezen 

biztosíték részben vagy egészben történő lehívására a Megrendelő akkor válik jogosulttá, ha a 

Szerződéstől a Vállalkozó szerződésszegése miatt eláll, illetőleg azt emiatt felmondja.  

Megrendelő a Teljesítési Biztosítékot a teljesítési igazolás kiállításával egyidejűleg a Jótállási 

Biztosítéki okirat átvétele ellenében visszaadja a Vállalkozónak. A Teljesítési Biztosíték és az 

azt esetlegesen megtestesítő okirat (pl.: garancia nyilatkozat) Vállalkozó részére történő 

visszaadásának feltétele, hogy a teljesítésigazolások valamennyi a jelen Szerződés szerint 

nyújtandó szolgáltatás vonatkozásában kiállításra kerüljenek és a Jótállási Biztosíték a 

jogszabályoknak és a Szerződésnek megfelelően átadásra került. 

10.8 A biztosítékok közös szabályai 

10.8.1 A Vállalkozó az Előleg Visszafizetési Biztosítékot, Teljesítési és Jótállási Biztosítékot az 

alábbi biztosítéki formákkal teljesítheti, azzal, hogy a Vállalkozó az egyik biztosítéki 

formáról a másikra áttérhet, a Biztosítéknak azonban a Szerződésben foglalt összegnek és 

időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állni: 

(i) óvadék az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő 

befizetésével, átutalásával; 
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(ii) pénzügyi intézmény által vállalt garancia;  

(iii) pénzügyi intézmény által vállalt készfizető kezesség;  

(iv) biztosító által vállalt garancia;  

(v) biztosító által vállalt készfizető kezesség;  

(vi) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást 

tartalmazó – kötelezvény.  

10.8.2 Amennyiben a Vállalkozó a Biztosítékot bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy 

készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény nyújtásával biztosítja, úgy a 

Biztosítéknak meg kell felelnie az alábbi feltételeknek: 

10.8.2.1 Megrendelő, mint jogosult részére szól; 

10.8.2.2 a kedvezményezett Biztosítékot kiállítóval szembeni követelése engedményezhető; 

10.8.2.3 tartalmazza a Biztosítékot kiállító visszavonhatatlan és feltétel nélküli 

kötelezettségvállalását a Megrendelő általi első felszólítástól számított legfeljebb 

öt (5) Munkanap alatti fizetésre; 

10.8.2.4 a Biztosítékot kiállító nem jogosult az alapjogviszony vizsgálatára, illetve a 

Vállalkozót az alapjogviszony alapján megillető bármilyen kifogásolás 

érvényesítésére és ennek keretében a Biztosítékot kiállító kifejezetten lemond a Ptk. 

6:436. § (2) bekezdés b) és c) pontok alkalmazásáról; 

10.8.2.5 a Ptk. 6:436. § (2) bekezdés d) pontnak megfelelően a Biztosíték az alapul fekvő 

biztosított követelés érvénytelensége esetén is biztosítja a biztosított követelést; 

10.8.2.6 a Biztosítékra a magyar jog az irányadó. 

10.8.3 Amennyiben a Vállalkozó a Szerződésben vállalt kötelezettségének a Megrendelő írásbeli 

felszólításra a megadott határidőn belül nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy: 

10.8.3.1 a pénzügyi intézmény vagy biztosító saját kötelezettsége alapján a Megrendelő 

írásbeli felszólítására – garantőrként az alapjogviszony vizsgálata nélkül – azonnal 

köteles kifizetni a Megrendelőnek az általa megjelölt összeget, a 

garancia/kezességvállalás értékhatáráig; vagy 

10.8.3.2 amennyiben a Vállalkozó a Biztosítékot a Megrendelő számlájára történő 

átutalással teljesíti, úgy Megrendelő az általa megjelölt összeget a biztosíték 

összegéből jogosult lehívni. 

 

 
11 A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE 

11.1  A Szerződés megszűnése 

A Szerződés megszűnik az alábbi esetekben: 

a) a Vállalkozó jogutód nélküli megszűnése;  

b) a Megrendelő 11.2 fejezet szerinti felmondása; 

c) a Vállalkozó 11.3 fejezet pont szerinti felmondása; 
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d) a Szerződésben meghatározott egyéb esetekben. 

11.2 A Vállalkozó szerződésszegésére alapított elállás, felmondás  

11.2.1 Súlyos Vállalkozói Szerződésszegésnek minősül, amennyiben a Vállalkozó a Szerződésben 

vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi. Súlyos Vállalkozói Szerződésszegésnek 

minősülnek a jelen pontban foglalt esetek: 

a) a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit megszegi és ezzel a Befejezési 

Határidő betartását veszélyezteti; 

b) a munkaterület átadását követő 540. napig a Vállalkozó felelősségi körébe tartozó 

okból nem került sor a Teljesítési Igazolás kiadására;   

c) a Vállalkozó, a Megrendelő által megadott ésszerű határidőn belül ismételten, 

elfogadható indok hiányában nem teljesíti szerződéses kötelezettségeit, a 

teljesítést ismételten megtagadja, valamint a Megrendelő utasításait ismételten 

nem teljesíti;  

d) a Vállalkozó szerződésszegése esetére kikötött kötbér elérte a maximális 

összeget; 

e) a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás 

következik be, amely a Szerződés teljesítését veszélyezteti. A Felek ilyen 

lényeges változásnak tekintik különösen, de nem kizárólag, ha a Vállalkozó 

fizetésképtelenné válik, – a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. 

évi XLIX. törvény 11. § (2) bekezdés h) pontjában foglalt eset kivételével - csőd-, 

felszámolási, végelszámolás eljárás indul vele szemben, felfüggeszti gazdasági 

tevékenységét, beszünteti kifizetéseit;  

f) jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó szakmai tevékenységét 

érintő bűncselekmény miatt; 

g) a teljesítésbe bevont Alvállalkozókra a Szerződésben megállapított szabályok 

megszegése; 

h) a Vállalkozó Jótállási, Szavatossági kötelezettségeinek határidőben nem tesz 

eleget. 

11.2.2 Amennyiben a Vállalkozó nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti az őt a Szerződés alapján 

terhelő bármely kötelezettséget, úgy a Megrendelő Írásbeli értesítésében felhívhatja a 

Vállalkozót, hogy a Megrendelő által a körülmények figyelembevételével meghatározott 

ésszerű, de legfeljebb a jelen Szerződésben meghatározott, illetve ilyen kikötés hiányában 

tizenöt (15) napos póthatáridőn belül orvosolja a szerződésszegését. 

11.2.3 Súlyos Vállalkozói Szerződésszegési esemény bekövetkezése esetén a Megrendelő a Vállalkozó 

a 11.2.2 bekezdésen túli, ismételt Írásbeli felszólítására és ismételt póthatáridő kitűzésére nem 

köteles. Súlyos Vállalkozói Szerződésszegési esemény bekövetkezése esetén, amennyiben a 

Megrendelő által tűzött póthatáridő alatt a Vállalkozó a szerződésszegést nem orvosolja, a 

Megrendelő jogosulttá válik a Szerződést azonnali hatállyal egyoldalúan felmondani anélkül, 

hogy további póthatáridőt tűzne.  

11.3 A Megrendelő szerződésszegésére alapított felmondás 

11.3.1 A Vállalkozó jogosult a Szerződést a Megrendelő szerződésszegése miatt felmondani, 

amennyiben a Megrendelő ismételten, a Vállalkozó Írásbeli felszólítása ellenére az abban tűzött, 

legalább hatvan (60) napos póthatáridő ellenére elmulasztja az esedékes, a Megrendelő által 
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elfogadott Teljesítés Igazolást követően kiállított számlában foglalt esedékes Vállalkozói Díj 

részlet jelen Szerződés szerinti megfizetésének biztosítását. 

11.4 Szerződés megszűnésével összefüggő kötelezettségek, jogosultságok 

11.4.1 A munkavégzés beszüntetése 

11.4.1.1 A Vállalkozó a Szerződés bármelyik Fél általi megszüntetése esetében köteles beszüntetni 

minden további munkavégzést, kivéve azon Munkálatokat, amelyeket a Megrendelő rendel el 

az élet- és vagyonvédelme vagy a Munkálatok biztonsága érdekében. 

11.4.1.2 A Vállalkozó köteles továbbá biztosítani, hogy a Szerződéssel kapcsolatban további 

kötelezettségen ne vállaljon és megszüntesse a még függőben lévő megrendeléseit, illetve az 

Alvállalkozókkal kötött szerződéseket. 

11.4.1.3 A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a jelen Szerződés megszűnése esetén a munkavégzést 

az Alvállalkozói is beszüntessék olyan mértékben, ahogyan ez a Szerződést megszüntető 

megrendelői nyilatkozatban megjelölésre kerül és köteles biztosítani, hogy ezt a rendelkezést 

minden szintű Alvállalkozó rögzítse az Alvállalkozóival kötött szerződésekben. 

11.4.2 Munkaterület visszaadása 

11.4.2.1 A Vállalkozó a Szerződés bármely okból történő megszűnésekor, vagy bármelyik Fél általi 

megszüntetése esetében a Megrendelő részére - sikeres Átadás-átvételi Eljárás hiányában - a 

Megrendelő által meghatározott időpontban tisztán, szakszerű, rendeltetésszerű használatra 

alkalmas állapotban a Munkaterületet a Megrendelőnek visszaadni és köteles a 

Munkaterületet elhagyni.  A Vállalkozó köteles eltakarítani és eltávolítani a Munkaterületről 

saját költségére és veszélyére minden eszközét, berendezését, felesleges anyagot, hulladékot. 

11.4.2.2 A Vállalkozó a Megrendelő előzetes Írásbeli hozzájárulásával jogosult a jótállási időszak 

elteltéig a jótállási kötelezettség teljesítéséhez szükséges eszközöket, anyagokat a 

Munkaterületen tartani. 

11.4.2.3 A Megrendelő, amennyiben a Vállalkozó a Munkaterület visszaadására vonatkozó 

kötelezettségének nem tesz eleget, jogosult a Munkaterület birtokba venni. A Megrendelő a 

Munkaterületről a Vállalkozó eszközeit, anyagait, amennyiben azokat A Vállalkozó nem 

szállítja el, a Vállalkozó költségére elszállíttatja, őrizteti. 

12 VÁLLALKOZÓ NYILATKOZATAI 

A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásának napján kijelenti és szavatolja, hogy az alábbiak a 

jelen Szerződés teljes időtartama alatt folyamatosan igazak és valósak a tekintetében: 

 

12.1  A Vállalkozó minden szükséges információt megszerzett: 

a) a Munkálatokat befolyásoló vagy arra kihatással lévő kockázatokról, véletlen 

eseményekről és minden egyéb körülményekről; és 

b) bármely más tényezőről, amely a jelen Szerződés megkötésével kapcsolatos vagy 

annak rendelkezéseire vonatkozó döntését befolyásolhatja. 

12.2 Vállalkozó nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 

bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Amennyiben e státuszában változás 

következik be, erről haladéktalanul köteles Megrendelőt tájékoztatni. Vállalkozó tudomásul 

veszi, hogy az átláthatóságra vonatkozó valótlan tartalmú nyilatkozata alapján kötött 

szerződést a Megrendelő felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – 

a szerződéstől eláll. 
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13  KBT. ÁLTAL ELŐÍRT RENDELKEZÉSEK 

13.1  A Vállalkozó tudomással bír a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésekről, és jelen 

Szerződés hatálya alatt folyamatosan az abban foglaltaknak megfelelően jár el és ennek 

megfelelően: 

13.1.1 A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően a Megrendelő előírja, hogy a Vállalkozó 

nem fizethet, illetve nem számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek 

nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles 

jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

13.1.2 A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően a Vállalkozó a Szerződés teljesítésének 

teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő és az, ellenőrzésre jogosult 

szervek számára megismerhetővé tenni és a Megrendelő részére haladéktalanul értesítést 

küldeni a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről. 

13.2 A Kbt. 143. § (1) bekezdés alapján a Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban 

foglaltak szerint - a Szerződéstől elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 

Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a 

Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem 

felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 

258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából 

eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a 

bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

13.3 A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján a Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy - a 

Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, 

hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki 

kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

13.4 A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján a Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést 

felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett 

feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 

kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 

pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.  

13.5 Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 

(1) bekezdésének 1. a-c) pontjai szerint átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó ezen 

nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt 

tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
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felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll a 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja alapján. 

13.6 Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § 

(5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék – az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi 

LXVI. törvény 5. § (3)–(4) bekezdés szerinti ellenőrzési feladataival összefüggésben – 

ellenőrizheti az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás 

alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő nevében 

vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a 

szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a Szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a Szerződés 

teljesítésében közreműködőknél. 

13.7 Amennyiben Vállalkozó külföldi adóilletőségű, akkor köteles a jelen Szerződéshez arra 

vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 

adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti 

jogsegély igénybevétele nélkül. 

13.8 Felek tudomásul veszik, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések 

teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről szóló 

308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet alapján a szerződés teljesítése kapcsán a közbeszerzési 

hatóság ellenőrzési jogosultsággal bír. Rögzítik továbbá, hogy arra tekintettel, hogy a 

Megrendelő a Vállalkozói Díj fedezetét Európai Uniós társfinanszírozásból kívánja biztosítani,  

az Európai Uniós források szabályszerű felhasználására irányuló ellenőrzések elvégzésére 

jogosultak az Európai Unió különböző szervei és a magyar irányító hatóság. A Vállalkozó ezen 

ellenőrzéseket köteles tűrni és köteles biztosítani, hogy az illetékes hatóságok ezeket a 

ellenőrzéseket és vizsgálatokat elvégezzék. Ezen felül a Vállalkozó köteles biztosítani, hogy 

ezen illetékes hatóságoknak a részvétel lehetőségét azokon a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, 

amelyek a Vállalkozó ellenőrzési, felelősségi körébe tartoznak. A Vállalkozó ellenőrzések 

tűrésére, biztosítására vonatkozó kötelezettsége kiterjed az általa a teljesítésbe bevont 

személyekre, Alvállalkozókra és a kivitelezés helyétől eltérő gyártási, előkészítési és teljesítési 

helyekre is. 

 

13.9 Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § 

(3) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 

355/2011. Korm. rendelet 5. §-a szerint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal az államháztartás 

alrendszereiből finanszírozott beszerzések és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő 

szerződések, illetve a közpénzek felhasználása, a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás, annak 

megóvása, a gazdálkodó szervezetek számára a központi költségvetésből juttatott pénzeszközök 

felhasználása tekintetében ellenőrzési jogosultsággal bír.  

 

13.10 A szerződés módosítására kizárólag a Kbt. 141. §-ában foglaltak szerint van mód. 

 

14 VEGYES RENDELKEZÉSEK 

14.1 Irányadó jog  

 A jelen Szerződésben és annak teljesítése során magyar jogszabályok rendelkezései az 

irányadóak. A Vállalkozó kötelezettsége, hogy a Szerződés teljesítése során betartsa és 

betartassa az Alvállalkozókkal a jogszabályi előírásokat, az EU közvetlen hatállyal bíró 

jogszabályaira kiterjedően.  

14.2 Szerződéses kommunikáció és adatváltozás 

 A Megrendelő előzetes jóváhagyása nélkül a Vállalkozó harmadik személy felé - a jogszabályok 

által előírt kötelező tájékoztatásokon, közérdekű adatokon és a közérdekből nyilvános adatokon 

kívül - nem közölhet információt a Szerződés teljesítéséről, a Munkálatok előrehaladásáról, a 
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Megrendelőre, a Munkálatok támogatására vonatkozó pénzügyi feltételekről, továbbá nem 

engedélyezheti ilyen információk kiadását harmadik személyek részére. Kétség esetén a 

Vállalkozó köteles a Megrendelő előzetes véleményét kérni az adat, az információ 

minősítéséről. A Vállalkozó köteles minden tőle elvárhatót megtenni annak érdekében, hogy a 

jelen bekezdésben meghatározott információkhoz – jelen Szerződés felhatalmazása vagy a 

Megrendelő előzetes Írásbeli engedélye hiányában – harmadik személy ne férhessen hozzá. 

 Ha bármelyik Fél cégjegyzékben rögzített adata vagy a Szerződéses Megállapodásban 

megnevezett kapcsolattartója, elérhetősége vagy annak bármely adata megváltozik, köteles erről 

a másik Felet öt (5) Munkanapon belül írásban értesíteni. A változásról szóló Írásbeli 

tájékoztatásig a Felek nyilatkozataikat érvényesen közölhetik a közlés időpontjában hatályos 

kapcsolattartási elérhetőségekre.  

14.3 Titoktartás 

14.3.1 Felek biztosítják, hogy önmaguk, valamint alkalmazottjaik, képviselőik és alvállalkozóik 

titokban tartanak és bizalmasan kezelnek minden, a Szerződés végrehajtásával kapcsolatban 

keletkező vagy tudomásukra jutó üzleti titkot, információt, adatot, dokumentumot és minden 

egyéb anyagot, továbbá azokat soha, semmilyen okból sem tárják fel vagy engedik meg a 

felfedésüket bármely harmadik fél számára, kivéve, amennyiben azt a Szerződés megengedi 

vagy a közzétételt jogszabály rendeli el. Ezen túlmenően a Vállalkozó nem közölhet harmadik 

személlyel olyan adatot, amely a teljesítéssel összefüggésben jutott tudomására, és amelynek 

közlése a Megrendelőre hátrányos következményekkel járna. Amennyiben a Szerződés 

teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása, a Vállalkozó kizárólag a Megrendelő 

által előzetesen, írásban kiadható információként közölt adatokat szolgáltathatja ki. 

14.3.2 Bármelyik Fél által (átadó) a másik Fél (átvevő) részére átadott vagy ismertté vált valamennyi 

információ - egyéb minősítés hiányában is – átadó üzleti titkaként kezelendő. Átvevő 

kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés hatálya alatt, továbbá annak bármely okból történő 

megszűnését követően öt (5)  évig a titok megismerésére jogosulatlan személlyel azt nem közli, 

nem hozza nyilvánosságra, nem reprodukálja a Szerződés előkészítése vagy teljesítése során 

tudomására jutott - szóbeli, Írásbeli - a Feleknek a Szerződéssel kapcsolatos jogviszonyával 

összefüggő, műszaki, jogi, üzleti információt, tényt, adatot, dokumentumot - ide értve a know-

how-t, költségekre, eljárásokra, tervekre, adatrendszerekre vonatkozó információkat, 

számítógépes programokat - kivéve, ha a közléshez a másik Fél előzetesen írásban hozzájárult. 

14.3.3 Felek szavatolják, hogy alkalmazottjaik vagy alvállalkozóik az általuk megismert, a másik Fél 

tulajdonát képező üzleti információkat kizárólag a Szerződés teljesítése céljából feltétlenül 

szükséges mértékig használják fel. 

14.3.4 A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a titoktartási kötelezettségét az általa igénybe vett 

Alvállalkozókra is kiterjeszti, az ezzel kapcsolatos kikötést a jelen rendelkezéshez hasonló 

formában az alvállalkozói szerződésekben is szerepelteti. 

 

14.3.5 Nem minősül a titoktartási kötelezettség megsértésének, ha a Vállalkozó a Szerződés tényét - 

annak tartalmi ismertetése nélkül - referenciaként más szerződéses jogviszony létesítése 

érdekében Megrendelő előzetes engedélye alapján felhasználja. 

 

14.3.6 A 17.3 pontban előírt kötelezettség megszegéséért a felelős Fél teljes körű és mértékű kártérítési 

felelősséggel tartozik, kártérítési felelőssége kiterjed az alvállalkozója is. A Szerződés 

megszűnése esetén - a megszűnés okára tekintet nélkül – a Felek titoktartási kötelezettsége a 

jelen pontban rögzített feltételekkel fennmarad. 

 

14.3.7 A jelen pontban előírt bármely kötelezettség Vállalkozó általi megszegése Súlyos Vállalkozói 

Szerződésszegésnek minősül.  
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14.3.8 Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés a Kbt. 43. § (1) bekezdésének d) pontjára 

hivatkozással a szerződés, továbbá a Kbt. 43. § (1) bekezdésének f) pontjában foglaltakra 

figyelemmel a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok a hivatkozott jogszabályhelyen 

meghatározott köre nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül. 

 

14.3.9 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy üzleti titok címen nem tagadja meg azon szervezetek 

részére a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos információk, adatok átadását, amelyek az 

államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzések és az államháztartás alrendszereinek 

vagyonát érintő szerződések, illetve a gazdálkodó szervezetek számára a központi 

költségvetésből juttatott pénzeszközök felhasználása tekintetében ellenőrzési jogosultsággal 

bírnak. 

 

14.3.10 Felek megállapodnak abban, hogy az egymás részére átadott adataikat és a szerződés 

teljesítésével kapcsolatban tudomásukra jutott személyes adatokat az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Infotv.) és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 

(GDPR) rendelkezéseivel összhangban és jelen szerződés alapján kezelik. 

 

 

14.4 Értesítések 

 

14.4.1 A Szerződés alapján vagy azzal összefüggésben tett valamennyi értesítés vagy egyéb közlés 

Írásbeli formát igényel és a Felek jelen pontban meghatározott címére küldendő. Az értesítés 

kizárólag az alábbi esetekben tekintendő kézbesítettnek: 

 

a) személyes kézbesítés vagy futárszolgálat esetén a címzettnek, képviselőjének, 

vagy meghatalmazottjának átvételi igazolással / elismervénnyel átadták; 

 

b) ajánlott vagy ajánlott tértivevényes levél esetén az esetleges tértivevényen 

feltüntetett időpontban, illetve a feladást követő második (2.) Napon, akkor, ha 

azt a Fél „nem kereste” vagy az „átvételt megtagadta” vagy a „címzett ismeretlen”. 

 

 

14.4.2  A Felek értesítési címei megegyeznek a fejlécben megjelölt címekkel. 

14.5.  Vis Maior események 

14.5.1. A jelen pontban Vis Maior Esemény elsődlegesen olyan időjárási viszonyokat jelent, (i) 

amelynek bekövetkezése a szerződő Felek akaratától független, és (ii) azt az adott Fél a 

Szerződés megkötését megelőzően alapvetően nem láthatta előre, vagy arra nem készülhetett 

fel, és (iii) amelyet miután bekövetkezett, az adott Fél alapvetően nem kerülhetett el, vagy nem 

volt képes ellenőrzése alá vonni, és (iv) amelynek bekövetkezése alapvetően egyik Félnek sem 

tulajdonítható, és (v) amely a Vis Maiort elszenvedő Fél szerződésszerű teljesítését lehetetlenné 

teszi. Sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó nem esik késedelembe, illetve nem szegi meg a 

Szerződést olyan mértékben, amely mértékben Vis Maior akadályozza meg a jelen Szerződésből 

eredő kötelezettségei teljesítésében. 

14.5.2 Nem tekinthetők Vis Maior Eseménynek különösen az alábbi esetek: (i) a Vállalkozó 

késedelmes teljesítése az Alvállalkozók eljárásából vagy mulasztásából kifolyólag (Vis 

Maiorból eredő eljárást vagy mulasztást kivéve); vagy abból eredően, hogy a Vállalkozó 

elmulasztott megfelelő létszámú munkaerőt alkalmazni; vagy a Vállalkozó oldalán felmerülő 

szakszerűtlenségből eredően; vagy a berendezések, áruk és anyagok elégtelensége miatt; (ii) a 
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Munkaterület adottságai; (iii) a Vállalkozó gazdasági nehézségei vagy fizetésképtelensége; (iv) 

késedelmes pénzfizetés. 

14.5.3 Ha valamelyik Fél Vis Maior Esemény miatt akadályozott bármely Szerződés szerinti 

kötelezettségének teljesítésében, akkor erről haladéktalanul értesítenie kell a másik Felet. Az 

értesítést legkésőbb attól a naptól számított egy (1) Napon belül kell megtenni, amikor az 

értesítéssel élő Fél tudomására jutott a Vis Maior Esemény, vagy körülmény, vagy amikor arról 

tudomást kellett volna szereznie.  

14.5.4 A másik Fél kifejezetten eltérő tartalmú értesítése hiányában a Vis Maior Eseményre hivatkozó 

Fél köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a kötelezettségeit olyan mértékben 

teljesítse, amennyiben azt a körülmények lehetővé teszik. Vállalkozó köteles a már elvégzett 

munkát - kár, károsodás, állagromlás stb. ellen - a tőle elvárható mértékben megvédeni. 

Mindegyik Félnek mindenkor meg kell tennie minden tőle telhetőt azért, hogy a Vis Maior 

Eseményből adódó késést csökkentse. 

14.6 Teljesség 

 

14.6.2 A Szerződés - ideértve annak elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat - tartalmazza a 

Megrendelő és a Vállalkozó közötti megállapodás valamennyi feltételét. A Szerződés 

hatálybalépésével hatályát veszti valamennyi, más dokumentum és közlés, tárgyalás és 

megállapodás (szóbeli vagy Írásbeli), amelyet a Felek a Szerződés tárgyát illetően a Szerződés 

kelte előtt tettek vagy kötöttek. A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a 

jelen pont a Ptk. 6:87. §-a szerinti teljességi záradéknak minősül. 

 

14.7 Részleges érvénytelenség 

14.7.2 Amennyiben a jelen Szerződés bármely pontja érvénytelennek minősül, az nem befolyásolja a 

Szerződés fennmaradó részének érvényességét. Amennyiben a jelen Szerződés bármely pontja 

érvénytelen volna, vagy azzá válna, a Felek kötelezik magukat, hogy az érvénytelen pontot egy 

olyan érvényes szerződéses rendelkezéssel helyettesítik, amely a jelen Szerződéssel elérni 

kívánt gazdasági célt legjobban megközelíti. 

14.7.3 Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen Szerződés bármely pontja kógens 

jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának 

tartalmával ellentétes lenne, akkor jelen Szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – 

minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett 

kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. 

Fentieket kell megfelelően alkalmazni, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy 

valamely rendelkezése a Szerződés része és azt szövegszerűen a Szerződés nem tartalmazza 

(azaz az adott rendelkezés a Szerződés részét képezi). 

14.7.4 A Ptk. 6:114. § [Részleges érvénytelenség] (1) alapján Ha az érvénytelenségi ok a szerződés 

meghatározott részét érinti, az érvénytelenség jogkövetkezményeit a szerződésnek erre a részére 

kell alkalmazni. A szerződés részbeni érvénytelensége esetén az egész szerződés akkor dől meg, 

ha feltehető, hogy a felek azt az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. 

 

14.8 Joglemondás hatása 

 

14.8.2 A Szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak erre 

vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. A jogról való lemondást nem lehet 

kiterjesztően értelmezni. A Megrendelő által eszközölt semmilyen kifizetés nem értelmezhető 

úgy, hogy az adott kifizetéssel érintett szolgáltatás tekintetében bármilyen jogról lemondott 

volna. 
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14.8.3 Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a Szerződés feltételeinek szigorú 

teljesítéséhez, illetve a Szerződésben meghatározott valamely jog, jogorvoslat vagy választás 

gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy 

ugyanazon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. 

14.8.4 Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről 

nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a 

szerződésszegés következményeként megilletik. 

15. A Szerződés hatályba lépése  

 

15.1 Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés azon a napon lép hatályba, amikor a teljes 

vállalkozói díj összegének megfelelő összegű anyagi fedezetet biztosító támogatási szerződés 

vagy egyéb szerződés vagy jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz hatályba lép, 

illetve az anyagi fedezet bármely más módon biztosított. A hatályba lépés feltételének 

bekövetkezéséről a Megrendelő haladéktalanul, de legkésőbb három (3) munkanapon belül 

írásban értesíti a Vállalkozót. 

 

Amennyiben a fenti felfüggesztő feltétel nem következik be legkésőbb a jelen Szerződés 

megkötését követő 180 napig, a jelen Szerződés minden további jogcselekmény nélkül 

automatikusan megszűnik a megkötését követő 181. napon. A Felek a hatálybalépés 

elmaradásából eredő esetleges költségeiket, kárukat maguk viselik, egymással szemben 

semmilyen jogcímen költségtérítésre, kártérítésre vagy egyéb polgári jogi követelésre nem 

jogosultak. 

 

Jelen Szerződést a Felek képviseletére feljogosított személyek elolvasták, megértették és mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

Mellékletek: 

1. Közbeszerzési dokumentáció és vállalkozó nyertes ajánlata 

2. Megrendelői ütemterv 

3. Műszaki leírás 

4. Műszaki Ütemterv 

 

 

 

 

 

Nemzeti Sportközpontok  

megrendelő 

képv.: Kovács Norbert  

főigazgató 

 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

 

 

Nemzeti Sportközpontok 

megrendelő 

Márián Attiláné 

[beillesztendő] 

vállalkozó 

képv.: [beillesztendő] 

ügyvezető 
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gazdasági igazgató 

 

 

 

 


