VALLALKOZASI SZERZODES

(a tovabbiakban: , Szerz6dés”) amely létrejGit egyrészrol

al...]

székhely: [...]

nyilvantartasi szam: [...];

addszam: [...];

statisztikai szimjel:

pénzforgalmi szdma:

képviseli: mint megrendeld (a tovabbiakban: ,Megrendel5™)

masrészrdl

al...]

székhely: [...]

nyilvantartasi szam: [...];

adoszam: [...];

statisztikai szamjel:

pénzforgalmi szima:

mint vallalkoz6 (a tovabbiakban: ,,Vallalkozé”)

(a Megrendelé és a Villalkozd a tovabbiakban egyiittesen: ,Felek”, kilon-kilon: ,FéI”) kozote, az
alulirott napon és helyen az alabbi feltételek szerint:
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2.2

ELOZMENYEK

A Megrendel8, mint ajanlatkéré [@] napjin a (B8] ” (a tovibbiakban: »Beruhidzas”) targyban a
kézbeszerzésekrdl szold 2015, évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban: ,,Kbt.””) 115.§ (1) bekezdése
szerint nyilt kézbeszerzési eljarast folytatott le. (a tovabbiakban: , Kozbeszerzési Eljaras™).

A birdlébizottsag javaslata alapjan és Megrendelé dontése szerint az eljaras vonatkozésiban a
Villalkozo lett az eljaras nyertese. A Kozbeszerzési Eljards eredményeként a Felek a Megrendeld
altal megvaldsitani kivant beruhazas tervezési és kivitelezési munkalatainak elvégzése érdekében a
jelen Szerzddést kotik.

A Felek megallapitjak, hogy a jelen Szerzédés kivitelezésre vonatkozé vallalkozéi dij része esetén
a kifizetés az adézas rendjérdl szold 2003. évi XCIL thrvény (a tovibbiakban: ,,Art.”) 36/A. §
hatalya ala tartozik. Felek rogzitik, hogy a szamla kidllitdsaval kapcsolatban - figyelemmel atra,
hogy a kivitelezés nem épitési engedély koteles tevékenység - az iltalanos forgalmi adérdl szold
2007. évi CXXVIL torvény 142.§ (1) bekezdés b) pontjat nem kell alkalmazni.

A SZERZODES TARGYA ES RESZEI, A TELJESITES HELYE

A Szerzédés targya az Eurdpa Haz energetikai feldjitisahoz (,,Beruhdzas™) kapcsolddd
kivitelezési tervdokumentacio teljes korli elkészitése és a létesitmény energetikai korszerisitési
munkalatainak teljes kord  kivitelezése, valamint a Beruhdzdssal kapcsolatos jotallasi és
szavatossagi kotelezettségek teljesitése a jelen Szerzédésnek és a jogszabalyoknak megfelelSen.

A Kozbeszerzési Eljards sorin, annak eredményeként, illetve a beruhdzdssal kapcsolatban
létrejévd valamennyi dokumentum, ide értve kiiléndsen, de nem kizarélagosan a Kozbeszerzési
Eljarisban kiadott ajanlattételi felhivast és dokumenticidt, valamint a Vallalkozd altal a
Kozbeszerzési Eljarasban benydjtott kotelezd ereji ajanlatot (a tovibbiakban: ,Ajdalat”, a
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Kézbeszerzési Eljaras soran létrejové valamennyi dokumentum a tovibbiakban: ,,Kézbeszerzési
Dokumentacidé”), a Szerzédés elvilaszthatatlan részét képezi annak fizikai csatoldsa nélkiil is.

A teljesités helye a tervezés vonatkozdsiban [...] mig a kivitelezés vonatkozdsiban [...].
TERVEZES
Altalanos rendelkezések

Vallalkozd koteles a Beruhazas megvalositasahoz szitkséges, Szerzddés szerinti valamennyi
kivitelezési tervkészitési tervezési feladatot a SzerzGdés 1. szami mellékletér képezd Miuiszaki
Dokumenticié és a jogszabidlyok iltal meghatitozott tartalommal és kévetelményeknek
megfeleléen, az eldirt hatdridében elkésziteni és Megrendelének dtadni. Entiek megfelelGen a
Vallalkozé koteles agy Energetikai tanulmdny alapjan a Beruhizas kivitelezéshez sziikséges a
jogszabalyokban foglaltaknak is megfelel8, informaciét, utasitast tartaimazd kivitelezési terveit (a
tovabbiakban: , Kivitelezési Tervdokumentaci6” vagy ,,Terv”’) a Miszaki Dokumentacid, a
hatalyos jogszabilyok szerint jelen szerzédésben meghatirozott hatitidében elkésziteni, amely
lehetové teszi a Beruhazas hataridGben t6rténd kivitelezését.

A Villalkozd a Tervet a Szerz&dés hatilyba lépésétdl szamitott 10 (tiz) naptiri napon belil
koteles a Megrendeld részére szolgaltatni, amely hatiridobe a Megrendeld éltal torténd jovahagyas
hatarideje is beleszamit, amely a hidnytalanul szolgaltatott Terv esetében nem lehet tobb, mint az
atadastol szamitott 5 naptari nap. A Villalkozé elSteljesitésre jogosult.

A Megrendel6 koteles a Szerzédés teljesitéséhez sziikséges, rendelkezésére allé informicidkat,
dokumentumokat a Vallalkozé rendelkezésére bocsitani, a Villalkozd részére rendszeres
konzulticios lehetdséget biztositani. A MegrendelS altal szolgaltatott adatokon, okiratokon
tilmenden a Vallalkoz6 koteles a tervezéshez szitkséges minden tovabbi dokumentumot sajit
koltségén beszerezni.

A Villalkozé kételes a tervezési feladatot a vonatkozd jogszabalyokkal, valamint a SzerzGdés
elbirasaival, gy killonsen a Muszaki Dokumenticidban meghatirozott kévetelményekkel
ésszhangban, vagy ahol kiilén elbirds nincs, a kialakult j6 miszaki gyakorlainak megfelelSen
végrehajtani.

A Villalkozé altal elkészitett Tervnek mdszakilag kivitelezhetS, - mind a létesités, mind az
tizemeltetés szempontjabol - gazdasdgos és célszerti megoldast kell tartalmaznia, és alkalmasnak
kell lennte a Megrendeld Szerzédésben meghatirozott, illetve egyébként felismerhetd.
Amennyiben a Terv valamely, a jelen pontban elSirt feltételnek nem tesz eleget, igy a Megtendel
jogosult a Terv hibas teljesitésébdl eredd jogkGvetkezményeket alkalmazni.

A Villalkoz6 kijelenti és szavatolja, hogy a tervezési feladat ellatasaért felelds munkavallaloi vagy
alvillalkozéi rendelkeznek a tervezési feladat ellitisihoz sziikséges jogosultsigokkal, tapasztalattal
és szaktudassal.

Amennyiben a Villalkozé dltal készitett vagy beszerzett Terv tartalméiban hibak, elhagyisok,
ellentmondasok vagy mas hidnyossiagok meriilnek fel, akkor azokat a Villalkozd jorallasi és
kellékszavatossigi kotelezetisége keretében sajat koltségén, a kijavitishoz ésszeriien sziikséges
hataridék megtartdsaval - barmilyen korabbi hozzajarulas vagy jévahagyas ellenére - koteles
kijavitani vagy kijavittatni abban az esetben is, ha a hibék, elhagyisck, ellentmondisok vagy mds
hianyossagok Megrendel6é vagy barmely mas harmadik személy iltal rendelkezéste bocsatott
adatokon, terveken vagy mds dokumentumokon alapulnak. Villalkozo az altala készitett vagy
beszerzett Terv esetleges hibaiért akkor is felelésséggel tartozik, ha a Megrendel6 a hibds Tervet,
illetve az adott feladat teljesitését korabban elfogadtak vagy jovahagytik.



3.1.8

319

3.1.10

4.1

4.1.1

412

4.2

4.2.1

422

4.2.3

4.2.4

4.2.5

5.1

A Villalkozd koteles a Szerzédés hatilya alatt a Megrendeldvel egyeztetett, szikséges
gyakorisiggal tervkozi egyeztetéseket tartani. Emellett a Vallalkozé kdteles a Megrendeld ez
irAnya kérésének keézhezvételét kivetd 3 (hirom) munkanapon belil személyes konzulticidt
szervezni,

A Villalkozo koteles a Szerzédés teljesitése sordn elkészitett Tervet a Megrendelonek
jovahagyasra dtadni.

A Megrendel6 a Vallalkozd altal készitett vagy 4ltala beszerzett Tervet belitisa szerint szabadon
véleményezi, azzal, hogy jovahagyasa nem tagadhatd meg a Terv olyan hibdja miatt, amelynek
kijavitisa nem akadalyozza a rendeltetésszerli hasznalatot. A Villalkozd koteles a Tetvet - a
rendeltetésszerd hasznalatot nem akadalyozd hibdk tekintetében is — a Megrendeld igényeinek
megfeleléen dtdolgozni, és jovihagyisra a MegtendelShoz ismételten benyijtani. A Megrendeld
koteles a modositott Tervet megvizsgalni, és a jovihagyds megadasardl vagy megtagadasirdl a
Villalkozét irasban értesiteni.

TERV ATADAS-ATVETELE
Atadés-atvételi eljdrasok altalanos szabalyai

A Villalkozd a jelen Szerzédésnek megfelelden elkészitett Tervet a jelen fejezet szerint
lefolytatott atadas-atvételi eljaras keretében adja 4t a Megrendels részére.

A Villalkozo a Szerzddés teljesitése soran elkészitett Tervet 6 pld. nyomtatott és 1 pld. digitilis
adathordozén kételes a Megrendeld rendelkezésére bocsitani.

Feliilvizsgalat

A Megrendels a jelen szerz6dés 3.1.2 pontja szerint szillitott Tetvet az Atadastdl szamitott 5
napon beliil feliilvizsgalja és sziikség esetén a Villalkozét annak kijavitasara, modositasira utasitja.

Amennyiben a Megrendeld az dtvételtdl szamitott, 4.2.1 pontban meghatirozott hatiridén beliil
nem nyilatkozik, gy a részteljesités (tervezés) a hataridd lejartat kévetd napon elfogadottnak
tekintendd.

Megrendelé a Terv felillvizsgilataba szakértGket vagy szakértd testiiletet bevonhat, amely tényt a
Villalkozd ezdton jévihagyolag tudomasul vesz.

A Megrendeld utasitdsa esetén a Villalkozd — a Megrendeld utasitasanak kézhezvételét kovetSen
— koteles a 3.1.2 szerinti Terv kijavitisat vagy modositasit 5 (6t) napon belil dijmentesen
elvégezni/elvégeztetni, és a kijavitott/médositott Tervet 2 Megrendels rendelkezésére bocsatani.

A Felek rogzitik, hogy a Terv felilvizsgilatanak és 4.2.4 pont szerinti kijavitdsinak, illetve
moédositisanak idStartama a vonatkozd teljesitési hatiridébe beleszamit. A Terv itadis-dtvételi
jegyzGkonyvben a Megrendeld nyilatkozik arrél, hogy a Terv megfelel-e a jelen Szerzédésben
foglalt kovetelményeknek és alkalmasak-e a rendeltetésszeri hasznilatra és az itadds-dtvételre.
Felek rogzitik, hogy a Terv elkészitése tekintetében a Szerz3dés a jelen pont szetinti dtadas-
atvételi eljaras lezarultival és a Megrendels éltali kifogas nélkili dtvétellel mindsul teljesitettnek.

KIVITELEZES

A Villalkozé koteles a Beruhdzist az Eurdpal Unidban és Magyarorszagon hatélyos szabvanyok
szerint elérheté legmagasabb mindségben, az eldirt hatiridében kivitelezni, a Mfszaki
Dokumentacié és a Kivitelezési Tervdokumentacié alapjin (a tovibbiakban egyiittesen: ,,Epitési
Munkak™).
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Az FEpitési Munkikat a Vallalkozé az Epitési Munkik végzésére szolgilé munkaterilet (a
tovabbiakban: ,Munkateriilet”) Megrendeld altali 6.1 pont szerinti atadasit kivetSen — a
191/2009. Korm. rendelet figyelembevételével — a Megrendel$ altal elfogadott és jévahagyott
Tervek alapjan haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t) munkanapon beliil kételes megkezdeni.

A munkateriilet dtadasdnak feltétele, a Villalkozé jelen Szerzédés szerint kotdtt épitésbiztositas
kétvényénck a Megrendelé részére torténd atadisa, mely ataddsra a Villalkozé a 12.2 pont
szerinti hataridéig koteles.

A Kivitelezési Tervdokumenticidt és a Miiszaki Dokumenticiét az épitkezés helyszinén kell
tartani, & azokat a hatdsagok és a Megrendeld tészére hozzaféthet6vé kell tenni.

A Kivitelezési Tervdokumentaciétél eltérni csak a Megrendeld elBzetes irisbeli engedélyével
lehet. A Villalkozd részére a Kivitelezési Tervdokumenticiétél valé eltérésre, a minségi és
kivitelezési problémédk esetén a kijavitisra, illetve az elhritista kizirdlag a Megrendels jogosult
utasitdst adni.

A Villalkozé az Epitési Munkak elvégzését a miszaki ellendr utasitisaban foglaltaknak
megfelelden, és a Megrendelé érdekeit figyelembe véve koteles ifitemezni és végezni, killénés
gondot forditva a zaj és por védelemre.

A Vallalkozo azt a beépitésre keriil anyagot, betendezést vagy felszerelést, amelyet a Kivitelezési
Tervdokumenticié nem pontos tipussal, vagy matkanévvel hatirozott meg, csak a
Megrendelonek tortént eldzetes bemutatasat kovetSen és annak jovihagyasa alapjan hasznilhatja
fel. A MegrendelS az épitési naploban a Megrendeléhéz intézett kérdésekre, észrevételekre 5 (6t)
munkanapon belil reagal.

A Villalkozé szavatolja, hogy az dltala beépiteni kivint import épitési termékek megfelelnek a
MSZ. elSirdsainak és rendelkeznck Magyarorszigon hasznélatos mindsitéssel. Beépitéste kizdrdlag
az elSirdsok szetinti, 0j, épitési termékek keriilhetnek. Azt vizsgilni és ellendrizni, hogy az Epitési
Munkak megfelelnek-e az Engedélynek, a Kivitelezési Tervdokumenticiénak, valamint a
vonatkozd magyar szabvinyoknak és jogszabalyoknak, a Megrendeld jogosult.

A nem a jelen Szerzédésben meghatirozott mindségi teljesitést a Megrendeld jogosult a
Villalkozo  koltségére visszabontatni és a Villalkozd koltségére ujraépittetni. A mindség
megallapitasa a vonatkozé szabvinyok szerint torténik,

A Villalkozénak a Beruhizast a SzerzGdés 1. szami mellékletét képezd Miiszaki Dokumentaci6
és a jovihagyott Kivitelezési Tervdokumentici6 szerinti miszaki tartalommal kell kiviteleznie. A
Beruhazas kivitelezése soran a Villalkoz6 a Miiszaki Dokumenticié szerinti miiszaki tartalomtl
eltéré Epitési Munkakat a Megrendel§ el6zetes irasbeli jovahagyasat kovetSen jogosult elvégezni.

MUNKATERULET

A Munkateriilet atadds-atvételének elGkészitése és lebonyolitisa a MegrendelS feladata. A
Megrendeld a Munkatertiletet a Tervek jelen Szerzédés szerind jévahagydsa utin a Villalkozé erre
vonatkozd jelzésétGl szamitott legkésSbb 5 munkanapon belill adja 4t a Véllatkozénak. Felek
t6gzitik, hogy amennyiben a munkateriiletet 2 Megrendelé az Gszémedencét épité Villalkozé
felel6sségi kérébe esd okbdl nem tudja a jelen pontban foglalt hatiridben dtadni, gy az nem a
Megrendel6 felelSssége, és késedelmi kéthér vagy egyéb karigény a MegrendelSvel szemben nem
¢rvényesithetd. Az dtadds-atvételi eljarasrol a Megrendeld és a Villalkozé jegyzdkonyvet vesznek
fel, amelyben rdgzitik a Munkaterillet itadis-itvételének valamennyi lényeges korilményét,
feltételeit és a Felek atadas-dtvétellel kapesolatos esetleges észrevételeit. Az atadas-dtvétel ténye,
annak feltételei (villamos energia- és vizelldtds, anyag- és eszkoutarolds, Srzés, stb.) és korilményei
az épitési naploban is rogzitésre kerlilnek. Az dtadas-tvételi jegyzSkonyv a Megrendeld
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tekintetében az épitGipari kivitelezési tevékenységrdl sz6ld 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5.
§ (5a) bekezdése szerinti tulajdonosi nyilatkozatnak mindsiil.

A Munkateriilet szerzGdésszer(l ataddsinak idépontjatdl a miszaki dtadis-atvételének lezirasdig a
kirveszélyt a Villalkozé viseli. A Munkateriilet Atvételét kovetden a biztonsigtechnikai
kovetelményeket, a Munkateriilet megfelel$ 8rzését 2 Vallalkozoénak kell biztositania.

A Villalkozo koteles a2 Munkateriiletet rendben tartani, a keletkezd hulladékot és épitési
tormeléket rendszeresen elszillitani, a Beruhiazis kivitelezéséhez igénybe vett kozteriiletet a
szennyezbdésektdl mentesiteni. A kozterillet esetleges igénybevételével kapesolatos koltségek a
Villalkozot terhelik. Amennyiben a Megrendeld a munkavégzés helyén a kévetelményeket nem
kielégitd rendet észlel, dgy felszdlithatjdk a Vallalkozdt a Munkaterilet rendbetételére.
Amennyiben a Munkateriilet rendezése ezt kdvetden 5 (6f) munkanapon belill nem torténik meg,
ugy a Megrendeld jogosult a Munkateriiletet harmadik személlyel rendbe hozatni, és ennek
koltségeit szamla alapjan a Villalkozora tethelni.

A Villalkozé a kivitelezés idGszaka alatt gondoskodik a Munkateriilet és a Vallalkozénak dtadott
valamennyi berendezés GrzésérSl — attdl fliggetleniil, hogy ezeket hol tirolja —, beleértve a
Munkateriiletnek a Vallalkozo alvillalkozdi szamdra atadott részét is. A helyszinte leszallitott
valamennyi berendezésért a Vallalkozé a teljesités napjdig teljes kéiden felel.

A Villalkozo koteles az épitkezés helyszinén a vonatkozo hatalyos jogszabilyoknak megfeleld
épitéshelyszini tajékoztatd tablat a sajat koltségén felallitani. Az épitési tabla a Villalkozé logéjat is
tartalmazhatja. A tabla minimalis tartalmat a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5.§ (6) bekezdése
hatdrozza meg

EGYUTTMUKODES ES EPITESI NAPLO

A Villalkozé koteles a felelds miszaki vezetésrSl a jogszabilyok szerint gondoskodni. A
Villalkozé felelds helyszini képviselGjét (miszaki vezets) és elérhetOségeit az épitési napld
tartalmazza. A Villalkoz6 a felels helyszini képviselSjének személyét csak a Megrendeld elézetes
irdsbeli hozzajarulasaval valtoztathatja meg. A miszaki ellenéri feladatokat ellitd személyr8l a
Megrendeld tijékoztatja a Vallalkozot.

A Megrendeld a Munkateriilet atvételekor az épitési naplot készenlétbe helyezi és azt a Vallalkozé
a vonatkozo jogszabalyi rendelkezések szerint koteles napra készen vezetni. A Villalkozo koteles
tovibbi a kivitelezés folyamin minden fontos és lényeges tényt, problémat, kérdést az épitési
naploba az irinyadé jogszabilyi elbirasoknak megfelelSen bejegyezni.

A Villalkoz6 kételes a Megrendeld altal az épitési naploba tett bejegyzésekre 5 (6t) munkanapon
belil — a MegrendelS egyidejii értesitése mellett — az épiiési napléban vilaszolni.

A Villalkozé kételes a Megrendel6 altal tett észrevételeket, mitszaki kifogasokat figyelembe venni,
az esetleges hibakat kijavitani.

A MUSZAKI ATADAS-ATVETEL

Az Epitési Munkik elvégzését kivetSen a Vallalkozod kételes a Beruhazast a Megrendeld részére
iraisban készre jelenteni, legkésébb a miiszaki atadas-atvételi eljiris megkezdését megelézd 5.
napon. Az itadas-atvételt a Villalkozé készre jelentésrdl sz0lo értesitése alapjin a Megrendeld
késziti el6 és 6 bonyolitja le. Az dtadis-dtvételre a Megrendeld meghivja a Villalkozd képviseldit.
A miszaki dtadds-atvételi eljards megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a Beruhdzas késziiltsége
olyan szintd, hogy az esetlegesen fenndlld, hibik és hianyossigok, nem akadilyozzik 2
rendeltetésszeri hasznilatot, és ezek a hibik és hidnyossagok a miszaki dtadds-atvétel idStartama

Kozbeszerzési Szaktanacsads
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alatt kijavithatéak, potolhatoak. A miszaki atadas-atvételi eljaras idGtartama legfeljebb 30 naptari
nap.

A miszaki atadds-atvétel feltételeként a Villalkozd koteles a Megrendeldnek egy példinyban
atadni az atadas-dtvételi eljarashoz sziikséges okiratokat, igy kilénosen a beépitett anyagok
mindségi bizonyitvinyait, a gépkoényveket, a garanciajegyeket és a megvalosulisi tervet. A miszaki
atadas-atvétel soran a Villalkozo dtadja a Megrendeldnek a beruhdzés keretében altala beépitett
berendezések karbantartisanak szabalyait tartalmaz6 karbantartasi dtmutatot

A miszaki dtadas-atvételi eljiris soran a Beruhdzds alapos vizsgalat ald keril annak ellenérzése és
megallapitisa céljabdl, hogy azok a jelen Szerzddés elSirdsinak, illetve a kivitelezés sorin elrendelt
valtoztatisoknak Osszességében és részleteiben megfeleléen készilt-e el. A Megrendeld nem
koteles azon anyagok, berendezések mindségi ellendrzésére, amelyek mindségét a Villalkozd
valamely tandsitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Vallatkozot a feleldsség alél.

A Megrendelé koteles a vizsgalat alapjan felfedezett hibakat, hidnyossagokat, a hibas
munkarészekre esé koltségvetési Osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant jotilldsi és
szavatossagl igényeket a miszaki dtadas-atvételi jegyzSkonyvben rogziteni. A muszaki atadis-
atvételi jegyzdkdnyvben a Villalkozd nyilatkozik aredl, hogy az atadas-atvétel alatt 4116 Beruhdzas
megfelel-e a jelen Szerzédésben foglalt kévetelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszer
hasznalatra és az atadés-atvételre. Felek a Ptk. 6:247.§ (3) bekezdése alapjan rogzitik, hogy nem
tagadhaté meg az atvétel a kivitelezés olyan hibdja miatt, amely a rendeltetésszerd hasznilatot
nem akadalyozza.

Hataridében teljesit a Vallalkozd, ha a muszaki atadas-dtvétel a Szerzédés 9.1.2. pontjaban
régeitett teljesitési hataridén belil a miszaki atadas-atvételi eljaras befejezddik. A Vallalkozd ezzel
osszefuggésben tudomadsul veszi, hogy a hatdsigok, szakhatosagok, vagy a Megrendeld
utasitisainak és elSirdsainak be nem tartasabol fakadd hibikat és hidnyossigokat, a Villalkozé a
Szerzbdés keretén beliil kételes a Vallalkozoi dij terhére javitani, illetve pétolni, fuggetlendl attél,
hogy az atadas-atvétele megtdrtént-e.

A miiszaki atadas-dtvételi jegyzlkonyv részét képezd esetleges hidny- és  hibalistaban
meghatirozott hidnyossigok és hibak — amelyek kijavitisa vagy potlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfelelden nem akadalyozza a Beruhdzas szerinti satorfedés alapfunkcidjinak
megfelelé rendeltetésszert és biztonsidgos hasznilatat — potlasat és kijavitdsat a Viallaikozd koreles
haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A hianyossagok és hibik pétlisinak és
kijavitisanak hatdrideje 15 naptari nap. A potlas és a javitas elkésziltét a Felek kozdsen ellendrzik,
és annak megtorténtét jegyzOkdnyvben rogzitik. Abban az esetben, amennyiben a hiba
kijavitasara vonatkozo, jelen pontban foglalt hataridét a Viallalkozé nem tartja be, gy a
MegrendelS a Vallalkozdval szemben hibas teljesitési kotbért érvényesithet.

A Felek a jelen 8. fejezet szerinti atadds-atvételi eljarast a 10.1.2 pontban el6irt mérfoldkévekhez
tartoz6 feladatok ellendrzésére megfeleléen alkalmazzdk. Az egyes mérfoldkovekhez tartozd
feladatok teljesitésének igazolisa és a Vallalkozd részszamlijinak kiepyenlitése nem jelent
semmilyen joglemondast a MegrendelS részérdl, és utébb az ezen feladatokkal kapcsolatban
felmerdilt hibdkra tekintettel is megtagadhato a végleges atadis-atvétel.

JOTALLAS

A Vallalkozd a 9.3 pontban meghatarozott Jotillasi Idészakban jotallast vailal a Szerzddésben
részére meghatirozott feladatok és kotelezettségek szerzédésszerii teljesitésééet, tovabbid az
alkalmazott megolddsok, eljardsok alkalmassdgaért és mindségeért, igy killondsen, de nem
kizardlagosan azért, hogy



9.2,

9.3.

9.4.

9.5.

9.0.

92.7.

9.8.

9.9.

9.1.1. Az idltala atadott Terv mindsége, valamint a kivitelezett Beruhazds a Szerzddés
rendelkezéseinek, valamint a teljesités idSpontjaban alkalmazandé jogszabilyok, az
Engedély és szabvanyok elirdsainak megfelel, és a szerzddéses cél elérését
maradéktalanul biztosita,

912 A Tervnek nincsen a Villalkoz6 cselekedetébd! vagy mulasztdsibél szdrmazé olyan
hibdja, amely Beruhazas rendeltetésszert hasznalatat akadilyozza,

9.1.3. A kivitelezett Beruhazas a Szerzidés rendelkezéseinek, a Megrendel$ dltal elfogadott
Tetvnek, valamint a teljesités idSpontjaban alkalmazandd jogszabilyok és szabvanyok
el6irdsainak megfelelnek, és a SzerzGdéses cél elérését maradéktalanul biztositjak,

9.1.4. A Beruhdzisnak nincsen a Villalkozé cselekedetébdl vagy mulasztisibol szirmazé olyan
hibdja, vagy 2 nem megfeleld anyagokboél vagy a szakértelem hidnyibél eredd olyan
hibaja, amely annak rendeltetésszeri hasznalatit akadalyozza.

A jelen fejezetben vallalt jotallis alapjan a Villalkozdt terhels kotelezettségek teljesitését a
Megrendeld is jogosult kézvetlenil a Villalkozdtd]l kivetelni. A Megrendeld a jotallasi idSszak
kezdd napjig értesiti a Vallalkozot a jotallasi igények érvényesitésére jogosult személyérdl.

A Villalkozb a jelen fejezet szerinti jotallasra

9.3.1. a Terv tekintetében a Kiviteli Tervdokumenticié szerzédésszerli teljesitésétdl szamitott
24 (huszonnégy) honapig koteles;

9.3.2. a Beruhazas tekintetében a szerzddésszeril atadis-itvételének lezdrasatdl az azt kovetd

iy 3 honapig koteles.

(A fenti (a)-(b) pontokban meghatarozott id6tartam a tovabbiakban: "Jétallasi Id8szak".)

A Jotallasi Id6szak a Ptk.-ban meghatarozott esetekben ujbdl indul, illetve nyugszik, és a nyugvis
id6tartamaval meghosszabbodik.

A Vallalkozo a jotallas keretében a jelen fejezet szerinti szolgiltatdsokat kiilén dijazis nélkiil
nydjtja, azaz nem szamit fel dijat, figgetlenil az igénybevételi alkalmak szamatol, illetve az
igénybevételi idoszak hosszatol.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomasszerzést kévetden haladéktalanul
értesiteni a Villalkozot az altala észlelt (vagy részére jelzett) birmilyen hibarol, hidnyossgrdl, az
érvényesiteni kivint igénye és a Villalkozo jotallasi kotelezettsége teljesitésére szabott ésszeri
hatitidé megjellésével. A Villalkozo vonatkozd kételezettségei teljesitésének hatarideje az
irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitandd.

A jotillisi igény érvényesitésére jogosult a Vallalkozé altal vallalt jotillas alapjan fennallé
szavatossigi jogok érvényesitésének jogszabilyban meghatirozott sotrendjétdl eltérhet, azzal,
hogy elallasi jogival kizardlag az egyéb szavatossagi jogainak gyakotlasat kévetden élhet.

A Villalkozd kételes a 9.6 pont szerinti értesités kézhezvételét a jotillasi igény érvényesitésére
jogosult vélasztasa szerint a hiba kijavitasat, illetve a hibsan teljesitett Terv és a Beruhazas hibas
munkarészének kicserélését haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A Vallalkozé a
hibas teljesités otvoslisira legkésébb a 9.6 pont szerinti értesitéshen megjelélt hatdrids lejirtaig
koteles.

Amennyiben a Villalkozé a 9.6 pont szerinti értesitése ellenéte nem teljesiti a jelen fejezet szerinti
jotallasi kotelezettségeit, Ggy a jotallasi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Villalkozd
] gelL, ugy a | geny ¥ Jog




9.10.

10.

10.1.

10.1.1.

10.1.2.

koltségére és kockdzatira kijavittathatja és a kijavitds koltségeinek fedezésére a 13. fejezetben
meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

A hiba kijavitasit kovetéen a Terv megfeleldségét a 4. fejezet, a Beruhdzds javitott
munkarészének megfeleldségét a SzerzGdés 8. fejezetének megfeleld alkalmazisival igazolni kell.

TELJESITESIGAZOLAS
Teljesitési hatiridGk és fizetési mérfoldkévek

A Vallalkoz6 kételes a Beruhdzds megvalésitisaval kapcsolatos, jelen SzerzGdés szerinti feladatait,
vagyis a Terv elkészitését az Epitési Munkak elvégzését a jelen Szerzédés és a szerinti hataridében
teljesiteni, Az egyes hatariddk csak akkor tekinthetSk betartottnak, ha a megfelels idGben megtett
készre jelentést kévetben az adott iitemtervhez tartozd feladatok 4. és 8. fejezet szerinti 4tadds-
atvételének nincs a Villalkozé feleldsségi kdrébe tartozd akaddlya, az esetleges hibik jelen
Szerzédésnek megfelelden kijavitdsra kertiltek, és a teljesités a Megrendeld altal elfogadasta kerilt.
Ellenkez6 esetben a Villalkoz6 késedelme az titemterv szetint egyes teljesitési hataridSket kévetd
naptdl a teljesitésnek a Megrendelé altali elfogadasiig fennall.

A Felek a jelen pontban foglaltak szerint a kotbértethes teljesitési (rész)hatiridéket az alabbiak
szerint allapitjak meg:

a) Terv elkészitése és a jovahagyott Terv Megrendeld részére totténd leszallitisa (atadasa): a
Szerz6dés hatilyba lépésétdl szamitott [} naptari nap. Vallalkozo elételjesitéste jogosult.

b) Az Epitési munkik elvégzése és az atadas-atvételének sikeres lezardsa és az esetleges hiany-
és hibalistiban meghatirozott hibak Megrendel6 dltal elfogadott kijavitdsa: a munkateriilet
Megrendeld altali dtadisatél szamitott [§ff naptari nap. Villalkoz6 elételjesitésre jogosult.
Felek rogzitik, hogy az Epitési munkék vonatkozasiban az alibbi tészhatatridSket hatirozzak
meg:

ba) a miszaki elérehaladas 10%-inak elérése [miszaki itemterv szetint]
bb) a miszaki elSrehaladas 30%-4nak elérése [miiszaki Gtemterv szetint]
bc) a miszaki elérehaladas 50 %-anak elérése [milszaki itemterv szerint]
bd) a miiszaki el6rehaladas 70 %-anak elérése [mészaki itemterv szerint]
be) a miiszaki el6rehaladas 90 Y%-dnak elérése [miszaki Gtemterv szetint]

bf) az Epitési munkik elvégzése és az dtadds-atvételénck sikeres lezétisa és az esetleges
hidny- és hibalistaban meghatirozott hibak Megrendels éltal elfogadott kijavitisa [miiszaki
litemterv szerint]

Felek megallapodnak, hogy Megrendelé barmelyik teljesitési szakasz teljesitését kovetden
jogosult a Szerzddés teljesitését a Villalkozdnak killdott egyoldali irdsbeli nyilatkozatival
legfeljebb 60 (hatvan) napra felfiiggeszteni, A Szerzédés teljesitésének felfiiggesztését
kovetben a Megrendelé Gjabb, a Vallalkozonak kildott egyoldali nyilatkozataval jogosult a
teljesités folytatasat elrendelni, amely esetben a Villalkozé 5 (6t) munkanapon belil kételes
folytatni a kivitelezési feladatok ellitasat. A felfiiggesztések egyittes idStartama nem
haladhatja meg a 60 napot. A felfuggesztés idotartamanak lejartaig fiiged jogi helyzet ll fenn,
a Felek kotve maradnak jelen Szerzédésben vallalt kotelezettségeikhez, a teljesitési hataridék
a felfiiggesztés, illetve a teljesités folytatisara vonatkozo legfeliebb 5 (5t) munkanapos
hatdrid6 id6tartamaval meghosszabbodnak. Felek rogzitik, hogy a felfiiggesztés idStartamaval



10.1.3.

10.1.4.

10.2.

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.3.

10.3.1.

a teljesitési hataridé automatikusan meghosszabbodik. Felek a jelen pontban foglaltakat a
Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szetinti kdrilménynek tekintik.

A jelen Szerz6dés alkalmazdsiban fizetési mérfoldké a Szerz&désben elére meghatirozott
feladatot jelenti, amelynek maradéktalan teljesitése esetén a Vallatkozd jogosult kérni az elGre
meghatirozott dsszeg (a villalkozoi dij bizonyos része) teljesitésének igazoldsat Megrendel6tél, és
amelyek szerzédésszerd teljesitése - és a Szerz8désben meghatarozott egyéb feltételek teljesitése -
esetén 2 Villalkozé jogosulttd valik részszimlijinak, illetve végszamlijanak benyijtasara (a
tovabbiakban: ,,Fizetési Mérf5ldks™).

A jelen SzerzGdés alapjan a Villalkozéi Dij kifizetésére irdnyadd Fizetési Mérfoldkovek az
alabbiak:

a) Terv elkészitése és Megrendeld altali jovihagyasa: Elsé Fizetési Mérfoldké;
b)  a muszaki elérehaladds 10 %-nak elérése: Masodik Fizetési Mérfoldkd;,

¢) amiszaki elérehaladis 30 %o-nak elérése: Harmadik Fizetési Mérfoldké;
d) amiiszaki elérehaladas 50 %-nal elérése: Negyedik Fizetési Mérf5ldké;

€) amiiszaki eldrehaladas 70 Y%-nal elérése: Otidik Fizetési Mérfoldks;

£y amiszaki eldrehaladis 90 %o-nal elérése: Hatodik Fizetési Mérfoldka;

g) Az Fpitési munkik elvégzése és az atadas-atvételének sikeres lezardsa és az esetleges hidny-
és hibalistiban meghatirozott hibdk Megrendels dltal elfogadott kijavitisa: Hetedik
Fizetési Mérfoldkd

Akadalyoztatis

A Villalkozé vallalja, hogy a Szerzddés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve konkrétan
akadilyozé kérilmény(ek)rdl a tudomésszerzést kovetden haladéktalanul, de legkésébb 5 (5¢)
munkanapon belill irisban értesiti a Megrendel6t (akadalykozlés).

Amennyiben az akadélyoztatds miatt a Villalkozé részérdl a teljesitési hatiridSk vagy barmely,
Szerz6dés szerinti hataridé modositasa merdl fel, Ggy a Villalkozo kételes ezen igényét az akadily
felmertilésétdl szamitott 8 (nyolc) napos jogvesztd hatiridén beliil - a bejelentést alatimasztd
dokumentumok egyidejli csatoldsaval és a fennillisinak varhatd idétartama megjelélése mellett -
a Megrendeldnek irdsban bejelenteni (igénybejelentés).

Az igénybejelentés MegrendelS altali elfogaddsa esetén a Megrendeld az adott részteljesités
tekintetében a Villalkozdnak kiild6tt értesitésben 1f teljesitési hatiridét hatiroz meg
Amennyiben a Megrendelé az igénybejelentést 1j teljesitési hatiridé meghatirozasa nélkil fogadja
el, tgy a Vallalkozd részére az adott részteljesités tekintetében eldirt hataridd az akadilyoztatis
id6tartamaval meghosszabbodik. Felek jelen pontban foglaltakat a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a)
pontja szerint koriilménynek tekintik.

Teljesitésigazolas

A Villalkozd teljesitésének igazoldsat az egyes Fizetési Mérfoldkovekhez tartozd feladatok
maradéktalan  teljesitése esetén jogosult kérni a  Megrendel6tSl (a  tovibbiakban:
»Teljesitésigazolas™). Az egyes Fizetési Mérfoldkovekhez tartozéd feladatok szerzddésszeril
teljesitése - és a jelen Szerz8désben meghatarozott egyéb feltételek teljesitése - esetén a Villalkozo
jogosultta valik részszamlajanak, illetve végszamiajanak benyljtisira.




10.3.2.

10.3.3,

10.34,

10.3.5.

10.3.6.

10.3.7.

10.3.8.

10.3.9.

A Szerzédés az Elsé Fizetési Mérfoldkd tckintetében kizdrdlag abban az esetben mindsil
maradéktalanul teljesitettnek (részteljesités), ha az alibbi feltételek egyiittesen teljesiilnek:

a) a Terv fenti Megrendeld altali jovahagyasa megtortént és a Vallalkozd a Tervvel kapesolatos
esetleges hibakat kijavitotta;

b)  az adott Fizetési Mérfoldké tekintetében Megrendeld kidllitotta a Teljesitésigazolast

A Szerzédés a Miasodik, Harmadik, Negyedik, Otiidik, Hatodik Fizetési Mérfoldks
tekintetében kizardlag abban az esetben mindsiil maradéktalanul teljesitettnek, ha az aldbbi
feltételek egyiittesen teljestilnek:

a) ha az adott Fizetési MérféldkShoz tartozd miszaki elérehaladast a Vallalkozo teljesitette
és azt a Megrendeld elfogadta;

b) az adott Fizetési Mérfoldkd tekintetében Megrendeld kidllitotta a Teljes{tésigazolast

A Szerz6dés a Hetedik Fizetési Mérfoldkd tekintetében kizarolag abban az esetben mindstil
maradéktalanul teljesitettnek, ha az alibbi feltételek egyiittesen teljestlnek:

a) az atadas-atvétel sikeres lezdrasat a miszaki dtadas-dtvételi jegyzSkonyv aldirdsival a
Megrendeld igazolta;

b) a Villalkozd az esetleges hiany- és hibalistdban meghatdrozott hatiriddn belil a
Bervhazas valamennyi, az alapfunkcidjanak megfelel6é rendeltetésszerii és biztonsigos
hasznalatat nem akadalyozd hibajat kijavitotta és hiinyossagit poétolta, amelyet a
Megrendeld elfogadott;

c) a Megrendeld az adott Fizetési Mérfoldké tekintetében kiallitotta a Teljesitésigazolast.

A Villalkozd az egyes Fizetési Mérfoldkovekhez kapcsolodo teljesitési szakaszban elvégzendd
munkélatok elvégzését kovetden jovahagyas végett atad a Megrendeldnek egy Teljesitésigazolds-
tervezetet, az &sszes sziikséges alatimaszté dokumentummal egytitt.

A Megrendeld a Villalkozo aital elkészitett és atadott Teljesitésigazolas-tervezet ellenSrzésével -
kizardlag a tényleges elérehaladasnak és az elkészilt munkarészeknek megfelelGen - allapitja meg
az adott Fizetési Mérfoldkd teljesitésekor kifizetendd Ssszeget.

A Megrendeld az adott Fizetési Mérfoldkhéz tartozd Vallalkozol teljesités elismerésérdl vagy az
elismerés megtagadasardl legkésGbb a Teljesitésigazolds Vallalkozo altal dtadott tervezetének
kézhezvételétSl szamitott 15 (tizen6t) napon belil irdsban kételes nyilatkozni a szabalyszerden
alairt Teljesitésigazolas kiallitasaval, vagy annak megtagadisival, a Kbt. 135. § (1)-(2)
bekezdésének megfeleléen. A Teljesitésigazolas kiallitasit az épitési napléban is rogziteni kell.

A Megrendel8 a nem vitatott tételekre vonatkozoan a Teljesitésigazoldst kidllitja, és 2 Villalkozd
erre vonatkozo szamlaja alapjan a 11.4 pontban foglaltak figyelembevételével a vallalkozdi dijat
megfizeti.

Amennyiben a Felek kozott valamely Teljesitésigazolissal kapesolatosan vita merdl fel, a vita

eldontéséig a Vallalkozo részérdl a jelen Szerzddés szerinti munkavégzés — a Felek eltérd irdsbeli
megallapodasinak hidnyaban- nem sziinetelhet,

10



11.

11.1.

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

VALLALKOZOI Di] ES ANNAK MEGFIZETESE

Altalanos rendelkezések

A jelen SzerzGdésben meghatarozott feladatok maradéktalan teljesitéséért a Villalkozét
villatkozéi dij jogcimen villalkozéi dij illeti meg, amelynek netté Gsszege B8~ Ft (azaz [&h
forint) (a tovabbiakban: ,,Vallalkozéi Dij”), amely az alabbi 6sszegekbél 4ll:

a) Nettd tervezési dij: netté [l forint

b) Kivitelezésre jutd nettd vallalkozéi dij: §H]
Felek régzitik, hogy a SzerzGdés teljes nettd Gsszege: [ Megrendeld tdjékoztatja a Villalkozét,
hogy a Villalkozbi Dij pénziigyi fedezetével még nem rendelkezik, ezért a Szerzédés hatalyba

lépését is feltételhez kotik.

Felek rogzitik, hogy a Beruhdzis a KEHOP-5.2.12 azonositd szémi az ,A!/amz tulgidons
Sportiétesitmények energetikai feflesstése” targyl projektben kerdl elszamolasta.

A finanszirozas tipusa: utdfinanszirozas.

A tamogatas intenzitasa: 100 %

A Villalkozot szerzGdésszert teljesitése esetén az egyes Fizetési Mérfoldkovekhez kapesolédédan
az alabbi dsszegek illetik meg:

a) az Flsé Fizetési Mérfoldké megvalosulisa esetén a nettd tervezési dij 100 (szaz) szazaléka,
azaz: nettd 8B forint.

b)  aMisodik Fizetési Mérfoldkd megvalosulasa esetén a kivitelezésre juté nettd vallalkozdi dij
10 (tiz) szhzaléka azaz: nettd [B] forint.

<) a Harmadik Fizetési Mérféldké megvalosulasa esetén a kivitelezésre jutd nettd vallalkozoi
dij 20 (husz) szazaléka azaz: nettd {8 forint

d) a Negyedik Fizetési Mérfoldké megvaldsuldsa esetén a kivitelezésre jutd nettd véllalkozéi

dij 20 (hisz) szazaléka azaz: nettd forint

e) az Otodik Fizetési Mérfoldkd megvalésulisa esetén a kivitelezésre jutd netté vallalkozai dij
20 (hisz) szazaléka azaz: netto [ forint

f) a Hatodik Fizetési Mérfoldké megvalosuldsa esetén a kivitelezésre jutd newtd vallalkozdi dij
20 (hasz) szazaléka azaz: nettd forint

2 a Hetedik Fizetési Mérfoldko megvalosulasa esetén a kivitelezésre jutd villalkozoi dij 10
(tiz) szdzaléka azaz: nettd

A Villalkozoéi Dfj a Villalkozd Ajanlata alapjan fizetendd, elre elfogadott és nem valtoztathatd,
fix Osszegl atalanydij, amely magiban foglalia a Villalkozé dltal a jelen Szerzddés alapjan
teljesitendd valamennyi feladat ellenértékét, ide értve a Vallalkozé éltal elvégzett tobbletmunkak
koltségét. Erre tekintettel a Vallalkozd a jelen Szerzddés szerinti feladatok elvégzéséért - a
Szerz6dés ellentétes rendelkezése hidnyiban - a Vallalkozéi Dij &sszegén feliil semmilyen
jogcimen nem  érvényesithet tobbletkoltséget, amely vonatkozik az infliciébdl eredd
arvaltoztatisokra is.




11.1.4.

11.1.5.

11.1.6.

11.1.7.

11.2,

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4,

11.2.5.

11.2.6.

Megrendel nettd 45.000.000 forint elSleget (a tovabbiakban: El8leg) biztosit a Vallalkozd
részére.

Vallalkozé az Eldleget elélegbekérd okirattal igényelheti a Megrendel6tél.

A jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznalt ElSleg esetén a Vallalkozé kételes a folydsitott
Eldleg Osszegét részben vagy egészben — az Eléleg folyositdsitdl szamitott, a Ptk. szerind,
szerzGdd hatdsagnak nem mindsilé villalkozassal kotott szerzddésére iranyads késedelmi
kamattal egylitt — visszafizetni. A kamatszamitds kezdd napja az Eldleg folyésitasanak napja.

Az Eléleg a Végszamliban keril elszamolasra.
A pétmunka elszamolasa

A Villalkozéi Dijon felil a Vallalkozd jogosult elszamolni a Vallalkozd éltal kotelezden
elvégzendé azon munkakat, amelyek a Kozbeszerzési Dokumenticidban meghatirozott
paramétereken  tulmutaté tartalom megvaldsitisahoz  szitkségesek (a  tovabbiakban:
»Potmunka”). Pétmunka kizardlag a kivitelezéshez kapesoloddan szamolhatd el.

Amennyiben a Villalkozé értesitését kovetSen a Megrendelé megallapitja, hogy a Villalkozé
olyan miszaki tartalmat valosit meg, amely Potmunkinak mindsil, vgy annak ellenértéke
kizarSlag fedezetemelés utjan a Kbt. 141.§-a rendelkezéseinek megfelelen.

Megrendeld tartalékkeretet nem biztosit.

A Pétmunka teljesitése kizardlag akkor kezdddhet el, ha a megvaldsitandé miszaki tartalmat a
Megrendelé Potmunkinak mindsitse, és irdsban megrendelje, valamint, hogy a Poétmunka
ellenértéke a jelen Szerz6dés és Kbt rendelkezéseivel 6sszhangban megfeleléen meghatirozasra
kerilt.

Pétmunkanak a Felek az olyan miszakilag szilkséges munkat tekintik, amely a tervekben és/vagy
a koltségvetésben nem szerepelt és azokbdl nem is kdvetkezett, valamint a vallalkozd ajinlatiban
sem szerepelt. Kizarélag olyan pétmunka megrendelésére és elszamolisira van lehetSség, amely a
kivitelezéshez feltétlentil sziikséges, tervmddositds vagy milszaki okok miatt valt sziikségessé,
Osszhangban a Kbt. 141, §-ban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre nem allnak
tendelkezésre szerzédésszera potmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem kerilnek
kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

A pétmunkik szikségességét a Villalkozd az épitési naploban kételes jelezni, és azt a Villalkozd
a megrendeldi miszaki ellendrrel folytatott koopericios targyaldsokon egyezteti, azok miiszaki
tartalmanak egyeztetését kovetden Vallalkozé a pédtmunka  koltségvetését haladéktalanul
kidolgozza. A Villalkozo altal benyjtott pétmunka koltségvetést a Megrendeld épitési miiszaki
ellendre véleményezi elsd korben, és ennek megallapitasait a Viallalkozdval egyezteti. Amennyiben
a megrendeldi épitési mlszaki ellendr és a Villalkozd egyezségre jutnak a potmunkak munkak
miszaki tartalmiban és koltségvetésében, ugy ezt a miiszaki tartalmat és koltségvetést a
Vallalkozé és a megrendel6i  épitési miszaki ellendr kozosen, irdsban felterjesziik a
Megrendelének jovahagyasra. Jovdhagydsi joggal kizardlag a Megrendelé szervezetének elsé
szaml vezetje rendelkezik, kizirdlag az & jovihagyisa esetén keriilhet sor a poéumunka
ellenértékének megtéritésére. A potmunka miszaki tartalmat és dijat tartalmazo irasbeli
dokumentumot a Felek a pétmunka Megrendeld altali irasbeli jovahagyasat kovetSen a jelen
szerzbdéshez, mint a szerzédés elvalaszthatatlan részét képezé mellékletet csatoljak. A
potmunkakat — hasonldoan a szerzédés szerint elvégzendd  kivitelezési munkikhoz - az
épitSiparban  szokasos standardoknak, és a vonatkozd magyar és/vagy eurdpai unids
szabvinyoknak, miszaki elSirisoknak megfeleléen, az elérhetS legmagasabb mindségben kell
teljesiteni.
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11.3.

11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

11.3.4.

11.4.

11.4.1.

11.4.2.

11.4.3.

11.5.

11.5.1.

Szamlazdas

A Villalkozoi Dijra a Vallalkozé a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdések alapjan, a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelGen és a szimvitelrdl sz616 2000. évi C. térvény 167. §
(3) bekezdésében foglaltak alapjin, cégszeriien aldirt szimla ellenében jogosult. Felek rogzitik,
hogy alvallalkozd igénybevétele esetében a 322/2015. (X.30.) Korm. trendelet 32/A§-at kell
alkalmazni.

A Villalkozé az egyes Fizetési Mérfoldkovekhez kapesoldddan a  ‘Teljesitésigazolisban
meghatarozott Gsszegrdl jogosult szimlajat kidllitani a Megrendeld nevére, azzal, hogy a szdmla
kidllitisanak minden esetben feltétele az adott Fizetési MérfoldkShéz  kapesolddd
Teljesitésigazolas Megrendeld altali kiallitasa.

A megfelelé Teljesitésigazolassal ali nem timasztott szamlit a Megrendelé nem fogadja be.
Amennyiben a Megrendel6nek benyijtott szamla formai szempontbdl nem megfelel vagy
tartalmilag ellentmond a vonatkozd Teljesitésigazolasnak, a Megrendeld a szamlit a
kézhezvételtdl szamitott 15 (tizendt) napon belil kifogisolhatja. A szdmla kifogasolisa csak
irasban torténhet.

A Villalkozé altal a Megrendelé nevére kidllitott valamennyi szimlinak formai és tartalmi
szemponthél maradéktalanul meg kell felelnie az alkalmazandé jogszabilyoknak, illetve a jelen
Szerzbdés rendelkezéseinek. A Villalkozé minden szimlit egy eredeti és egy mésolati példinyban
koteles benyujtani,

Fizetési hatarid6, késedelmi kamat

A jelen Szerzédés az Art. 36/A. §-inak hatilya ald tartozik. Erre tekintettel a Villalkozd
tudomasul veszi, hogy a Megrendelé a szamlajat kizardlag az Art. 36/A. §-dban foglalt feltételek
Villalkozé altali teljesitése esetén jogosult kifizetni. A kifizetésre alkalmazni kell 2 Kbt. 135, § (1)-
(3), (5)-(6) bekezdéseit, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéscit, tovibba a 322/2015. (X. 30)
Korm.rendelet 32/A §-aiban foglalt szabalyokat is. A kifizetésre irAnyadd a 272/2014. (IX.5.)
Kotrm. rendelet is.

A Megrendelé a Villalkozo jelen 11. fejezet szerint kiallitott és benyujtott szimlajit a szamla
kézhezvételétdl szamitott 30 (harminc) napon beliil, elSleg igénylése esetén a 11. fejezetnek
megfeleloen kiallitott eldlegbekérd alapjan, a Vallalkozé ﬁ%%% vezetett [HIESZAMY szamldjara
torténd atutalassal egyenliti ki. Az elSleg Osszegét a Megrendeld legkesobb a munkaterilet
atadasatol szamitott 15 napon belil fizeti meg, de az Eléleg el&bb is kifizethetd.

A jelen Szerzddéssel kapcsolatos valamennyi késedelmes fizetés esetére a Felek a Ptk. szerinti,
szerz6dS hatdsiagnak nem mindsiilé véllalkozassal kotott szerzddésére iranyadd késedelmi
kamatot kétnek ki

A Kbt, szerinti fizetési feltételek és dtlathatdsagi kitelezetiségek

Megrendels rogziti, hogy a Villalkozd nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz8dés teljesitésével
dsszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tirsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé
adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak. A Villalkozé kotelezettséget villal atra, hogy
a Szerzddés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szetkezetét a Megrendeld szdmadra
megismerhetévé teszi és a Kbt 143, § (3) bekezdése szerinti GgyletekrSl a Megrendeldt
haladéktalanul értesiti. A kulfoldi adéilletéségi Villalkozd koteles a szerz8déshez arra vonatkozd
meghatalmazist csatolni, hogy az illetSsége szerinti adohatésigtél a magyar adohatdsag
kozvetleniil beszerezhet a Villalkozéra vonatkozd adatokat az orszigok kozétti jogsegély
igénybevétele nélkil




11.5.2. A Megrendeld - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetvé teszi, hogy a szerz8déssel érintett

11.5.3

12.1.

12.2,

12.3.

124,

feladata ellatasardl gondoskodni tudjon — azonnali hatéllyal felmondja a szerzédést, ha

a) a Villalkozoban kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés &) pont &#) alpontjiban meghatdrozott feltétel;

b) a Villalkozd kézvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a ICbt. 62. § (1) bekezdés £) pont £2) alpontjaban meghatirozott feltétel.

A MegrendelS a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzédéstél
elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzdés olyan lényeges modositisa, amely esetében a Kbt 141, §
alapjan j kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Villalkozé nem biztositja a KKbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Villalkozd
személyében érvényesen olyan jogutddlis kdvetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139, §-
ban foglaltaknak; vagy

c) az BUMSZ 258. cikke alapjin a kozbeszerzés szabilyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az BEurdpai Unié Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljirasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogibdl eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsdg iltal megillapitott
jogsértés miatt a szerzGdés nem semmis,

d) ha a késedelmi kéthér, vagy a hibas teljesités kothér mértéke eléri a maximumot

A Meprendeld koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl eldllni,
ha a szerz8dés meghkotését kovetSen jut tudomdsira, hogy a Vallatkozd tekintetében a
kozbeszerzési eljards sorin kizird ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zdrni a kézbeszerzési
eljarasbél.

SZAKMAI FELELOSSEG BIZTOSITAS

A Vallalkozé koteles sajat koltségén, az a Megrendeldvel elGzetesen egyeztetett tartalommal az
Epitési Munkdkra vonatkozdan ,,all risk” szakmai feleldsségbiztositist (épitésbiztositds) kétni és
folyamatosan fenntartani.

A Villalkozd a jelen 12, fejezetnek megfeleld, altala kotott épitésbiztositas kotvényét legkésébb a
jelen Szerzédés aldirisitol szamitott 5 (6t) munkanapon belill kételes dtadni a Megrendeld
részére. Ennck elmaradisa Vallalkozi késedelemnek mindsiil.

A Villalkozd a jelen 12. fejezetnek megfeleld épitésbiztositast koteles a Jotillasi IdSszak végéig
folyamatosan fenntartani. A biztositis meguijitisa, valamint a Megrendelé ette vonatkozé
értesitése esetén a Villalkozo koteles az érvényes biztositdsi kotvényét 5 (6t) munkanapon beliil
bemutatni a Megrendelnek.

A Villalkozénak legalibb 100.000.000 Fi/év értékdl limittel és 10.000.000 Ft/ kiresemény
Osszegll, harmadik személy részére okozott karra vonatkozd, sajat névte szolé épitési ,all risk”
tipusi biztositissal kell rendelkeznie. A nyertes ajanlattevd koteles megtériteni minden olyan
kévetelést, amely harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi kirok, valamint az
ezekre visszavezethets vagyoni és nem vagyoni kdarok kévetkeztében jelentkeznek.
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13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

BIZTOSITEKOK

A Villalkozd koteles a sajat koltségén biztositékot nydjtani a MegrendelS részére a Villalkozd
hibds teljesitésébdl eredd igények (Teljesitési Biztositék és Jélteljesitési Biztositék a tovabbiakban:
»Biztositék”), A Villalkoz6 a Biztositékot sajit valasztasa szerint teljesitheti barmelyik aldbbi
formaban, azzal, hogy a Villalkozé az egyik biztositéki formdrdl a mdsikra dttérhet, a
Biztositéknak azonban a szerzddés hatilya alatt folyamatosan rendelkezésre kell dllnia. A
Biztositékok tekintetében a Villalkozdt feltoltési kotelezettség nem tetheli.

A Biztositék nyijthatd:

13.1.1. ovadékként az eldirt pénzosszegnek a Megrendeld & | szami

B
forint szamlajara torténd befizetésével/atutalasaval, vagy

13.1.2. pénziigyl intézmény vagy biztositd altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség
biztositasival

13.1.3. biztositasi szerzodés alapjan kidllitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazd -
kételezvénnyel

A Teljesitési Biztositék Jolteljesitési Biztositék Gsszege a Szerzédés szerinti, és AFA nélkiil
szamitott ellenszolgaltatds, azaz a Villalkozdi Dij 5 %-a (azaz Ot szizaléka). A Teljesitési
Biztositékot a SzerzGdés hatalyba lépésétdl szimitott legkésébb 8 naptari napon belil, mig a
Jolteljesitési Biztositékot a Jotallisi Iddszak kezdd napjan dtadni a Villalkozd a Megrendeld
részére.

Amennyiben a Villalkozé a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancia,
kezesség vagy kotelezvény nyijtasaval biztositja, ugy a Biztositéknak meg kell felelnie az aldbbi
feltételeknek:

a) a Megrendeld, mint kedvezményezett részére sz0l,

b) a Biztositékb6l szdrmazd igények - a Bank elSzetes hozzdjirulisa nélkil - nem
engedményezhetdk és nem atruhdzhatok,

¢) a Biztositékot kidllité hitelintézet vagy biztositd tarsasig Magyarorszag teriiletén pénziigyi
szolgdltatds nyijtasara jogosult,

d) tartalmazza a kidllitd visszavonhatatlan és feltétel nélkuli kotelezettségvillalisit a
kedvezményezett altali elsé felszolitastol szamitott legfeliebb 5 (6t) banki nap alatti fizetésre,

A Biztositékot kiillitd — ide nem értve a biztositisi szerzGdés alapjin véllalt kézfizetd kezesség
esetét - nem jogosult az alapjogviszony vizsgilatira, illetve a Vallalkozdt az alapjogviszony alapjin
megilleté barmilyen kifogasolas érvényesitésére, tovabba lemond a szolgaltatis visszautasitisira,
visszatartasira, annak vitatasara vagy beszamitasara vonatkozé valamennyi jogardl, tovibbé arrdl
is, hogy a Villalkozdnak a Szerzddésbdl vagy azzal kapesolatban, illetve mds jogviszonybdl eredd,
a2 MegtendelSvel szembeni koveteléseit érvényesitse. A Biztositékot kidllitd a  biztositék
érvényesitésére vonatkozé kedvezményezetti fizetési felszolitdst nem kotheti semmilyen olyan
formai kovetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési jogit kotlitozza, ide nem értve a
Biztositék lehivasara vonatkozo szabalyszer(i alirs igazolasira vonatkozd kivetelményeket.

Amennyiben a Biztositékot a Vallalkoz6 biztositasi szerzédésalapjan vallalt kézfizetd kezesség
alapjan nyajtia, ugy annak tartalma a jelen Szerzédés szabalyaitol eltérhet, de nem térhet a Ptk.
szabalyaitol és nem veszélyeztetheti a Megrendeld Biztositék lehivisahoz fz6d6 érdekét.




13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

13.12,

13.13.

13.14.

14,

14.1.

A Teljesitési Biztositék kedvezményezettjének sajit hatiskstében joga van a Teljesitési Biztositék
felhasznalasira, amennyiben a Villalkozd nem, vagy nem szerzddésszerfien teljesit.

A Jolteljesitési Biztositék kedvezményezettjének sajat hatdskorében joga van a Biztositék
felhasznaldsira, amennyiben a Villalkoz6 hibdsan, hidnyosan teljesit, vagy valamely jotallisi vagy
kellékszavatossagi kotelezettségének nem tesz eleget.

A Vallalkozdt - kivéve ha jelen Szerz8dés masként rendelkezik - a Biztositék érvényesitése eléit
legalibb 5 (6t) munikanappal koribban értesiteni kell arrél, hogy a Biztositékot igénybe kivanjik
venni.

A kedvezményezett a Biztositékot - kivéve ha jelen Szerzddés masként rendelkezik - csak a
kovetelésének megfeleld Osszeg erejéig veheti igénybe. A Villalkozénak a Biztositékra
vonatkozoan feltSltési kitelezettsége nincs.

A Biztositék nyujtisa nem korlatozza a Villalkozd kételezettségeit a Biztositék dsszegére vagy
idGtartaméra, ugyanakkor a Biztositék vonatkozasiban a Villalkozdnak feltoltési kételezettsége
nincs.

A Teljesitési Biztositék hatalyanak a szerzGdés hatalya alatt folyamatosan fenn kell 4llnia az utolsé
(rész)teljesitésre vonatkozé teljesitésigazolas kiallitasdig, abban az esetben is, ha a vallalkozé
késedelembe esik, vagy a teljesitési hatiriddket modositjak.

A Jolteljesitési Biztositéknak folyamatosan fenn kell dllnia a Jotallisi Id8szak lejirtat kévetd 30.
{(harmincadik) napig, abban az esetben is, ha a Jotallisi Idészak a jogszabély alapjan Gjbdl indul
vagy nyugvissal meghosszabbodik. A Megrendeld, illetve a Biztositék kedvezményezettje a
Jotalldsi Iddszak lejartat kovetd 30. (harmincadik) napot kdvetden 5 (6t) napon beliil a Biztositék
okiratot visszaszolgaltaja, Ha a Villalkozé teljesitésével kapcsolatban valamely harmadik
személynek barmilyen jogcimil kévetelése all fenn a Biztositék kedvezményezettjével szemben, a
Vallalkozé addig nem kaphatja vissza a Biztositékot, amig megfeleld biztositékot nem nydijt a
Biztositék kedvezményezettje részére, amely biztositja, hogy amennyiben a kéveteléshez
kapcsoloédoan a Biztositék kedvezményezettjének indokolt fizetési kotelezettsége keletkezik, azt a
Vallalkoz6 megtériti.

A Megrendel, illetve a Biztositék kedvezményezettje a Biztositék igénybevételével jogalap nélkil
nem gazdagodhat. A jogosulatlanul igénybe vett biztositéki Osszeget a Ptk. szerinti, szerzddd
hatosagnak szerz8d6 hatdsignak nem mindsilé villalkozdssal koot szerzédésére iranyadd
késedelmi kamat terheli.

Felek régzitik, hogy a Jotallisi IdGszak alatt a Beruhédzds tekintetében 12 havonta uté -
felilvizsgilati eljirast tartanak, amelyet a Megrendeld készit els. Az utd-felillvizsgilati eljarasra a
Megrendelé meghivja a Villalkozé képviselSit is. Az uté-felilvizsgalatra a miszaki atadds-dtvételi
eljaris szabalyait kell alkalmazni azzal, hogy az utd-felulvizsgilat alkalmival a kordbban
keletkezett hiba is bejelenthetd, amelyet hatiridSben bejelentettnek kell tekinteni. Felek rogzitik,
hogy a Biztositék a Jotallasi Idészak alatti sikeres utd-felulvizsgalati eljarisok (hibamentes
jegyzdkonyv) eredményeképpen évente 1-1 %-kal csokkenthetd a Jéullisi Idészak lejartaig,
azonban a Jétallasi Iddszak utolsd évében legalibb 1 % osszegben a Jolteljesitési Biztositéknak
fenn kell allnia.

SZERZODESSZEGES ES A SZERZODES MEGSZUNESE
Amennyiben a Vallalkozo nem vagy nem szerzddésszetien teljesiti a Vallalkozot a Szerzédés
alapjin terhelé barmely kotelezettséget, Ggy a Megrendeld irasbeli értesitésében felhivhatja a

Villalkozot, hogy a Megrendels dltal a koriilmények figyelembevételével meghatirozott ésszeri,
pothataridén beliil orvosolja a szerzédésszegését. Az ésszerti hatarid6 felsd hatara Gizemelést gatld
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14.2.

14.3.

i4.4.

14.5.

hiba esetében 10 (tiz) naptari nap, mig izemelést nem gatlé hiba esetében 30 (harminc) naptir
nap.

Amennyiben Villalkozé a pdthataridén belil nem otvosolja a szerzddésszegését, ugy a
Megrendeld jogosultta vilik a Szerzddést azonnali hatallyal felmondani.

A Megrendeld sidlyos szerzddésszegésre vald hivatkozdssal azonnali hatalyt felmonddssal
megsziintetheti a Szerz6dést - a Szerz&dés egyéb részeiben foglaltakon tdl - az alabbi esetekben is:

a) ha a Vallalkozé a Megrendelé irasbeli felszélitasira, a Megrendelé altal kifogasolt vagy
hiinyolt cselekményeket nem orvosolja vagy pétolja a megadott hataridén belill, vagy
ismételten szerz&désszegést kovet el;

b) haa Vallalkozé fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala kertl, illetve az
lletékes birdsag elrendeli a kényszertdrlését;

c) ha a Villalkoz6 felel6sségbiztositisa a SzerzGdés hatalya alatt megszinik, vagy az eldirt
mérték, vagy terjedelem ald csdkken;

d) a Villalkozd, alvallalkozdja a Megrendeld és/vagy a miszaki ellendr jévihagydsa hianydban
végez a Szerz6dés szerint megrendelSi dontési jogkorbe tartozé feladatokat,

¢) a Villalkozé nem a SzerzGdésben foglalt hatitidében tesz eleget a MegrendelS és/vagy a
miszaki ellendr felé értesitési kotelezettsépének, vagy 6, illetdleg alvillalkozdja wvagy
kézremiikoddje barmely médon akadélyozza, késlelteti, vagy ellehetetleniti a Megrendel
eltendrzési jogainak gyakorlasat;

£)  a Vallalkozé nem a jogszabalyban és a SzerzGdésben foglaltak szerint tesz eleget az épitési
naplo vezetési, illetve epyéb dokumentacids kbtelezettségének;

g)  a késedelmi kotbér, vagy a hibds teljesités esetére kik6tott késedelmi kétbér mértéke eléti a
Szerzddés szerintl maximumot;

h) ha a szerzédés megkotését kovetden jut a Megrendel6 tudomisara, hogy a Villalkozd
tekintetében a kozbeszerzési eljiras soran kizaré ok éllt fenn, és ezért ki kellett volna zirni a
kozbeszerzési eljarashol;

i} a Szerz4dés ellehetetlenil]l olyan okbdl, amelyért a Villalkozd felelés vagy az érdekkdrébe
esik.

A Villalkozo azonnali hatilyd felmondassal megsziintetheti a Szerzddést az alabbi esetekben:

ay  teljesitési (potyhataridé Megrendeldnek felrShatd okbdl thrténd be nem tartdsa,

b) ha a Megrendels a Vallalkozé altal a hatilyos jogszabalyokban és a Szerzddésben
meghatarozott tartalmi, formai és idébeni kévetelményeknek megfeleléen kiallitott szamla
alapjan a Vallalkozoi dfj megfizetésével tobb mint 15 (tizendt) napos késedelembe esik,
feltéve, hogy a Villalkozé a Megrendel6t a teljesitésre irdsban felszdlitotta 15 napos
pothataridS biztositasa mellett, vagy ha a Megrendelé a Vallalkozé tevékenységének az
elvégzését lehetetlenné teszi, akadalyozza,

A Szerzédésben meghatarozott felmondisi ok bekévetkezése esetén, tovabba a Vallalkozé
birmely epyéb szerzédésszegése csetén a Megrendeld jogosult a Villalkozd részére kiildbtt
értesitéssel a SzerzGdést azonnali hatillyal felmondani. A Vallalkozbnak kiildstt értesitésben meg
kell jelolni az azonnali hatalyt felmondas tényét és okit. A Szerzédés Megrendeld altali azonnali
hatalyt felmondasa esetén a Vallalkozd kételes a Szerzddés szerinti tevékenységét az értesités
kézhezvételét kovetéen azonnali hatillyal megszintetni, A Szerzédés az azonnali hatilyd
felmondistél szo16 értesités Vallalkozo altali kézhezvételének napjan megsziinik.

A Szerzédés Megrendelé altali azonnali hatalyti felmondas esetén a Felek kdzott elszimoldsi
kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendels koteles a Vallalkozénak a Vallalkozoi
Dij elvégzett Villalkozdi feladatokkal arinyos részét megfizetni. A Felek kozott a Megrendeld
altali azonnali hatilyd felmondis idépontjat megel6z6en el nem szamolt Vallatkozdi teljesitések




14.6.

14.7.

14.8.

15.

15.1.

15.2.

15.3.

154.

kozil kizarolag azok kerlilhetnek a Villalkozd tészére kifizetéste, amelyek szerzSdésszer(
teljesitését a Megrendeld az altala kiallitott Teljesitésigazolasban igazolta.

Amennyiben az azonnali hatilyi felmonddsra okot ad6 korillmény beallta esetén a Megrendeld
megitélése szerint az addig teljesitett Epitési Munkik énmagukban nem hasznéthatéak, vagy a
Beruhazis folytatasira nem vagy csak jelentSs tobbletraforditissal alkalmasak, a Megrendeld az
azonnali hataly felmondés helyett donthet az elallis mellett, amely a SzerzGdést a megkétésének
idépontjira visszamendleges hatallyal szinteti meg, és a Villalkozo kételes sajat koltségén az
addigi munkarészek elbontasira, elszallitisira, és az addig kifizetett Villatkozdi Dij
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatdlyd felmondista vonatkozd szabalyokat az elillisra
is alkalmazni kell.

A Szerzédés MegrendelS altali azonnali hatilyd felmondésa/elallisa esetén a Villalkozd kételes
megtériteni a Megrendelének a Szerzédés idé elGtti megsziinésébdl eredd, és més aton meg nem
tériilt, hitelt érdemlden igazolt teljes karit.

A jelen 14. pontban szabilyozott esetek barmelyikének bekovetkezése esetén a Szerzddés
meghigsultnak tekintendd és a Megrendelé jogosult - a teljesitési biztositékbdl - a meghitsuldsi
kotbér Gsszegét érvényesiteni.

KESEDELMI ES MEGHIUSULASI KOTBER, KARTERITES

Amennyiben a Villalkozé a jelen Szerzddés szerinti teljesitési hatdridSket olyan okbdl, amelyért
felelds, elmulasztja, Gigy a Megrendeld jogosult a Vallalkozéval szemben késedelmi kétbért (a
tovibbiakban: ,Késedelmi Kotbér”) érvényesiteni. A késedelmes teljesités esetén fizetendd
Késedelmi Kotbér mértéke 200.000 forint minden késedelemmel érintett naptiti napra. 30 naptéri
napos késedelem esetében az ajinlatkérd a szerzOdést azonnali hatallyal felmondhatja. Felek
ropzitik, hogy kizardlag az ElsS, a Negyedik és a Hetedik MérfoldkShoz kapesolodd tészhataridd
mindsil a késedelem szempontjabdl kothérterhesnek.

A Késedelmi Kothér a késedelem bekovetkeztével egyidejileg esedékes. A Késedelmi Kétbér
jelen Szerzédés szerinti megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot a jelen Szetzédés keretében
vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése alol. A Késedelmi Ko6tbér megfizetése nem
mentesiti tovabbd a Vallalkozét a Megrendeldnek a Villalkozd késedelmébdl ereds, a megfizetett
Késedelmi Kotbért meghaladé mértékil igazolt kiranak - ipy kilénosen a teljesitési hataridd
meghosszabbodasdbol adodé  tobbletkamatok, esetleges  tobbletkdltségek - megtéritésére
vonatkozé kotelezettsége alol. A Megrendeld szerzddésszegéssel neki okozott kir megtéritését
akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

Abban az esetben, amennyiben az egyes fizetési mérfoldkovekre esd teljesités (beruhizis
késziiltségi fok vagy tervek szakszerlsége) nem felel meg a szerzddésben és a kozbeszerzési
dokumentacidban meghatarozott mindségi kdvetelményeknek, vgy a Villalkozd hibasan teljesit.
Ebben az esetben a Megrendeld ésszerii pothatiridS tizésével felhivhatia a Vallalkozot a
szerzédésnek és a kozbeszerzési dokumenticidban foglaltaknak megfelels teljesitéste. Ezen
id6északra a MegrendelSt késedelmi kotbér illeti meg a pothatiridé minden napja utin egészen a
jotallasi kotelezettség teljesitéséig,

A szerz6dés meghitsulasa esetén a Megrendeld meghitsulisi kotbért (a  tovabbiakban:
»Meghitsuldsi K6tbér”) érvényesithet a Vallalkozdval szemben. MeghiGsulisnak mindsiil
kilonosen a Villalkozé felelGsségi korében bekovetkezett lehetetleniilés, tovabba a Vallalkozé
szerzGdésszegésére alapitott rendkiviili felmondas vagy elallas.

A Meghitsulasi Kotbér alapja a szerzédés szerinti teljes, AFA nélkiil szamitott Vallalkozéi Dij. A
Meghitsulasi Kotbér mértéke a kotbéralap 30%-a.
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16.7.

17.
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A Meghitisulasi K6thér a szerz6dés meghitsuldsaval egyidejileg valik esedékessé. A Meghidsuldsi
Kotbér érvényesitése esetén a Villalkozoval szemben érvényesitett késedelmi kéthér a Villalkozd
altal fizetendé Meghitsuldsi Kothér dsszegét csdkkenti, feltéve, hogy a Villalkozé késedelmi
kotbeér teljesitési, kothér-fizetési kotelezettségének szerzédésszeriien eleget tett. A Meghitisulasi
Kotbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozét a Megrendelének a meghitsuldsbél ereds, a
Meghiasulasi Kéthért meghaladd mértéki, igazolt kiraik megtéritésére vonatkozd kitelezettsége
alél.

A Megrendel$ elzetesen tajékoztatta a Villalkozét az esetleges szerzddésszegésbdl eredd, a
vagyonukban bekdvetkezhet karok, tovibbd elmaradt vagyoni elénySk lehetdségérdl, amely
tdjékoztatast a Villalkozd tudomasul vesz,

SZERZ(OI JOGOK

A Megrendelé tudomdsul veszi, hogy a Szerzidés teljesitése sordn létrehozandé Tervben
foglaltak, valamint a Terv alapjan kivitelezett Létesitmények a szerzdi jogrdl szélé 1999. évi
LXXVL torvény (a tovabbiakban: ,Szjt.”) alapjin szetz6i mivek, amelyek tekintetében a
Vallalkozd szerzdi jogokkal rendelkezik.

A Villalkozo6 kételes a Szerzédés teljesitése soran keletkezd minden szerzdi jogi védelem ald esé
mire vonatkozéan a Villalkozéi Dij ellenében tetileti, iddbeli, médbeli és mértékbel korlatozas
nélkiili, kizarolagos felhasznalasi jogot adni a MegrendelSnek. A felhasznaldsi jog keretében a
Megrendeld jogosult kilontsen a milveket masol(tatini, tébbszdrdz(tet)ni, tetjeszteni,
atdolgoz(tat)ni, mddosita(tini, tovibbfejleszte(t)ni, engedélyeztetni, szimitogéppel vagy
elektronikus adathordozéra mdsolni, harmadik személy részére a felhasznalasi jogot atruhdzni és
harmadik személy részére tovabbi felhaszndlasi jogot adni.

A Megrendel6 a Szerzodés teljesitése soran keletkezd minden szerzéi jogi védelem ald esé mire
vonatkozd felhasznilasi jogot a Villalkozdi Dij elvégzett Villalkozdi teljesitésért fizetendd
részének Megrendeld altali megfizetésével automatikusan, minden tovibbi jogeselekmény nélkiil
megszerzi.

A Felek megallapodnak, hogy a SzerzSdés teljesitése sorin keletkez$ minden szerzéi jogi védelem
ala esé mi felhaszndlasinak megkezdésére az adott helyzetben altalaban elvirhaté idé a
Szerzbdés aldirasatol szdmitott 5 (6t) év. A Felek megallapodnak tovabbi, hogy a Vallalkoz a
felhaszndlasi jog kizardlagossigira tekintettel az Szjt. 51. § (1) bekezdése alapjan fennalld
felmondasi jogat a Tervek atadasatol szamitott 5 (6t) évig nem gyakorolhatja.

A Villalkozd ezennel lemond arrdl a jogardl, hogy a Szerzddés alapjin a MegrendelSnek 4tadott
miivek tovibbi felhasznalasanak jogit visszavonja.

A Villalkozd szavatol azért, hogy a Megrendelé jogszerzésének idSpontjaban harmadik
személynek nincs olyan joga, amely a Megrendel Szerzédésben meghatirozott felhasznalasi jogai
megszerzését és/vagy gyakorlisit akaddlyozza, korlitozza vagy kizitja.

A Megrendelé a Miszaki Dokumenticié részeként kiadott épitési engedélyezési
tervdokumenticié vonatkozdsaban a Kiviteli Tervdokumenticié elkészitéséhez szilkséges
mértékil és terjedelmi egyszeri alkalomra sz6l6, nem atruhazhato, felhaszndlasi engedélyt adnak a
Vallalkozd tészére.

IRANYADO JOG ES VITARENDEZES

A Szerzédésre a magyar jog iranyado.

KozbeszerzE&s Sz:ig

nacsado

Lalstromszam: 00465
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A Felek a Szerzédés megkotésével és teljesitésével osszefliggésben esetlegesen felmerild
jogvitiikat megkisérlik békés, tirgyalasos uton rendezni. A Felek birésaghoz fordulhatnak,
amennyiben a kozéttik fenndllé vitat a vitds kérdésre vonatkozd értesités kézbesitését kivets 30
(harminc) napon beldl nem tudjak rendezni. A Felek kijelentik, hogy a Szerz3dés megkotésével és
teljesitésével Osszefiiggésben esetlegesen felmertlé jogvititk rendezése érdekében medidtori
kézremilkédést nem vesznek igénybe.

A Szerz8désbdl eredS vagy azzal kapcesolatban felmerils valamennyi jogvita esetén a hatdskorrel
és illetékességgel rendelkezd magyar birdsig jir el.

VEGYES RENDELKEZESEK

A Villalkozé tudomassal bir arrdl, hogy a koltségvetési pénzeszkozdk felhasznalasaval
kapcsolatban az Allami Szamvevészék az allami szamvevSszékedl sz616 2011, évi LXVL torvény
5. §-a, a kormanyzati ellendrzési szerv az allamhaztartasrdl sz616 2011, évi CXCV. torvény 63-68.
§-ai alapjan ellendrzési jogosultsaggal rendelkezik.

A Villalkozd koteles trni, hogy az ellendrzésre jogosult szervek a Beruhazds megvaldsitasaval
kapcsolatos ellendrzési és vizsgalati tevékenységiiket zavartalanul folytathassik. A Villalkozd
koteles tovabba az elGzetesen bejelentett helyszini ellendrzések alkalmival jelen lenni, a
Szerzddésben viallalt kitelezettségei teljesitéséhez kapcesolodéd iratokat, bizonylatokat, konyveket,
nyilvantartasokat az ellenSrzés sorin az ellendrzést végzd szervezetek barmelyikének kérésére
rendelkezésre bocsatani, az ellendrzéshez szikséges informaciok, adatok, tények, kérilmények,
egyéb feltételek megismerését biztositani, illetve a szikséges felviligositist megadni, valamint az
ellenérzé szervekkel az ellendrzés sorin egyiittmiikodni.

A Szerzédés alapjan vagy azzal Gsszefiiggéshen tett valamennyi értesités vagy egyéb kozlés irisbeli
formit igényel és a Felek 18.4. pontban meghatirozott cimére kiildendé. Az értesités kizdrdlag az
alabbi esetekben tekintendé kézbesitettnek:

a)  személyes kézbesités wvagy futdrszolgilat esetén a cimzeitnek, képviselSjének, vagy
meghatalmazottjanak atvételi igazolassal / elismervénnyel atadtik,

b)  e-mail Utjin torténd kézbesités esetén a cimzett részérd] totténd automatikus vagy kifejezett
visszaigazolas killdésével,

c)  telefaxon torténd tovabbitis esetén a sikeres kézbesitésigazolds az alabbi 18.44. pontban
meghatirozott telefax szdm vonatkozasaban rendelkezésre dll (amennyiben a sikeres
kézbesitésigazolds munkanapokon 16.00 orat kévetden, vagy munkanaptdl eltéré napon
keriil kiillitasra, ugy a kézbesités a kbvetkezé munkanapon tekintendd megtorténtnek), vagy

d}  ajanlott tértivevényes levél esetén az esetleges tértivevényen feltiintetett idépontban, de
legkésGbb a feladast kévetd 6. (hatodik) munkanapon.

A Felek értesitési cimet:
a) Megrendeld

Kapcsolattartd: (1]
Cim: ﬁij
E-mail:

Telefon:

Telefax:
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b) [Vallalkozd]

Kapcsolattartd:
Cim:

E-mail:
Telefon:
Telefax:

18.5. A Szerzddés kizardlag irasban, a ICbt. 141. §-dban foglaltaknak megfeleléen modosithato.

18.6. Hatdlyba léptetd rendelkezés: A jelen Szerz8dés elSzményeként lefolytatott kozbeszerzési eljaris
a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapjan indult. (feltételes kézbeszerzés). Megrendel ropziti, hogy a Kbt
135. § (12) bekezdésében foglaltakra tekintettel a jelen Szetzddés hatilyba lépésének feltétele, hogy a
titnogatasi szeizédés hatalyba lépjen azaz: a Megrendeld rendelkezzen a megvaldsitdshoz szitkséges
anyagi fedezettel. Abban a nem vart esetben, amennyiben a tdimogatisi szerz8dés nem 1ép hatdlyba,
igy a jelen Szerzédés sem lép hatilyba, amellyel Gsszefiiggésben a Villalkozd semmilyen anyagi
igényt, vagy kirtéritést - ideértve a sérelemdijat is - nem érvényesithet a Megrendel6vel szemben.

18.7. A Szerzddés mellékletei

A Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezd mellékletek:

1 szama melléklet; K6zbeszerzési miszaki dokumenticié
2. szamu melléklet: Felel6sségbiztositasi kotvény

A Felek a jelen Szerzddést elolvastak, és kézos értelmezés utin, mint akaratukkal mindenben megegyezét,
18l példanyban jévihagyblag alirtak.

Kelt: Budapest, 2017. {§fi

Vallalkozd
Megrendels

Pénziigyi ellenjegyzés:

Dr. Jakabfy






