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Jelen VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (a továbbiakban: „Szerződés") 2020. [beillesztendő] napján, 
az alábbi felek között jön létre: 

(1) Nemzeti Sportközpontok (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5., Magyar 
Államkincstárnál vezetett nyilvántartási szám: [beillesztendő], adószám: 15598158-2-42,
képviseli: Kovács Norbert főigazgató, mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”), és 

(2) [beillesztendő] (székhely: [beillesztendő].; adószám: [beillesztendő]; cégjegyzék száma: 
[beillesztendő] mint vállalkozó (a továbbiakban "Vállalkozó"); 

Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen a "Felek" és külön-külön a "Fél". 

ELŐZMÉNYEK

(A) A Megrendelő [beillesztendő] szám alatt „[beillesztendő]” néven közbeszerzési eljárást 
folytatott le jelen Szerződés tárgyában, amelynek nyertes ajánlattevője a Vállalkozó. 

(B) A Felek rögzítik, hogy jelen Szerződést a Közbeszerzési Eljárásra tekintettel, annak 
eredményeképpen kötik meg. A Közbeszerzési Eljárás dokumentumai jelen Szerződés 
alapdokumentumait képezik, különös tekintettel az ajánlattételi felhívásra, az ajánlati 
dokumentációra, valamint a nyertes ajánlatra. Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció, 
valamint a Vállalkozó nyertes ajánlata a jelen Szerződés 1. számú Mellékletét képezi. 

(C) Felek rögzítik, hogy Megrendelő mint költségvetési szerv alaptevékenységi körébe tartozik  a 
sportolók olimpiai, paralimpiai, valamint a válogatott sportolók hazai és nemzetközi 
versenyekre történő zavartalan felkészülése érdekében az olimpiai központok és 
vagyonkezelésében lévő létesítmények működtetése, fejlesztése és sportcélú hasznosítása, 
mely során a Megrendelő vagyonkezelésébe tartozó létesítményeket a sportról szóló 2004. évi 
I. törvény, a budapesti Istvánmező és rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti 
Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény, a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény és az olimpiai központokról szóló 38/2004 (III. 12.) Korm. rendelet alapján működteti 
és kezeli. 

(D) A Megrendelő (C) pontban meghatározott létesítmény-fenntartói kötelezettsége körében vált 
szükségessé a [beillesztendő] (a továbbiakban: „Beruházás”). 

(E) A [beillesztendő] feladatok ellátására a Megrendelő a Vállalkozót kívánja megbízni.  

(F) A Beruházás a KEHOP-5.2.12. azonosító számú, „[beillesztendő]” projekt keretében valósul 
meg. 

(G) A Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésére tekintettel a következőkben határozzák meg a nyertes 
ajánlat azon fő elemeit, amelyek értékelésre kerültek a közbeszerzési eljárás értékelési 
szempontjai alapján (értékelési szempontok részletesen a Közbeszerzési Dokumentumban 
meghatározva): 

1.Az M.2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai 
tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap):_______hónap 
2. .Az M.2.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli 
szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap):_______hónap 

3. Kötelező 24 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 36  
hónap):__________hónap 
4. Egyösszegű nettó ajánlati ár tartalékkeret nélkül (HUF) 
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1. MEGHATÁROZÁSOK 

1.1 Jelen Szerződésben nagy kezdőbetűvel írt szavak és kifejezések, illetve rövidítések az alábbi 
jelentéssel bírnak: 

„Ajánlat” jelenti a Közbeszerzési Eljárásban a Vállalkozó által adott, nyertes ajánlatot, mely a jelen 
Szerződés 1. sz Mellékletét képezi; 

„Alvállalkozó" jelent bármely személyt, akivel a Vállalkozó szerződést köt a Munkálat elvégzésére 
valamint ezen személyek jogutódait; 

„Átadás-átvételi Eljárás” jelenti a Vállalkozó által a Munkálatok készre jelentését követően a 
vállalkozói teljesítés ellenőrzésére a jogszabályok és a Szerződés szerint lefolytatandó eljárást, 
melynek alapján a Megrendelő dönt a Munkálatok átvételéről vagy azok megtagadásáról; 

„Befejezési Határidő" jelenti a munkaterület átadását követő 250. napot 

„Beruházás” az Előzményekben megjelölt tartalommal bír; 

„Felek” vagy „Szerződő Felek” jelenti a Megrendelőt és a Vállalkozót együttesen és „Fél” jelenti 
ezek bármelyikét;

„Hiba- és Hiánylista” jelenti a jelen Szerződés szerinti Átadás-átvételi Eljárás során az átadás-
átvételi eljárás jegyzőkönyvének mellékletét képező azon dokumentumot, amely tartalmazza az 
összes megállapított, illetve bejelentett, a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó vagy 
korlátozó hibát, hiányt;

„Hibákért Való Felelősség Időszaka" jelenti azt az időszakot, amelynek során a Vállalkozót 
felelősség terheli a Jótállás és a Szavatosság alapján;

„Hiánypótlási Igazolás” jelenti azon igazolást, amelyet a Megbízó az Átadás-átvételi Eljárást 
követően, az azon felvett Hiba- és Hiánylistában megjelölt hibák kijavítását és a hiányok pótlását 
követően, ezek szerződésszerű elvégzését igazolandó állít ki a Vállalkozó részére; 

  „Írásbeli” vagy „Írásban” jelenti bármely, szavakból vagy számjegyekből álló kifejezést, amely 
olvasható, reprodukálható, majd közölhető, ideértve a telefax közlést, melyet a jelen Szerződés 
rendelkezései szerint kell közölni, azzal, hogy bármilyen közlési formát is választ a közlő fél, azt 
egyidejűleg e-mailben is köteles megküldeni az érintett(ek) részére; 

„Jogszabály" jelent minden törvényt, rendeletet és más jogszabályt és szabályozást, európai uniós 
jogi aktust, önkormányzati rendeletet, beleértve a szabványokat, az országos településrendezési és 
építési követelményeket, a helyi építési szabályokat, és minden engedélyt, felhatalmazást, 
jóváhagyást, amelyet bármely helyi, regionális vagy nemzeti kormányzati, szabályozó vagy 
közigazgatási hatóság, önkormányzat, képviselet, bizottság vagy bármely bíróság, testület vagy 
bírósági szerv bocsátott ki; 

„Jótállás" jelenti a Vállalkozó által a Megrendelő részére nyújtott jótállást a Ptk. 6:171 - 6:173. §-
ai, alapján a 11. pontban foglaltak szerint; 

„Kbt." jelenti a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt; 

„Közbeszerzési eljárás” jelenti a Megrendelő által a Kbt. alapján a „[beillesztendő]” tárgyban 
kiírt eljárást; 

„Közbeszerzési Dokumentáció” jelenti a Közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívást és az 
1. sz és 2. sz. mellékletként csatolt dokumentációkat; 
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"Megrendelői Ütemterv" jelenti a Munkálatok elvégzésének ütemtervét, amely a 4. számú 
Mellékletet képezi; 

„Munkanap” jelent minden olyan napot, amelyen a bankok az ügyfélforgalom számára nyitva 
állnak Magyarországon; 

„Munkaterület” jelenti a Műszaki Leírásban ilyenként megjelölt területet, természetben 
[beillesztendő]; 

„Munkálat” jelentik valamennyi a Műszaki Leírásban megjelölt feladatot, mely a [beillesztendő] 
munkáinak teljes körű elvégzését eredményezi; 

„Műszaki Leírás” jelenti a jelen Szerződéshez 2. sz mellékletként csatolt, a Közbeszerzési 
Dokumentáció részeként közzétett műszaki leírást; 

"Műszaki Ütemterv" a Vállalkozó ajánlatának részét képező műszaki ütemtervet jelenti, amely 
jelen Szerződés 3. számú Mellékleteként kerül csatolásra; 

„Organizációs Terv” a Munkálat, mint építőipari tevékenységnek a zavartalan lebonyolításához 
szükséges organizációs és egyéb feltételeket tartalmazó, a közbeszerzési műszaki dokumentáció 
részeként közzétett organizációs feltételeknek megfelelően elkészítendő organizációs terv;

„Ptk." jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt; 

„Rendezvény” jelenti a Megrendelő vagy más személy által az [beillesztendő] megszervezett 

rendezvényt vagy bármilyen más eseményt; 

„Szerződés” jelenti a jelen megállapodást az összes mellékleteikkel együtt; 

 „Teljesítés Igazolás” jelenti a Megrendelő által, a Munkálatok Átadás-Átvételi Eljárása 
lefolytatását követően, a Vállalkozó teljesítése igazolására kiállított nyilatkozatát; 

„Vállalkozási Díj" jelenti a Vállalkozónak a Megrendelő által a jelen Szerződés alapján fizetendő 
rögzített, fix, átalánydíjat, melynek összege nettó [szerződéskötést megelőzően beillesztendő] Ft, 
azaz nettó [szerződéskötést megelőzően beillesztendő] Forint; 

„Vis Maior Esemény” jelenti a 14.5.  pontban megjelölt eseményeket. 

1 A SZERZŐDÉS TÁRGYA, A MŰSZAKI ÜTEMTERV 

1.1 Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Műszaki Leírásban megjelöltek 
szerint a [beillesztendő] Munkálatainak elvégzését az Ajánlatban rögzített műszaki tartalom 
szerint.

1.2 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Munkálatoknak igazodniuk kell a [beillesztendő]
megrendezésre kerülő Rendezvények időpontjához. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a 
[beillesztendő] tervezett Rendezvények előkészítésére, lebonyolítására és a Rendezvényeket 
követő utómunkákra rendeltetésszerűen és a szervezőkkel kötött szerződésben foglaltak 
szerint sor kerülhessen. A kivitelezés ideje alatta Vállalkozónak folyamatosan egyeztetni kell 
a Megrendelővel az egyes Munkálatok elvégzésének pontos ütemezéséről. 

1.3 Vállalkozó tudomásul veszi azt is, hogy a [beillesztendő] a Műszaki Leírásban megjelölt  - a 
rendezvényi helyszíneket érintő - Munkálatokat nem lehet végezni. A Rendezvények 
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időpontját a Megrendelő az adott Rendezvény előtt legalább tizenöt (15) Munkanappal előre 
írásban jelzi a Vállalkozó részére.   

1.4  A Vállalkozó a jelen Szerződés hatályba lépését követő tíz (10) Munkanapon belül átadja a 
Megrendelő részére a létesítményvezetőkkel egyeztetett Műszaki Ütemtervet és Organizációs 
Tervet. Felek rögzítik, hogy a Műszaki Ütemterv és az Organizációs Terv Megrendelő általi 
elfogadása és átvétele a Munkaterület átadásának előfeltétele. 

Megrendelő fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy a Rendezvények időpontjait 
megváltoztassa, illetve egyes Rendezvényeket töröljön.  

1.5  Megrendelő a Rendezvények időpontjának változtatását illetve valamely Rendezvény törlését 
legalább az érintett Rendezvény időpontja előtt harminc (30) nappal köteles jelezni Vállalkozó 
felé, és Vállalkozó az értesítés kézhezvételétől számított öt (5) napon belül köteles a Műszaki 
Ütemtervet ennek megfelelően módosítani, és a módosított Műszaki Ütemtervet 
Megrendelőnek átadni. A Műszaki Ütemterv módosításakor a Befejezési Határidő módosult 
időpontjának megjelölésekor a Vállalkozó legfeljebb a 4.2 bekezdésben megjelölt időtartamot 
veheti figyelembe. 

1.6 A Műszaki Ütemtervet MS Project programmal kell elkészíteni és így kell átadni a Megrendelő 
részére. A Műszaki Ütemterv tartalmazza a Munkaterület átadásának ütemezését, a 
Munkálatok megkezdésének és befejezésének időpontját, valamint a Munkálatok ütemezését 
havi bontásban, a Változtatásokra vonatkozó utasítások határidőit, a Rendezvények 
időpontjaihoz igazítottan.   

2 A VÁLLALKOZÓ FELADATA 

2.1 Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés alapján Vállalkozó a [beillesztendő]
Munkálatok szerződésszerű elvégzésére köteles, a Műszaki Leírás alapján, a jelen 
Szerződésben meghatározott feltételekkel. 

2.2 Megrendelő a jelen Szerződésben foglaltak szerint, a szerződésszerű teljesítés esetén a 5.1 
pontban meghatározott összegű díjat fizet a Vállalkozó részére. 

2.3  A Szerződés tárgya magában foglalja a Munkálatok maradéktalan elvégzését, a Munkálatok 
birtokba adását, a vonatkozó Jogszabályok, hatósági előírások, a jelen Szerződés szerint 
átadandó dokumentumok, okiratok teljes körű, egyidejű szolgáltatásával. 

2.4 A Munkálatok magukban foglalnak minden olyan munkálatot is, amely a Szerződésben és 
Mellékleteiben nincsen specifikálva, de a feladat természetéből adódóan a Munkálatok teljes 
körű elvégzéséhez szükséges. 

3   MUNKAKEZDÉS, MUNKATERÜLET, MUNKAVÉGZÉS 

3.1  A Munkaterületet átadására a Műszaki Ütemtervben megjelölt időpontokban kerül sor. A 
Munkaterület átadás-átvételi eljárásokat a Megrendelő bonyolítja le, hívja össze és vezeti le.  

3.2 A Munkaterület Átadás-Átvételi eljárásról a Felek jegyzőkönyvet kötelesek készíteni. A 
Vállalkozó felel az átvett Munkaterületért és az ott végzett munka, az ott tárolt vagyontárgyak 
biztonságáért és állagmegóvásért a Munkaterület átadásától a Munkaterület visszavételéig, a 
munkavégzési időszakban. 

3.3 A Munkaterület lehatárolása, a vonatkozó munkavédelmi-, tűzrendészeti, balesetvédelmi, 
természetvédelmi stb. előírások betartása, a Munkaterület, a Vállalkozó által beszállított 
anyagok, berendezések, raktáraik stb. védelme, őrzése a Vállalkozó feladata és felelőssége, 
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amelynek saját költségén köteles eleget tenni, a Munkaterület átadásától a Munkaterület 
Megrendelő általi visszavételéig, tehát a kárveszélyviselés teljes időtartama alatt. 

3.4  Munkaterületre vonatkozó kárveszély a Munkaterület átadásával egyidejűleg száll át a 
Vállalkozóra; ettől az időponttól kezdődően a Vállalkozó tevékenysége nyomán a 
Munkaterület, ott elhelyezett gépek, berendezések stb. állagában, szerkezetében, 
berendezéseiben bekövetkezett minden kár és sérülés a Vállalkozó kizárólagos kockázata, 
felelőssége és költsége. A kárveszély az Átadás-átvételi Eljárás lezárásakor, a Munkaterület 
visszavételével, vagy ha ezekre nem egy időben kerül sor, a birtokbaadási/birtokbavételi 
jegyzőkönyv Megrendelő általi aláírásával száll át a Megrendelőre.  

3.5 A Vállalkozó a Munkaterület átvételét követően jogosult a Munkálatok megkezdésére. 

3.6  Eljárás Rendezvények esetén

3.6.1  Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő 1.3 pont szerinti értesítését követően, az 
értesítésben megjelölt napon a [beillesztendő] illetve amennyiben az értesítésben így van 
megjelölve, a [beillesztendő] a Rendezvénnyel érintett területét köteles Megrendelő birtokába 
visszaadni, a Rendezvény megtartására alkalmas állapotban, melyről Felek minden 
alkalommal birtokbaadási/birtokbavételi jegyzőkönyvet vesznek fel.  

3.6.2 Vállalkozó köteles gondoskodni a Munkaterület ideiglenes eltakarásáról. A jegyzőkönyvben 
Vállalkozó köteles jelezni Megrendelőnek minden olyan eszközt, felszerelést vagy 
létesítményt, melynek őrzése speciális szakértelmet, vagy felszerelést igényel. Vállalkozó 
tudomásul veszi, hogy a jelen 3.6 fejezet szerint visszaadott Munkaterület tekintetében a 
Megrendelő kizárólag azt biztosítja, hogy a Rendezvény résztvevői és szállítói azt ne 
közelítsék meg, illetve a Rendezvény ideje alatt Megrendelő a Munkaterület a [beillesztendő]
általános őrzési szolgáltatásai keretein belül őrzi. 

3.7 Megrendelő jogosult arra, hogy a Munkálatokat ellenőrizze. A Vállalkozót nem mentesíti a 
szerződéses kötelezettsége és felelőssége alól a Megrendelő által elrendelt ilyen felülvizsgálat 
vagy vizsgálat. 

4  TELJESÍTÉS HELYE, IDŐTARTAMA, ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁS 

4.1 A Munkálatok teljesítésének a helyszíne: a Munkaterület. 

4.2 A Befejezési Határidő a munkaterület átadásától számított 250. nap. Felek rögzítik, hogy a 
Rendezvényekre tekintettel a Befejezési Határidő legfeljebb azon napok számával 
hosszabbodik meg, melyeken Rendezvényekre tekintettel a Munkaterület nincs a Vállalkozó 
birtokában azzal, hogy a Befejezési Határidő a jelen Szerződés hatályba lépését követő 340 
napnál nem lehet később. 

4.3 A Vállalkozó a Munkálatokat a törvényes kellékeknek, a vonatkozó Jogszabályoknak, a jelen 
Szerződésnek, azon belül is a Közbeszerzési Dokumentációnak, valamint a Munkálatok 
nyújtása során a Megrendelőtől kapott utasításoknak, a Munkálatok rendeltetési céljára való 
alkalmasságnak megfelelő szolgáltatás nyújtásával a jelen Szerződésben leírt minőségben 
köteles teljesíteni. A Vállalkozó köteles a Szerződést a Közbeszerzési Dokumentációban, 
hatósági engedélyekben foglaltakkal összhangban teljesíteni. 

4.4 A szerződésszerű teljesítés elbírálása szempontjából kívánalom általános értelemben a 
rendeltetésszerű használatra való alkalmasság, szűkebb értelemben pedig azoknak a 
követelményeknek az összessége, amelyeket a szolgáltatással szemben a jelen Szerződés, 
Jogszabály, hatósági előírás támaszt. 

4.5 A szerződésszerű teljesítés elbírálása szempontjából további kellékek: 
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(i) a Vállalkozó teljesítése a Munkálatok tekintetében hiba- és hiánymentes, 
szerződéses előírásoknak megfelel;  

(ii) a Munkálatok teljesítése az Átadás-átvételi Eljárást lezáró jegyzőkönyvnek a 
Megrendelő képviselői részéről történő aláírásával tekinthető megvalósultnak, 
amennyiben abban a Megrendelő a teljesítést elfogadó nyilatkozatot tett, és 

(iii) a [beillesztendő] tekintetében: 

a. a [beillesztendő] és valamennyi tartozéka rendeltetésszerű használatra 
alkalmas, valamint minden tekintetben megfelel a jelen Szerződésben és 
mellékleteiben meghatározott követelményeknek és vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak; és 

b. magyar nyelvű gyártói megfelelőségi nyilatkozattal vagy azzal 
egyenértékű tanúsítvánnyal rendelkezik. 

4.6 Készre jelentés 

4.6.1     A Megrendelő a Vállalkozó készre jelentése alapján a jelentés kézhezvételét követő Munkanap 
folytatja le az Átadás-átvételi Eljárását. 

4.6.2  Az Átadás-Átvételi Eljárás lefolytatására nyitva álló határidő a Vállalkozó készre jelentésétől 
számított tizenöt (15) naptári nap. 

4.7 Az Átadás-Átvételi Eljárásról készített jegyzőkönyv 

4.7.1 Az Átadás-Átvételi Eljárásról a Szerződő Felek által készített jegyzőkönyvet a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelőn akként kell elkészíteni, hogy tartalmazza a releváns tényeket, 
körülményeket, így rögzíteni kell különösen: 

(i) a Megrendelő által érvényesíteni kívánt igényeket, esetleges igénybejelentést;  
(ii) a Megrendelő nyilatkozatát a Munkálat átvételére vagy elutasítására 

vonatkozóan, az átvétel esetleges megtagadásának okait, 
(iii) a Munkálat átvételének pontos időpontját. 

4.8 Az Átadás-Átvételi Eljárás lezárása 

4.8.1 Amennyiben a Vállalkozó késedelembe esik, haladéktalanul javaslatot kell tennie az új eljárás 
megkezdésének időpontjára, és a Megrendelő az összes körülmény mérlegelését követően új 
határidőt tűz ki. 

4.8.2 A sikeresen lezárt Átadás-átvételt követően a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére a 
Munkaterületet és minden munkahelyet tisztán és rendeltetésszerű használatra alkalmas 
állapotban a Megrendelőnek visszaadni. 

4.8.3 A Munkaterület visszavételéről a Szerződő Felek jegyzőkönyvet készít, melyben rögzíti a 
Munkaterület nem megfelelőségére, hibáira, hiányosságaira vonatkozó megállapításait, 
melyekért a Vállalkozó helytállni tartozik.  

4.9 Hibák az Átadás-átvételi Eljárás során 

4.9.1 Megrendelő köteles az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni az Átadás-átvételi Eljárás 
során észlelt hibákat, hiányosságot, elkészíteni a Hiba-és Hiánylistát.  

4.9.2 A Megrendelő dönt arról, hogy a rögzített hibák, hiányosságok akadályai-e az átvételnek. 
Amennyiben a Megrendelő úgy dönt, hogy a hibák, hiányosságok az átvétel akadályát képezik, 
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az átvétel megtagadása esetén megfelelő határidőt tűz a Vállalkozónak a hiba javítására, a 
hiány megszüntetésére, megadva a javítás módját. A Vállalkozó a hibák javítása, hiányosságok 
megszüntetése után új készre jelentést köteles tenni.  

4.9.3 Amennyiben a Megrendelő megállapítja, hogy a Hiba- és Hiánylistában foglalt hibák és 
hiányosságok nem akadályai az Átadás-átvételi Eljárás sikeres lezárásának, a Vállalkozó az 
átadás-átvételi jegyzőkönyvben megállapított hibákat, hiányosságokat a jegyzőkönyvben, 
illetve a kiadott felhívásban meghatározott határidőn belül és módon javítani, pótolni köteles, 
díj- és költségigény nélkül.  

4.9.4 A Vállalkozó által nem javított hibákat, illetve a nem javítható hibákat, hiányosságokat a 
jegyzőkönyvben rögzíteni kell és megfelelően ismételten alkalmazni a fenti szabályokat.  

4.10 Teljesítési Igazolás  

4.10.1  Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő a Munkálatok teljesítését követően a jelen pontban 
foglaltak teljesülése esetén Teljesítési Igazolást állít ki a Vállalkozó részére.  

4.10.2  A Vállalkozó köteles a Teljesítés Igazolás tervezetét előkészíteni és cégszerűen aláírni, és azt 
két (2) db eredeti és egy (1) db digitális, szerkeszthető elektronikus példányban benyújtani a 
Megrendelőnek. 

4.10.3.  A Vállalkozó a Teljesítés Igazolás iránti kérelemhez csatolni köteles nyilatkozatát arra 
vonatkozóan, hogy az Alvállalkozói esedékes követeléseit kiegyenlítette-e. Az Alvállalkozók 
esedékes követeléseinek megfizetéséről a Megrendelő az Alvállalkozóktól közvetlenül is 
kérhet be nyilatkozatot. Ha a fentiek alapján a Megrendelő arra a következtetésre jut, hogy a 
Vállalkozó valamely Alvállalkozójának esedékes követelését nem fizette meg, úgy jogosult a 
Vállalkozónak járó díjból a meg nem fizetett összeg erejéig visszatartást alkalmazni a jelen 
Szerződés rendelkezései szerint és az így visszatartott összeget csak abban az esetben kerül a 
Vállalkozó részére megfizetésre, ha a Vállalkozó igazolja, hogy az Alvállalkozó követelése 
esedékessé vált, de korábban meg nem fizetett követelését a Vállalkozó megfizette. 

4.10.4  A Megrendelő abban az esetben adja ki a Teljesítési Igazolást, ha megállapítja, hogy a 
Munkálatok kapcsán  

(i) az Átadás-átvétel sikeresen befejeződött; 

(ii) a Vállalkozó elvégezte az esetleges hibák kijavítását és hiányok pótlását, és a 
Megrendelő kiadta a Vállalkozó részére a Hiánypótlási Igazolást; 

(iii) a Munkaterület minden része a Megrendelő birtokába visszakerült.  

4.10.5  A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Munkálatok hibátlan, hiánytalan 
teljesítést követően állítja ki a Teljesítésigazolást, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását 
követő maximum tíz (10) Munkanapon belül.   

4.10.6 A Felek rögzítik, hogy a Műszaki Ütemterv szerint elvégzendő Munkálatok tárgyában rész 
átadás-átvételi eljárást nem folytatnak le  

5 VÁLLALKOZÓ DÍJAZÁSA 

5.1  A Megrendelő vállalja és kötelezi magát, hogy a jelen Szerződés szerinti [beillesztendő]
Munkálatok ellenértékeként, valamint a Munkálatok jelen Szerződés szerinti elvégzéséért és 
a Jótállási, Szavatossági kötelezettségek teljesítéséért átalánydíjat fizet a Vállalkozónak a jelen 
Szerződés feltételei és előírásai szerint.  A Vállalkozó által a jelen Szerződés szerint nyújtott 
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teljesítés ellenértékeként fizetendő Vállalkozási Díj rögzített, fix, átalánydíj, nettó 
[beillesztendő], azaz nettó [beillesztendő] Forint összegben. 

5.2 A Vállalkozási Díj rögzített ár. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Vállalkozási Díjat a Megrendelő 
által a Közbeszerzési Eljárás során rendelkezésére bocsátott dokumentumok, a Közbeszerzési 
Dokumentáció, a feladat és a helyszíni adottságok alapos megvizsgálása alapján, azok 
ismeretében, a Szerződéses határidőkre figyelemmel állapította meg. Az átalányösszeg nem 
függ sem magyarországi, sem külföldi áringadozásoktól. A Vállalkozási Díj összege nem 
kerül korrigálásra sem az árfolyamváltozás, sem az infláció függvényében. 

5.3 A Vállalkozási Díj magában foglalja a Munkálatok elvégzését és hibajavítását, a 
Munkálatokkal összefüggő minden előkészítő és általános tételt, minden előkészítő, kisegítő, 
mellék- és felvonulási munkát és a Vállalkozó által jelen Szerződés keretében vállalt minden 
egyéb kötelezettség ellenértékét, a teljesítéshez esetlegesen igénybevételre kerülő 
Alvállalkozók díját, egyéb költségeit.  A Vállalkozási Díj összegén túlmenően a Vállalkozó az 
elvégzett munkáért, illetve felmerült költségért semmilyen további díjazásra, költségtérítésre 
nem tarthat igényt, kivéve, ha a jelen Szerződés eltérően rendelkezik. 

6 A VÁLLALKOZÓI DÍJ

6.1 A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő előleget fizet a Vállalkozó részére, amely a teljes nettó 
Vállalkozói Díj 30 %-ának felel meg (a továbbiakban: „Előleg”). A jelen Szerződés 
rendelkezéseinek megfelelően kiállított Előleg számla benyújtására a Vállalkozó a jelen 
Szerződés hatályba lépésével egyidejűleg jogosul és köteles. Az Előleg elszámolására a négy 
egyenlő részletben a részszámlákban kerül sor. A Vállalkozási Díj Előlegen felüli része a 
Munkálatok teljesítésének előrehaladásával arányosan, további 4 részletben kerül a Vállalkozó 
részére elszámolásra és kifizetésre a 7.2 bekezdésben rögzítettek szerint. 

6.2 A Vállalkozási Díjra eső mindenkori ÁFA a hatályos Jogszabályoknak megfelelően fizetendő. 
Megrendelő nyilatkozik, hogy a Munkálatok nem minősülnek építési engedély-köteles 
tevékenységnek.  

7 SZÁMLÁZÁS, KIFIZETÉS FELTÉTELEI 

7.1 Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a 6.1 pontban foglaltakra, valamint a 322/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 32.§-ára tekintettel a Megrendelő négy (4) részszámla (ideértve a végszámlát 
is) benyújtásának lehetőségét biztosítja 

7.2 A Vállalkozó a részszámlák benyújtására a Munkálatok előrehaladásával arányosan az alábbi 
készültségi fokoknál jogosult: 

i. első részszámla az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 25%-át elérő 
megvalósult teljesítés esetén; 

ii. második részszámla az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 50%-át 
elérő megvalósult teljesítés esetén; 

iii. harmadik részszámla az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 75%-át 
elérő megvalósult teljesítés esetén; 

iv. végszámla az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 100%-át elérő 
megvalósult teljesítés esetén; 

A számlákat a Megrendelő által kiadott Teljesítés Igazolásnak megfelelően kell a 
Vállalkozónak kiállítani, a számla melléklete a Teljesítés Igazolás. 
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7.3 A számlák adattartalmára vonatkozó jogszabályi (így különösen az Áfa törvény, a közös 
hozzáadott-értékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv, a számla és a nyugta 
adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák 
adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet) előírások mellett a 
következő adatokat is fel kell tüntetni a számlákon: 

(i) a bank nevét; 
(ii) a bankszámlaszámot; 
(iii) IBAN kódot. 

7.4 A számla kibocsátási nyelve magyar. 

7.5 A Vállalkozó köteles a Megrendelő által aláírt Teljesítés Igazolás kézhezvételétől számított 
tizenöt (15) napon belül kiállítani és megküldeni a számlát a Megrendelőnek.  

7.6 Ha a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlákkal összefüggésben, a 
Megrendelő a kifogásolt számlával kapcsolatban a fizetési határidőn belül értesíti a 
Vállalkozót. Ebben az esetben a fizetési határidőt a korrigált számla Megrendelő általi 
kézhezvételétől kell számítani.  

7.7 Amennyiben a Megrendelő a hibátlan számlát kézhez veszi, a kézhezvételét követő harminc 
(30) napon belül fizeti azt meg a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése alapján a 7.7 pontban 
meghatározottak figyelembevételével.  

7.8 A Megrendelő, amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez Alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 
6:130. § (1) -(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§ értelmében 
a következő szabályok szerint biztosítja az ellenérték kifizetését: 

a) Vállalkozóként szerződő nyertes közös ajánlattevők legkésőbb a teljesítés 
elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy 
közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból; 

b) a Vállalkozó (illetve az összes Vállalkozóként szerződő nyertes közös ajánlattevő) 
legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy 
az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre 
jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy 
állítsák ki ezen számláikat; 

c) a Vállalkozó (illetve az összes Vállalkozóként szerződő nyertes közös ajánlattevő) 
a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az 
alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét; 

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a 
Megrendelő tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek; 

e) a Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az 
alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy 
részét visszatartja; 

f) az Vállalkozó (illetve az összes Vállalkozóként szerződő nyertes közös 
ajánlattevő) átadja az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy az 
alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a 
Megrendelőnek (annak érdekében, hogy az Megrendelő megállapíthassa, hogy a 
Vállalkozó jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak); 
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g) a Vállalkozó (illetve az összes Vállalkozóként szerződő nyertes közös ajánlattevő) 
által benyújtott számlában megjelölt, Vállalkozói teljesítés ellenértékét a 
Megrendelő tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek,  

h) ha a Vállalkozó (illetve közös ajánlattevők valamelyike) az e) vagy az f) pont 
szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a 
Megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha a Megrendelő részére 
igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt 
érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az 
ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére; 

7.9 A 7.7  pontban foglalt rendelkezések alkalmazása során, figyelemmel a 322/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 32/B. § (1) bekezdésében foglaltakra a havonta nettó módon számított 200 000 
forintot meghaladó kifizetésnél a Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - 
visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha 

a)  az alvállalkozó a Vállalkozó rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés 
időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást, 

b)  az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban, vagy 

c)  a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 
szóló kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló 
igazolást. 

A Vállalkozó az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő 
köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő 
köztartozás ellenére a Vállalkozó elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig 
egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A 
visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. 

7.10 A Megrendelő késedelmes kifizetése esetén a Ptk. 6:155 § (1) bekezdése szerinti mértékű 
késedelmi kamatot köteles fizetni a Vállalkozónak.  

7.11 Szerződő Felek kötelesek a Szerződéssel összefüggő pénztartozás teljesítéseként fizetett 
összeget - ha az az egész tartozás kiegyenlítésére nem elegendő - elsősorban a fő tartozásra, 
majd a költségekre és végül a kamatokra elszámolni. 

7.12 Megrendelő a kifizetéseket magyar forintban teljesíti, és az elszámolás pénzneme is magyar 
forint. 

7.13 A KEHOP támogatás esetében a finanszírozás módja utófinanszírozás 

8 ALVÁLLAKOZÓK 

8.1  A Vállalkozó Alvállalkozó igénybevételére kizárólag a Kbt., valamint jelen Szerződés 
rendelkezéseivel összhangban jogosult.  

8.2  A Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók 
tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek 
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében, és – 
ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a 
bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, 
hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban 
előírt kizáró okok hatálya alatt. A bejelentés során Vállalkozó részletezi a releváns 
Alvállalkozó nevét és adatait, a Munkálatok ellátásában betöltendő szerepét. 
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8.3 A Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. 
§ (7) bekezdése szerint a Közbeszerzés Eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak 
megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles 
igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni a szakembereket. E szervezetek vagy 
szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az 
átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az ajánlattevő e szervezet 
vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel 
– amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében 
bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági 
szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel 
– azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a 
közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 

8.4  A Vállalkozó köteles az alkalmassága igazolása körébe bevont és bemutatott, valamint az 
Ajánlat részszempontok szerinti értékelése körében figyelembe vett erőforrásait, képességeit, 
szakmai kvalifikációt, tagságát, regisztrációját és egyéb jellemzőit a Szerződés teljesítése alatt 
változatlan tartalommal fenntartani. A Megrendelő e kötelezettségek megszegését súlyos 
szerződésszegésnek tekinti, mely megalapozhatja - a konkrét szerződésszegés jellemzői 
függvényében - a Szerződéstől való elállást, a Szerződés felmondását.  

8.5  A Vállalkozó a teljesítésébe bevont Alvállalkozó(k) tevékenységéért a Ptk. 6:148. § 
rendelkezései szerinti felelősséggel tartozik. 

9 JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG 

9.1 A Vállalkozó a Ptk. 6: 171-6:173 §-ai és a Szerződés feltételei szerint Jótállást vállal.  

9.2 A Vállalkozó Szavatosságot vállal a Ptk. 6: 159.§ - 6: 167. §-ai és a Szerződés feltételei szerint.  

9.3 Jótállás 

9.3.1. A Vállalkozó Jótáll a Megrendelőnek, hogy a jelen Szerződés keretében általa elvégzett 
Munkálatok megfelelnek az alábbiaknak: 

a) a Közbeszerzési Dokumentációnak; 

b) a jelen Szerződés előírásainak;  

c) a Jogszabályokban, valamint az adott Munkálatokra és szolgáltatásokra 
vonatkozó vagy alkalmazandó szabványokban és hatósági előírásokban 
foglaltaknak. 

9.4  Jótállás időtartama 

9.4.1  A Hibákért Való Felelősség Időszaka Jótállás vonatkozásában a Munkálatok tekintetében 
önálló, az Munkálatok sikeres Átadás-átvételi Eljárása napján kezdődik és az azt követő [24 
hónap illetve az ajánlattevő ajánlata szerinti többlettel növelt időszak beillesztendő]  hónapig 
tart.  

9.5 A Megrendelő Jótállási és Szavatossági igénye, a Vállalkozó Jótállási és Szavatossági 
kötelezettségei 

9.5.1  A Vállalkozó köteles a Hibákért Való Felelősség Időszaka alatt, a Megrendelő utasításának 
megfelelően saját költségén kijavítani a Ptk. 6:159. §-ának (2) bekezdésének értelmében 
bármely Munkálatot, amely nem a jelen Szerződés szerint került elvégzésre, és köteles 
megtéríteni minden kárt, amelyet az ilyen hibás teljesítés okoz. 
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10 SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI, BIZTOSÍTÉKOK 

10.1 Szerződésszegés 

10.1.1 A Vállalkozó szerződésszegést követ el, amennyiben a Munkálatok teljesítésére a 
Szerződésben meghatározott határidő tekintetében késedelembe esik, valamint a Szerződés 
szerinti kötelezettségeit nem vagy nem szerződésszerűen, hibásan, hiányosan teljesíti. 

10.1.2 A Munkálatok tekintetében hibás teljesítésnek minősülnek az alábbiak: 

a) amennyiben a Munkálatok nem felelnek meg a Közbeszerzési 
Dokumentációkban foglalt műszaki, minőségi előírásoknak; 

b) a Munkálatok következtében a rendeltetésszerű használatra nem alkalmas; 

10.2  Késedelmi kötbér 

10.2.1 Amennyiben a Vállalkozó nem tartja be a Munkálatok kapcsán a Befejezési Határidőt, 
késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli. A késedelmi kötbér alapja teljes nettó Vállalkozói 
Díj 5.1 pont szerinti összege.  A késedelmi kötbér mértéke a kötbéralap napi 0.5 %-a. A 
késedelmi kötbérfizetési kötelezettség minden olyan napra fennáll, amennyivel a Vállalkozó a 
késedelembe esik illetve amely eltelik az adott Befejezési Határidő és a vonatkozó Teljesítési 
Igazolás szerinti tényleges befejezési időpontig.  

10.2.2 A Vállalkozó a Befejezési Határidővel késedelembe esik akkor is, ha a rész átadásátvételi vagy 
az Átadás-átvételi Eljárás a határidőig megkezdődik, azonban az annak befejezésére előírt 
határidőben a Megrendelő a Munkálatok szerződésszerű elvégzésének a megerősítését illetve 
az Átadás-átvételi eljárásban a Munkálatok átvételét – azok rendeltetésszerű használatot gátló 
hibáira, illetve hiányosságára tekintettel – elutasítja. 

10.2.3 A jelen Szerződés alapján fizetendő késedelmi kötbér maximum összesített mértéke nem 
haladhatja meg a Munkálatokra eső teljes nettó Vállalkozói Díj 20%-át. 

10.2.4 A késedelmi kötbér esedékessé válik a késedelem megszűnésekor, de legkésőbb a késedelmi 
kötbér maximuma elérésének napján. 

10.3  Meghiúsulási kötbér 

10.3.1 A Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni: 

(i) ha bármely feladat, vagy a Munkálatok teljesítése - olyan okból, amelyért a 
Vállalkozó felelős és felelősségét nem menti ki - részlegesen vagy teljesen - 
meghiúsul, 

(ii) ha a Vállalkozó a Munkálatok teljesítést jogos ok nélküli megtagadja, 
(iii)  ha olyan ok miatt, amelyért a Vállalkozó felelős a Megrendelő eláll vagy 

felmondja a Szerződést, vagy annak egy részét.  

10.3.2 A Megrendelő érvényesítheti a meghiúsulási kötbért meghaladó kárát.  

10.3.3 A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó Vállalkozói Díj 25 %-a.  

10.3.4 Amennyiben a Munkálatok teljesítése azért hiúsul meg, mert a Megrendelő a hibás teljesítési 
vagy késedelmi kötbér maximuma miatt a Szerződéstől eláll, vagy a Szerződést felmondja, 
hibás teljesítési vagy késedelmi kötbér felszámítására nincs lehetőség ha a Megrendelő 
Meghiúsulási kötbért érvényesít. 

10.4 Kötbérre vonatkozó közös szabályok 
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10.4.1 A Megrendelő kötbérigényei érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb 
igények érvényesítésének lehetőségét.  

10.4.2 A kötbér esedékessé válik: 

(i) késedelem esetén a késedelem megszűnésekor, de legkésőbb a késedelmi kötbér 
maximumának elérésére napján; 

(ii) meghiúsulás esetén, amikor a kötbér alapjául szolgáló szerződésszegés miatt a 
Szerződés felmondásra került vagy egyéb módon megszűnt; 

10.4.3.  A kötbér késedelmes megfizetése esetén a Vállalkozó a Ptk 6:155. § (1) bekezdésében 
meghatározott mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.  

10.5 Előleg Visszafizetési Biztosíték 

A Vállalkozó, a Megrendelő által fizetendő Előleg visszafizetési kötelezettségének 
biztosítására, saját költségén biztosítékot köteles nyújtani (továbbiakban "Előleg 
Visszafizetési Biztosíték"). Az Előleg Visszafizetési Biztosíték mértéke a teljes 
ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, maximum az igénybe venni kívánt Előleg 
75.000.000,-Ft azaz hetvenötmillió forint feletti részének összegével, azaz [●] összeggel 
azonos. Az Előleg Visszafizetési Biztosítékot mindaddig folyamatosan érvényben kell tartani, 
amíg a Megrendelő által fizetett előleg tekintetében a Felek között a jelen Szerződés 6-7. 
pontja szerinti elszámolás teljes egészében meg nem történt.  

Amennyiben bármely Előleg nem került maradéktalanul visszafizetésre a Befejezési 
Határidőig, vagy azt megelőzően, hogy a Szerződés megszűnik, akkor az Előleg teljes vissza 
nem fizetett összege azonnal esedékessé válik. 

A Vállalkozó az Előleg Visszafizetési Biztosítékot legkésőbb az Előleg Legkisebb Kötelező 
Mértéke összegét meghaladóan igényelt Előleg igénylésével egy időben köteles a Megrendelő 
rendelkezésére bocsátani. A biztosítéknak érvényesnek kell lennie az Előleg tervezett 
visszafizetési időpontját követő 30. napig. Az Előleggel történő elszámolás elfogadását 
követően a Megrendelő a Biztosítékot visszaszolgáltatja, illetve haladéktalanul mentesíti a 
Biztosíték kibocsátóját a Biztosítékban meghatározott kötelezettségvállalás alól.  

A Vállalkozó nem jogosult az Előleg Legkisebb Kötelező Mértéke összegét meghaladóan 
Előlegre, amennyiben a fenti pont szerinti Biztosítékot nem bocsátja a Megrendelő 
rendelkezésére az előírt időpontig.  

10.6 Jótállási biztosíték 

Vállalkozó köteles a Kbt. 134. § (4) bekezdésének értelmében a teljesítést követően, azaz a 
hiba- és hiánymentes műszaki átadás átvételi eljárás lezárását követő 3 napon belül a 
Megrendelő számára, a Megrendelő első felszólítására feltétel nélkül lehívható, a Szerződés 
hibás teljesítésével kapcsolatos igényekre kikötött biztosítékot nyújtani, amelynek mértéke, a 
jótállási idő kezdőnapjától – azaz a hiba- és hiánymentes műszaki átadás átvételi eljárás 
lezárásától – annak lejártáig terjedő időtartamra a Vállalkozó ajánlata szerinti időtartam 
beillesztendő, hónapra – a Szerződés szerinti teljes nettó Vállalkozói díj 2 %-a. Ezen biztosíték 
részben vagy egészben történő lehívására a Megrendelő akkor válik jogosulttá, ha a Vállalkozó 
a jótállási, illetve szavatossági kötelezettségének a jelen Szerződésben, illetve a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározott módon és határidőre nem tesz eleget.  

10.7 Teljesítési biztosíték
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Vállalkozó köteles a Kbt. 134. § (4) bekezdésének értelmében a Szerződés hatályba lépéstől 
követő 3 napon belül Megrendelő számára, a Megrendelő első felszólítására feltétel nélkül 
lehívható, a Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött 
biztosítékot nyújtani, amelynek mértéke a Szerződés hatályba lépéstől a szerződésszerű 
teljesítésig, de legkésőbb a Szerződés 4.2. pontjában rögzített teljesítési határidőig 
(Véghatáridő) terjedő időtartamra a Szerződés szerinti teljes nettó vállalkozói díj 2 %-a. Ezen 
biztosíték részben vagy egészben történő lehívására a Megrendelő akkor válik jogosulttá, ha a 
Szerződéstől a Vállalkozó szerződésszegése miatt eláll, illetőleg azt emiatt felmondja.  

Megrendelő a Teljesítési Biztosítékot a teljesítési igazolás kiállításával egyidejűleg a Jótállási 
Biztosítéki okirat átvétele ellenében visszaadja a Vállalkozónak. A Teljesítési Biztosíték és az 
azt esetlegesen megtestesítő okirat (pl.: garancia nyilatkozat) Vállalkozó részére történő 
visszaadásának feltétele, hogy a teljesítésigazolások valamennyi a jelen Szerződés szerint 
nyújtandó szolgáltatás vonatkozásában kiállításra kerüljenek és a Jótállási Biztosíték a 
jogszabályoknak és a Szerződésnek megfelelően átadásra került. 

10.8 A biztosítékok közös szabályai 

10.8.1 A Vállalkozó az Előleg Visszafizetési Biztosítékot, Teljesítési és Jótállási Biztosítékot az 
alábbi biztosítéki formákkal teljesítheti, azzal, hogy a Vállalkozó az egyik biztosítéki 
formáról a másikra áttérhet, a Biztosítéknak azonban a Szerződésben foglalt összegnek és 
időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állni: 

(i) óvadék az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő 
befizetésével, átutalásával; 

(ii) pénzügyi intézmény által vállalt garancia;  

(iii) pénzügyi intézmény által vállalt készfizető kezesség;  

(iv) biztosító által vállalt garancia;  

(v) biztosító által vállalt készfizető kezesség;  

(vi) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást 
tartalmazó – kötelezvény.  

10.8.2 Amennyiben a Vállalkozó a Biztosítékot bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy 
készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény nyújtásával biztosítja, úgy a 
Biztosítéknak meg kell felelnie az alábbi feltételeknek: 

10.8.2.1Megrendelő, mint jogosult részére szól; 

10.8.2.2a kedvezményezett Biztosítékot kiállítóval szembeni követelése engedményezhető; 

10.8.2.3tartalmazza a Biztosítékot kiállító visszavonhatatlan és feltétel nélküli 
kötelezettségvállalását a Megrendelő általi első felszólítástól számított legfeljebb 
öt (5) Munkanap alatti fizetésre; 

10.8.2.4a Biztosítékot kiállító nem jogosult az alapjogviszony vizsgálatára, illetve a 
Vállalkozót az alapjogviszony alapján megillető bármilyen kifogásolás 
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érvényesítésére és ennek keretében a Biztosítékot kiállító kifejezetten lemond a Ptk. 
6:436. § (2) bekezdés b) és c) pontok alkalmazásáról; 

10.8.2.5a Ptk. 6:436. § (2) bekezdés d) pontnak megfelelően a Biztosíték az alapul fekvő 
biztosított követelés érvénytelensége esetén is biztosítja a biztosított követelést; 

10.8.2.6a Biztosítékra a magyar jog az irányadó. 

10.8.3 Amennyiben a Vállalkozó a Szerződésben vállalt kötelezettségének a Megrendelő írásbeli 
felszólításra a megadott határidőn belül nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy: 

10.8.3.1a pénzügyi intézmény vagy biztosító saját kötelezettsége alapján a Megrendelő 
írásbeli felszólítására – garantőrként az alapjogviszony vizsgálata nélkül – azonnal 
köteles kifizetni a Megrendelőnek az általa megjelölt összeget, a 
garancia/kezességvállalás értékhatáráig; vagy 

10.8.3.2amennyiben a Vállalkozó a Biztosítékot a Megrendelő számlájára történő 
átutalással teljesíti, úgy Megrendelő az általa megjelölt összeget a biztosíték 
összegéből jogosult lehívni. 

11 A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE 

11.1  A Szerződés megszűnése 

A Szerződés megszűnik az alábbi esetekben: 

a) a Vállalkozó jogutód nélküli megszűnése;  

b) a Megrendelő 11.2 fejezet szerinti felmondása; 

c) a Vállalkozó 11.3 fejezet pont szerinti felmondása; 

d) a Szerződésben meghatározott egyéb esetekben. 

11.2 A Vállalkozó szerződésszegésére alapított elállás, felmondás  

11.2.1 Súlyos Vállalkozói Szerződésszegésnek minősül, amennyiben a Vállalkozó a Szerződésben 
vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi. Súlyos Vállalkozói Szerződésszegésnek 
minősülnek a jelen pontban foglalt esetek: 

a) a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit megszegi és ezzel a Befejezési 
Határidő betartását veszélyezteti; 

b) a munkaterület átadását követő 340. napig nem került sor a Teljesítési Igazolás 
kiadására;   

c) a Vállalkozó, a Megrendelő által megadott ésszerű határidőn belül ismételten, 
elfogadható indok hiányában nem teljesíti szerződéses kötelezettségeit, a 
teljesítést ismételten megtagadja, valamint a Megrendelő utasításait ismételten 
nem teljesíti;  

d) a Vállalkozó szerződésszegése esetére kikötött kötbér elérte a maximális 
összeget; 

e) a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás 
következik be, amely a Szerződés teljesítését veszélyezteti. A Felek ilyen 
lényeges változásnak tekintik különösen, de nem kizárólag, ha a Vállalkozó 
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fizetésképtelenné válik, – a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. 
évi XLIX. törvény 11. § (2) bekezdés h) pontjában foglalt eset kivételével - csőd-, 
felszámolási, végelszámolás eljárás indul vele szemben, felfüggeszti gazdasági 
tevékenységét, beszünteti kifizetéseit;  

f) jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó szakmai tevékenységét 
érintő bűncselekmény miatt; 

g) a teljesítésbe bevont Alvállalkozókra a Szerződésben megállapított szabályok 
megszegése; 

h) a Vállalkozó Jótállási, Szavatossági kötelezettségeinek határidőben nem tesz 
eleget. 

11.2.2 Amennyiben a Vállalkozó nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti az őt a Szerződés alapján 
terhelő bármely kötelezettséget, úgy a Megrendelő Írásbeli értesítésében felhívhatja a 
Vállalkozót, hogy a Megrendelő által a körülmények figyelembevételével meghatározott 
ésszerű, de legfeljebb a jelen Szerződésben meghatározott, illetve ilyen kikötés hiányában 
tizenöt (15) napos póthatáridőn belül orvosolja a szerződésszegését. 

11.2.3 Súlyos Vállalkozói Szerződésszegési esemény bekövetkezése esetén a Megrendelő a Vállalkozó 
a 11.2.2 bekezdésen túli, ismételt Írásbeli felszólítására és ismételt póthatáridő kitűzésére nem 
köteles. Súlyos Vállalkozói Szerződésszegési esemény bekövetkezése esetén, amennyiben a 
Megrendelő által tűzött póthatáridő alatt a Vállalkozó a szerződésszegést nem orvosolja, a 
Megrendelő jogosulttá válik a Szerződést azonnali hatállyal egyoldalúan felmondani anélkül, 
hogy további póthatáridőt tűzne.  

11.3 A Megrendelő szerződésszegésére alapított felmondás 

11.3.1 A Vállalkozó jogosult a Szerződést a Megrendelő szerződésszegése miatt felmondani, 
amennyiben a Megrendelő ismételten, a Vállalkozó Írásbeli felszólítása ellenére az abban tűzött, 
legalább hatvan (60) napos póthatáridő ellenére elmulasztja az esedékes, a Megrendelő által 
elfogadott Teljesítés Igazolást követően kiállított számlában foglalt esedékes Vállalkozói Díj 
részlet jelen Szerződés szerinti megfizetésének biztosítását. 

11.4 Szerződés megszűnésével összefüggő kötelezettségek, jogosultságok 

11.4.1 A munkavégzés beszüntetése 

11.4.1.1 A Vállalkozó a Szerződés bármelyik Fél általi megszüntetése esetében köteles beszüntetni 
minden további munkavégzést, kivéve azon Munkálatokat, amelyeket a Megrendelő rendel el 
az élet- és vagyonvédelme vagy a Munkálatok biztonsága érdekében. 

11.4.1.2 A Vállalkozó köteles továbbá biztosítani, hogy a Szerződéssel kapcsolatban további 
kötelezettségen ne vállaljon és megszüntesse a még függőben lévő megrendeléseit, illetve az 
Alvállalkozókkal kötött szerződéseket. 

11.4.1.3 A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a jelen Szerződés megszűnése esetén a munkavégzést 
az Alvállalkozói is beszüntessék olyan mértékben, ahogyan ez a Szerződést megszüntető 
megrendelői nyilatkozatban megjelölésre kerül és köteles biztosítani, hogy ezt a rendelkezést 
minden szintű Alvállalkozó rögzítse az Alvállalkozóival kötött szerződésekben. 

11.4.2 Munkaterület visszaadása 

11.4.2.1 A Vállalkozó a Szerződés bármely okból történő megszűnésekor, vagy bármelyik Fél általi 
megszüntetése esetében a Megrendelő részére - sikeres Átadás-átvételi Eljárás hiányában - a 
Megrendelő által meghatározott időpontban tisztán, szakszerű, rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotban a Munkaterületet a Megrendelőnek visszaadni és köteles a 
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Munkaterületet elhagyni.  A Vállalkozó köteles eltakarítani és eltávolítani a Munkaterületről 
saját költségére és veszélyére minden eszközét, berendezését, felesleges anyagot, hulladékot. 

11.4.2.2 A Vállalkozó a Megrendelő előzetes Írásbeli hozzájárulásával jogosult a jótállási időszak 
elteltéig a jótállási kötelezettség teljesítéséhez szükséges eszközöket, anyagokat a 
Munkaterületen tartani. 

11.4.2.3 A Megrendelő, amennyiben a Vállalkozó a Munkaterület visszaadására vonatkozó 
kötelezettségének nem tesz eleget, jogosult a Munkaterület birtokba venni. A Megrendelő a 
Munkaterületről a Vállalkozó eszközeit, anyagait, amennyiben azokat A Vállalkozó nem 
szállítja el, a Vállalkozó költségére elszállíttatja, őrizteti. 

12 VÁLLALKOZÓ NYILATKOZATAI 

A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásának napján kijelenti és szavatolja, hogy az alábbiak a 
jelen Szerződés teljes időtartama alatt folyamatosan igazak és valósak a tekintetében: 

12.1  A Vállalkozó minden szükséges információt megszerzett: 

a) a Munkálatokat befolyásoló vagy arra kihatással lévő kockázatokról, véletlen 
eseményekről és minden egyéb körülményekről; és 

b) bármely más tényezőről, amely a jelen Szerződés megkötésével kapcsolatos vagy 
annak rendelkezéseire vonatkozó döntését befolyásolhatja. 

12.2 Vállalkozó nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Amennyiben e státuszában változás 
következik be, erről haladéktalanul köteles Megrendelőt tájékoztatni. Vállalkozó tudomásul 
veszi, hogy az átláthatóságra vonatkozó valótlan tartalmú nyilatkozata alapján kötött 
szerződést a Megrendelő felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – 
a szerződéstől eláll. 

13  KBT. ÁLTAL ELŐÍRT RENDELKEZÉSEK 

13.1  A Vállalkozó tudomással bír a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésekről, és jelen 
Szerződés hatálya alatt folyamatosan az abban foglaltaknak megfelelően jár el és ennek 
megfelelően: 

13.1.1 A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően a Megrendelő előírja, hogy a Vállalkozó 
nem fizethet, illetve nem számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek 
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

13.1.2 A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően a Vállalkozó a Szerződés teljesítésének 
teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő és az, ellenőrzésre jogosult 
szervek számára megismerhetővé tenni és a Megrendelő részére haladéktalanul értesítést 
küldeni a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről. 

13.2 A Kbt. 143. § (1) bekezdés alapján a Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban 
foglaltak szerint - a Szerződéstől elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 
Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
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b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a 
Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem 
felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 
258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából 
eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a 
bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

13.3 A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján a Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy - a 
Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, 
hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki 
kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

13.4 A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján a Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést 
felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett 
feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 
kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 
pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.  

13.5 Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 
(1) bekezdésének 1. a-c) pontjai szerint átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó ezen 
nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt 
tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő 
felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll a 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja alapján. 

13.6 Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § 
(5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék – az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi 
LXVI. törvény 5. § (3)–(4) bekezdés szerinti ellenőrzési feladataival összefüggésben – 
ellenőrizheti az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás 
alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő nevében 
vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a 
szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a Szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a Szerződés 
teljesítésében közreműködőknél. 

13.7 Amennyiben Vállalkozó külföldi adóilletőségű, akkor köteles a jelen Szerződéshez arra 
vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti 
jogsegély igénybevétele nélkül. 

13.8 Felek tudomásul veszik, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések 
teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről szóló 
308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet alapján a szerződés teljesítése kapcsán a közbeszerzési 
hatóság ellenőrzési jogosultsággal bír. Rögzítik továbbá, hogy arra tekintettel, hogy a 
Megrendelő a Vállalkozói Díj fedezetét Európai Uniós társfinanszírozásból kívánja biztosítani,  
az Európai Uniós források szabályszerű felhasználására irányuló ellenőrzések elvégzésére 
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jogosultak az Európai Unió különböző szervei és a magyar irányító hatóság. A Vállalkozó ezen 
ellenőrzéseket köteles tűrni és köteles biztosítani, hogy az illetékes hatóságok ezeket a 
ellenőrzéseket és vizsgálatokat elvégezzék. Ezen felül a Vállalkozó köteles biztosítani, hogy 
ezen illetékes hatóságoknak a részvétel lehetőségét azokon a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, 
amelyek a Vállalkozó ellenőrzési, felelősségi körébe tartoznak. A Vállalkozó ellenőrzések 
tűrésére, biztosítására vonatkozó kötelezettsége kiterjed az általa a teljesítésbe bevont 
személyekre, Alvállalkozókra és a kivitelezés helyétől eltérő gyártási, előkészítési és teljesítési 
helyekre is. 

13.9 Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § 
(3) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 
355/2011. Korm. rendelet 5. §-a szerint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal az államháztartás 
alrendszereiből finanszírozott beszerzések és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő 
szerződések, illetve a közpénzek felhasználása, a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás, annak 
megóvása, a gazdálkodó szervezetek számára a központi költségvetésből juttatott pénzeszközök 
felhasználása tekintetében ellenőrzési jogosultsággal bír.  

14 VEGYES RENDELKEZÉSEK 

14.1 Irányadó jog  

A jelen Szerződésben és annak teljesítése során magyar jogszabályok rendelkezései az 
irányadóak. A Vállalkozó kötelezettsége, hogy a Szerződés teljesítése során betartsa és 
betartassa az Alvállalkozókkal a jogszabályi előírásokat, az EU közvetlen hatállyal bíró 
jogszabályaira kiterjedően.  

14.2 Szerződéses kommunikáció és adatváltozás 

A Megrendelő előzetes jóváhagyása nélkül a Vállalkozó harmadik személy felé - a jogszabályok 
által előírt kötelező tájékoztatásokon, közérdekű adatokon és a közérdekből nyilvános adatokon 
kívül - nem közölhet információt a Szerződés teljesítéséről, a Munkálatok előrehaladásáról, a 
Megrendelőre, a Munkálatok támogatására vonatkozó pénzügyi feltételekről, továbbá nem 
engedélyezheti ilyen információk kiadását harmadik személyek részére. Kétség esetén a 
Vállalkozó köteles a Megrendelő előzetes véleményét kérni az adat, az információ 
minősítéséről. A Vállalkozó köteles minden tőle elvárhatót megtenni annak érdekében, hogy a 
jelen bekezdésben meghatározott információkhoz – jelen Szerződés felhatalmazása vagy a 
Megrendelő előzetes Írásbeli engedélye hiányában – harmadik személy ne férhessen hozzá. 

Ha bármelyik Fél cégjegyzékben rögzített adata vagy a Szerződéses Megállapodásban 
megnevezett kapcsolattartója, elérhetősége vagy annak bármely adata megváltozik, köteles erről 
a másik Felet öt (5) Munkanapon belül írásban értesíteni. A változásról szóló Írásbeli 
tájékoztatásig a Felek nyilatkozataikat érvényesen közölhetik a közlés időpontjában hatályos 
kapcsolattartási elérhetőségekre.  

14.3 Titoktartás 

14.3.1 Felek biztosítják, hogy önmaguk, valamint alkalmazottjaik, képviselőik és alvállalkozóik 
titokban tartanak és bizalmasan kezelnek minden, a Szerződés végrehajtásával kapcsolatban 
keletkező vagy tudomásukra jutó üzleti titkot, információt, adatot, dokumentumot és minden 
egyéb anyagot, továbbá azokat soha, semmilyen okból sem tárják fel vagy engedik meg a 
felfedésüket bármely harmadik fél számára, kivéve, amennyiben azt a Szerződés megengedi 
vagy a közzétételt jogszabály rendeli el. Ezen túlmenően a Vállalkozó nem közölhet harmadik 
személlyel olyan adatot, amely a teljesítéssel összefüggésben jutott tudomására, és amelynek 
közlése a Megrendelőre hátrányos következményekkel járna. Amennyiben a Szerződés 
teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása, a Vállalkozó kizárólag a Megrendelő 
által előzetesen, írásban kiadható információként közölt adatokat szolgáltathatja ki.
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14.3.2 Bármelyik Fél által (átadó) a másik Fél (átvevő) részére átadott vagy ismertté vált valamennyi 
információ - egyéb minősítés hiányában is – átadó üzleti titkaként kezelendő. Átvevő 
kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés hatálya alatt, továbbá annak bármely okból történő 
megszűnését követően öt (5)  évig a titok megismerésére jogosulatlan személlyel azt nem közli, 
nem hozza nyilvánosságra, nem reprodukálja a Szerződés előkészítése vagy teljesítése során 
tudomására jutott - szóbeli, Írásbeli - a Feleknek a Szerződéssel kapcsolatos jogviszonyával 
összefüggő, műszaki, jogi, üzleti információt, tényt, adatot, dokumentumot - ide értve a know-
how-t, költségekre, eljárásokra, tervekre, adatrendszerekre vonatkozó információkat, 
számítógépes programokat - kivéve, ha a közléshez a másik Fél előzetesen írásban hozzájárult.

14.3.3 Felek szavatolják, hogy alkalmazottjaik vagy alvállalkozóik az általuk megismert, a másik Fél 
tulajdonát képező üzleti információkat kizárólag a Szerződés teljesítése céljából feltétlenül 
szükséges mértékig használják fel.

14.3.4 A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a titoktartási kötelezettségét az általa igénybe vett 
Alvállalkozókra is kiterjeszti, az ezzel kapcsolatos kikötést a jelen rendelkezéshez hasonló 
formában az alvállalkozói szerződésekben is szerepelteti. 

14.3.5 Nem minősül a titoktartási kötelezettség megsértésének, ha a Vállalkozó a Szerződés tényét - 
annak tartalmi ismertetése nélkül - referenciaként más szerződéses jogviszony létesítése 
érdekében Megrendelő előzetes engedélye alapján felhasználja. 

14.3.6 A 17.3 pontban előírt kötelezettség megszegéséért a felelős Fél teljes körű és mértékű kártérítési 
felelősséggel tartozik, kártérítési felelőssége kiterjed az alvállalkozója is. A Szerződés 
megszűnése esetén - a megszűnés okára tekintet nélkül – a Felek titoktartási kötelezettsége a 
jelen pontban rögzített feltételekkel fennmarad. 

14.3.7 A jelen pontban előírt bármely kötelezettség Vállalkozó általi megszegése Súlyos Vállalkozói 
Szerződésszegésnek minősül.  

14.3.8 Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés a Kbt. 43. § (1) bekezdésének d) pontjára 
hivatkozással a szerződés, továbbá a Kbt. 43. § (1) bekezdésének f) pontjában foglaltakra 
figyelemmel a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok a hivatkozott jogszabályhelyen 
meghatározott köre nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül. 

14.3.9 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy üzleti titok címen nem tagadja meg azon szervezetek 
részére a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos információk, adatok átadását, amelyek az 
államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzések és az államháztartás alrendszereinek 
vagyonát érintő szerződések, illetve a gazdálkodó szervezetek számára a központi 
költségvetésből juttatott pénzeszközök felhasználása tekintetében ellenőrzési jogosultsággal 
bírnak. 

14.3.10 Felek megállapodnak abban, hogy az egymás részére átadott adataikat és a szerződés 
teljesítésével kapcsolatban tudomásukra jutott személyes adatokat az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Infotv.) és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 
(GDPR) rendelkezéseivel összhangban és jelen szerződés alapján kezelik. 
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14.4 Értesítések 

14.4.1 A Szerződés alapján vagy azzal összefüggésben tett valamennyi értesítés vagy egyéb közlés 
Írásbeli formát igényel és a Felek jelen pontban meghatározott címére küldendő. Az értesítés 
kizárólag az alábbi esetekben tekintendő kézbesítettnek: 

a) személyes kézbesítés vagy futárszolgálat esetén a címzettnek, képviselőjének, 
vagy meghatalmazottjának átvételi igazolással / elismervénnyel átadták; 

b) ajánlott vagy ajánlott tértivevényes levél esetén az esetleges tértivevényen 
feltüntetett időpontban, illetve a feladást követő második (2.) Napon, akkor, ha 
azt a Fél „nem kereste” vagy az „átvételt megtagadta” vagy a „címzett ismeretlen”. 

14.4.2  A Felek értesítési címei megegyeznek a fejlécben megjelölt címekkel. 

14.5.  Vis Maior események 

14.5.1. A jelen pontban Vis Maior Esemény elsődlegesen olyan időjárási viszonyokat jelent, (i) 
amelynek bekövetkezése a szerződő Felek akaratától független, és (ii) azt az adott Fél a 
Szerződés megkötését megelőzően alapvetően nem láthatta előre, vagy arra nem készülhetett 
fel, és (iii) amelyet miután bekövetkezett, az adott Fél alapvetően nem kerülhetett el, vagy nem 
volt képes ellenőrzése alá vonni, és (iv) amelynek bekövetkezése alapvetően egyik Félnek sem 
tulajdonítható, és (v) amely a Vis Maiort elszenvedő Fél szerződésszerű teljesítését lehetetlenné 
teszi. Sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó nem esik késedelembe, illetve nem szegi meg a 
Szerződést olyan mértékben, amely mértékben Vis Maior akadályozza meg a jelen Szerződésből 
eredő kötelezettségei teljesítésében. 

14.5.2 Nem tekinthetők Vis Maior Eseménynek különösen az alábbi esetek: (i) a Vállalkozó
késedelmes teljesítése az Alvállalkozók eljárásából vagy mulasztásából kifolyólag (Vis 
Maiorból eredő eljárást vagy mulasztást kivéve); vagy abból eredően, hogy a Vállalkozó
elmulasztott megfelelő létszámú munkaerőt alkalmazni; vagy a Vállalkozó oldalán felmerülő 
szakszerűtlenségből eredően; vagy a berendezések, áruk és anyagok elégtelensége miatt; (ii) a 
Munkaterület adottságai; (iii) a Vállalkozó gazdasági nehézségei vagy fizetésképtelensége; (iv) 
késedelmes pénzfizetés. 

14.5.3 Ha valamelyik Fél Vis Maior Esemény miatt akadályozott bármely Szerződés szerinti 
kötelezettségének teljesítésében, akkor erről haladéktalanul értesítenie kell a másik Felet. Az 
értesítést legkésőbb attól a naptól számított egy (1) Napon belül kell megtenni, amikor az 
értesítéssel élő Fél tudomására jutott a Vis Maior Esemény, vagy körülmény, vagy amikor arról 
tudomást kellett volna szereznie.  

14.5.4 A másik Fél kifejezetten eltérő tartalmú értesítése hiányában a Vis Maior Eseményre hivatkozó 
Fél köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a kötelezettségeit olyan mértékben 
teljesítse, amennyiben azt a körülmények lehetővé teszik. Vállalkozó köteles a már elvégzett 
munkát - kár, károsodás, állagromlás stb. ellen - a tőle elvárható mértékben megvédeni. 
Mindegyik Félnek mindenkor meg kell tennie minden tőle telhetőt azért, hogy a Vis Maior 
Eseményből adódó késést csökkentse. 

14.6 Teljesség 

14.6.2 A Szerződés - ideértve annak elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat - tartalmazza a 
Megrendelő és a Vállalkozó közötti megállapodás valamennyi feltételét. A Szerződés 
hatálybalépésével hatályát veszti valamennyi, más dokumentum és közlés, tárgyalás és 
megállapodás (szóbeli vagy Írásbeli), amelyet a Felek a Szerződés tárgyát illetően a Szerződés 



23 

kelte előtt tettek vagy kötöttek. A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a 
jelen pont a Ptk. 6:87. §-a szerinti teljességi záradéknak minősül. 

14.7 Részleges érvénytelenség

14.7.2 Amennyiben a jelen Szerződés bármely pontja érvénytelennek minősül, az nem befolyásolja a 
Szerződés fennmaradó részének érvényességét. Amennyiben a jelen Szerződés bármely pontja 
érvénytelen volna, vagy azzá válna, a Felek kötelezik magukat, hogy az érvénytelen pontot egy 
olyan érvényes szerződéses rendelkezéssel helyettesítik, amely a jelen Szerződéssel elérni 
kívánt gazdasági célt legjobban megközelíti. 

14.7.3 Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen Szerződés bármely pontja kógens 
jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának 
tartalmával ellentétes lenne, akkor jelen Szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – 
minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett 
kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. 
Fentieket kell megfelelően alkalmazni, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy 
valamely rendelkezése a Szerződés része és azt szövegszerűen a Szerződés nem tartalmazza 
(azaz az adott rendelkezés a Szerződés részét képezi). 

14.8 Joglemondás hatása

14.8.2 A Szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak erre 
vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. A jogról való lemondást nem lehet 
kiterjesztően értelmezni. A Megrendelő által eszközölt semmilyen kifizetés nem értelmezhető 
úgy, hogy az adott kifizetéssel érintett szolgáltatás tekintetében bármilyen jogról lemondott 
volna. 

14.8.3 Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a Szerződés feltételeinek szigorú 
teljesítéséhez, illetve a Szerződésben meghatározott valamely jog, jogorvoslat vagy választás 
gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy 
ugyanazon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. 

14.8.4 Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről 
nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a 
szerződésszegés következményeként megilletik. 

15. A Szerződés hatályba lépése  

15.1 Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés azon a napon lép hatályba, amikor a teljes 
vállalkozói díj összegének megfelelő összegű anyagi fedezetet biztosító támogatási szerződés 
vagy egyéb szerződés vagy jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz hatályba lép, 
illetve az anyagi fedezet bármely más módon biztosított. A hatályba lépés feltételének 
bekövetkezéséről a Megrendelő haladéktalanul, de legkésőbb három (3) munkanapon belül 
írásban értesíti a Vállalkozót. 

Amennyiben a fenti felfüggesztő feltétel nem következik be legkésőbb a jelen Szerződés 
megkötését követő 180 napig, a jelen Szerződés minden további jogcselekmény nélkül 
automatikusan megszűnik a megkötését követő 181. napon. A Felek a hatálybalépés 
elmaradásából eredő esetleges költségeiket, kárukat maguk viselik, egymással szemben 
semmilyen jogcímen költségtérítésre, kártérítésre vagy egyéb polgári jogi követelésre nem 
jogosultak. 
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Jelen Szerződést a Felek képviseletére feljogosított személyek elolvasták, megértették és mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

Mellékletek: 

1. Közbeszerzési dokumentáció és vállalkozó nyertes ajánlata 
2. Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvénye 
3. Megrendelői ütemterv 
4. Műszaki leírás 
5. Műszaki Ütemterv 

Nemzeti Sportközpontok  
megrendelő 

képv.: Kovács Norbert  
főigazgató 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Nemzeti Sportközpontok 
megrendelő 

Márián Attiláné 
gazdasági igazgató

[beillesztendő] 
vállalkozó 

képv.: [beillesztendő] 
ügyvezető 


